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Outils de planification, de gestion et suivi pour l’implémentation 
du Program de Transfert Monétaire pour l’Habitat
(Cash for Shelter)

Version 2 - finale
22 novembre 2022

1. Stratégie Transfert Monétaire pour l’Habitat et document de référence
	Description
	Fichier pdf
	Fichier original

	Annexe modalité TMC Habitat: A1_220402_Stratégie cash dans le cadre la reconstruction d’habitations_V3_validée.pdf
	

	

	Annexe modalité TMC Habitat: A2_2022 03 31 Compte rendu reunion Cluster Habitat National.pdf
	

	

	Critères vulnérabilité-sélection GTT - mars 2022 (TMC.H non validé)
	
	


	Critères vulnérabilité-sélection CRM – novembre 2022
	

	

	Critères vulnérabilité-sélection CRS – octobre 2022
	

	

	220317 Basket Cash for Shelter secteur Habitat_IFRC-TN-PP
	
	


	220317 CARE Budget éstimatif de construction des 700 cases (1)
	
	




2. Outils/Formulaires de planification, implémentation, mobilisation communautaire et accords 
Documents en double langage : français - malagasy
	Description
	Formulaire N°
	Fichier original

	Liste de présence pour activités, réunions communautaires, sensibilisation et formation
	TMC.H-01
	


	Accord tripartite de coopération pour la reconstruction et réparation de maisons - maire Commune, comité Fokontany, CRM 
	TMC.H-02
	


	Accord tripartite de coopération pour la reconstruction et réparation de maisons avec les Groupes de Ménages Bénéficiaires
	TMC.H-03
	


	Annexe 1 : Accord tripartite - Groupes de Ménages Bénéficiaires, Comité des Fokontany, CRM
Liste des ménage membre par Groupe de Ménages bénéficiaire 
	TMC.H-04
	


	Annexe 2 : Accord tripartite - Groupes de Ménages Bénéficiaires
Président et Trésorier sélectionné Groupe de Ménages Bénéficiaire
	TMC.H-05
	


	Plan de versement provisionnel par Groupe de Ménages
	TMC.H-06
	


	Plan de versement provisionnel 
Annexe: devis quantitatif estimative par groupe
	TMC.H-07
	


	Plan de versement provisionnel 
Annexe: devis quantitatif estimative par ménage
	TMC.H-07a
	


	Rapport financier par groupe 
	TMC.H-08
	


	Annexe Rapport Financier par groupe: 
Rapport des dépenses par ménage
	TMC.H-09
	


	Organigramme gestion communautaire
du programme TMC Habitat
	TMC.H-10
	


	Organigramme gestion du programme TMC Habitat (partenaire)
	TMC.H-11
	


	Organigram Team Evaluation
	TMC.H-12
	


	Fiche de suivi des conditionnalités TMC Habitat : 
a. Validation générale des 4 conditionnalités pour distribution des 2 tranches monétaires
	TMC.H-
13a
	





	Fiche de suivi des conditionnalités TMC Habitat : 
b. Validation dépenses
	TMC.H-
13b
	

	Fiche de suivi des conditionnalités TMC Habitat : 
c. Validations BBS
	TMC.H-
13c
	

	Journal de Caisse/Dépense - Transfert Monétaire Conditionnel Habitat
	TMC.H-14
	

[bookmark: _MON_1730650472]

	Chronogramme des activités Transfert Monétaire par semaine
	TMC.H-15
	

[bookmark: _MON_1718617061]

	Panneau de communication du programme à la communauté N°1 : méthodologie du programme TMC.H
	
	


	Panneau de communication du programme à la communauté N°2 : responsabilités et engagement des bénéficiaires
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Objet  COMPTE-RENDU DE LA REUNION DE COORDINATION DU SECTEUR ABRIS/HABITAT NATIONAL   


Date  31 Mars 2022 / 11.30-12.30 


Lieu  Teams  
 
Pour la coordination  :  lead BNGRC, co-lead MPPSPF, co-lead CRM et IFRC  


Participants  : CRS, OIM, PAM, UNICEF, CARE, UNHABITAT  (liste de présence en annexe) 


Ordre du Jour Proposé 
 Approbation de l'agenda par les participants ou points à rajouter 


1) Ouverture de la réunion par la BNGRC, MPPSPF, CRM/IFRC 
2) Mise à jour sur l’option de réponse cash pour l’Habitat et sur le ciblage 
3) Remontée de données 345W 
4) Nouvelle équipe secteur Habitat 
5) Mise à jour sur Manakara et Mananjary 
6) Réunions dans les semaines à venir 
7) Clôture par les autorités nationales 


 
Résumé de la réunion 


1. Mise a jour sur l’option de reponse cash pour l’Habitat et sur le 
ciblage ACTION 


• Montant de 350,000 ariarys pour transfer monétaire conditionnel 
pour l’Habitat validé cette semaine par les co-leads du secteur Abri 


• Nouveau ciblage : maisons detruites seulement, sur les 3 regions : 
Fitovinany, Vatovavy, Atsimo-Atsinanana 


Première distribution : 


• Cette premiere distribution ciblera les personnes deplacees qui 
sont restees récemment dans les sites collectifs car ce sont les 
plus vulnérables en termes de besoins Abri. Dans un premier 
temps les personnes qui ont un terrain non-inondable seront 
ciblées. 


• La première distribution cash peut commencer à partir de Lundi : 
moyennant 


o La préparation des listes de bénéficiaires qui devront être 
partagés avec BNGRC et MPPSPF pour de-duplication 
avec les bénéficiaires du SENVH 


o L’organisation d’’une réunion pour déterminer les éléments 
qui restent : 


• Il reste beaucoup de points techniques a décider pour la 
distribution (tranches, points techniques sur le relogement les 
personnes déplacées, comment communiquer le programme, 
comment faire le suivi,) 


• IOM préparera les listes de 
bénéficiaires sur Mananjary 
avec une evaluation des 
personnes logeant dans les 
zones inondables à partir de 
Lundi, avec une date de fin 
prévue pour Mercredi 


• Secteur Habitat avec l’appui 
de partnenaires a Manakara 
preparera les listes de 
beneficiaires sur Manakara 
(pas de zones inondables sur 
Manakara donc il suffira 
d’etablir si les personnes sont 
locataires ou propriétaires). 


• Secteur Habitat (Niaina) 
organisera une réunion la 
semaine qui vient pour 
établir les points techniques 
qui restent : 


• Thuong partagera la nouvelle 
version de la note avec les 
nouvelles cibles 
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2. Remontée de données 345W ACTION 


Lien 345W 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1SuPNDrnddJYLp3DCmVrR7b9zZ-
cxLNlywCH-kcrrdho/edit#gid=1461611644 
 
 


Sous-secteur 
Manakara Partenaires presents et activites dans ces districts 


 
IKONGO 


 


MANAKARA  
PAM (Cash), CARE (Rehabilitation de case et BNA), 
SENVH (reconstruction) 


 
VOHIPENO  


CARE (Cash et BNA), CRM (BNA et potentiellement 
Cash pour Abri – a confirmer) 


 
Sous-secteur 
Mananjary Partenaires presents et activites dans ces districts 


 
MANANJARY IOM (sites d’hébergement), CRS (BNA et cash pour 


abri), CRM (BNA), SENVH (reconstruction) 


NOSY VARIKA 
 


CRS (BNA et cash pour abri), CRM (BNA et 
potentiellement cash pour abri) 


 
 


Atsimo-Atsinanana 
Partenaires presents et activites Atsimo Atsinanana 


 
FARAFANGANA CARE (BNA et cash) 


 
 


Merci de le compléter tous les Lundis 
afin que Niaina puisse rapporter. 


3. Nouvelle équipe Habitat ACTION 



https://docs.google.com/spreadsheets/d/1SuPNDrnddJYLp3DCmVrR7b9zZ-cxLNlywCH-kcrrdho/edit#gid=1461611644

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1SuPNDrnddJYLp3DCmVrR7b9zZ-cxLNlywCH-kcrrdho/edit#gid=1461611644
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• Thuong quitte le 1/03 et Pascal quitte le 04/03. 
• Carine Galichet n’est pas encore sur le terrain mais reprendra le numéro 


et le mail de Thuong. En attendant son arrivée merci de referrer tous les 
points de discussions à Niaina et Herizo. Merci. 


• Contact de Jean Kinnear : +261 34 88 456 02  jaonykenny@yahoo.fr 


.... 


4. Mise à jour sur Manakara et Mananjary   
ACTION 


MANANJARY 


a. 4 sites fermés de manière formelle avec de l’appui déjà, 5 ont été fermes sans 
tenir personne au courant, 13 sites encore ouverts 


b. Un des sites fermes de manière formelle : site tente terrain basket avec 40 
ménages environ, la plupart de ces ménages vivent près du canal (zone 
inondable) 


c. Discussions en cours avec les autorités de Vatovavy, le maire souhaite reloger 
ces ménages dans un terrain non-inondable plus loin. Maintenant, accepte de 
laisser ces ménages rentrer dans la zone inondable pour ne pas créer plus de 
traumatisme. 


d. Comment appuyer ces menages? 
e. Le maire a proposé un terrain communal pour tous les locataires (certains ont 


acceptés, d’autres non). 
f. Peut-on appuyer ces ménages? 
g. Pour les autres locataires il est tres difficile de trouver des maisons a louer car 


beaucoup de maisons ont ete detruites (sur 40 ménages, 30 n’ont nulle part 
ou aller). 


h. Souhaite dans la mesure du possible apporter la meme aide a tous. 


MANAKARA 


a. Le site de Vohipeno (une eglise) a été fermé sans tenir personne au courant, 
le gerant du site dit que cela fait plus de deux mois 


b. Une evaluation a été conduite par la Croix Rouge en collaboration avec 
UNFPA/MPPSPF auprès des 20 menages qui ont été expulses, ces menages 


Leçon apprise : il faudra impliquer les 
leaders religieux dans les 
conversations sur les sites collectifs 
car ils ont décidé de fermer tous les 
sites religieux sur Manakara et 
Mananjary sans prévenir 
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Feuille de presence: 


Full Name Email Organisation 
Thuong Nguyen RRShelterCluster.Madagascar@ifrc.org FICR 
Carine Galichet RRShelterCluster.Madagascar@ifrc.org FICR 
Hazen, James james.hazen@crs.org CRS 
Simon Deprez simoncharlesgaetan.deprez@un.org UNHABITAT 
Niaina RKT cv_shelterhabitat@crmada.org CRM 
Lalatiana Rahelisoa lrahelisoa@unicef.org UNICEF 
RANDRIANTSARA Ranjatiana RRANDRIATS@iom.int IOM 
Liam BROWN liam.brown@wfp.org WFP 
Aritiana Fabien FALY a.faly@bngrc.gov.mg BNGRC 
Benja Rakotondravelo benjavarecia@gmail.com MPPSPF 
Pierre Care Pierre.Valiquette@care.org CARE 


 


ont tous trouvé des familles d’accueil dans leur Hameau d’origine, même 
ceux qui étaient locataires, ils partagent des maisons 3x4m avec d’autres 
familles et souhaitent avoir leur propre habitation au plus vite car il y a peu 
de place 


c. Il n’y a plus de site collectifs connus a Fitovinany depuis la fermeture de ce 
site 


d. La Croix Rouge a distribué des kits abris (ainsi que des kits WASH) à 1091 
ménages dans la commune de Vohipeno les 26 et 27 Mars 


 


5. Mise à jour sur les réunions   
ACTION 


Les réunions seront désormais toutes les 2 semaines sauf nécessité. 


Prochaine réunion Nationale 11h le 8 Avril 
 


 






image3.emf
220503%20CfS%20cri tères%20vulnérabilité-sélection_PP.xlsx


220503%20CfS%20critères%20vulnérabilité-sélection_PP.xlsx
Sheet1

		Mars 2022

		STANDARDISATION DES CRITERES DE VULNERABILITE ET SELECTION POUR TRANSFERT MONETAIRE CONDITIONNEL POUR HABITAT

		Critères de vulnérabilité et de sélection pour le Transfert Monétaire pour l'Habitat						Critères retenus par organisation

		#		A. Critère de base de sélection				CRM		CRS		OIM		CARE

		1		Ménages ayant un maison détruite ou endommagée (decoifféé / innondée selon les cas)				X		X		X		X

		2		Locataires ayant un maison détruite ou endommagée en zone urbaine				X		X		X

		#		B. Vulnérabilité		Score de vulnérabilité		CRM		CRS		OIM		CARE

		1		Enfants chef de ménage (0-17 ans)		9

		2		Personnes en situation de handicap vivant seules  (physique, mental, sensoriel)		9

		3		Personnes âgées vivant seules (60+)		9

		4		Ménages avec femmes allaitantes ou enceinte chef de ménage		9

		5		Personnes atteintes maladies invalidantes, chronique, grave vivant seule		9

		Critères à discuter et standardiser avec les partenaires Habitat lors d'un GTT

		ci-dessous pour info

		STANDARDISATION DES CRITERES DE VULNERABILITE ET SELECTION spécialement pour BNS (Kit Shelter)						CERF OIM : 4500 ménage						CERF OIM : 4500 ménage

								initialement : CRM 1000, CRS 930 : BNAs en cash, multipurpose cash et cash for shelter 143 USD/hh, 2 ou 3 tranches						initialement : CRM 1000, CRS 930 : BNAs en cash, multipurpose cash et cash for shelter 143 USD/hh, 2 ou 3 tranches

		Critères de vulnérabilité et de sélection du secteur Habitat approuvé						Critères retenus par organisation

		#		A. Critère de base de sélection				CRM		CRS		OIM		CARE

		1		Ménages ayant un maison détruite ou endommagée (decoifféé / innondée selon les cas)				X		X		X		X

		2		Locataires ayant un maison détruite ou endommagée en zone urbaine				X		X		X

		#		B. Vulnérabilité		Score de vulnérabilité		CRM		CRS		OIM		CARE

		1		Enfants chef de ménage (0-17 ans)		9		X		X		X

		2		Personnes en situation de handicap vivant seules  (physique, mental, sensoriel)		9								X

		3		Femmes chef de ménage (Chef de Famille Monoparentale)		8		X		X		X

		4		Personnes âgées vivant seules ou pas seul mais pourvoyeur dans la famille (60+)		7				X		X		X

		5		Ménages avec femmes allaitantes ou enceinte chef de ménage		5		X		X		X

		6		Ménages avec personnes en situation de handicap (physique, mental, sensoriel)		4		X		X		X

		7		Ménages avec 6 personnes ou plus		4		X		X		X

		8		Ménages avec personnes atteintes de maladies chronique ou grave		4		X		X		X

		9		Ménages avec personnes atteintes de maladies invalidantes vivant seule		4								X

		10		Ménages s'occupant d'enfants orphelins de moins de 18 ans.		2		X		X		X

		11		Ménages ayant des jumeaux si stigmatisés par la communauté (OIM) (cas par cas)		2		X		X		X

		Procédé de sélection par rapport aux critères de vunlnérabilités : le score cumulé des vulnérabilités des ménages doit être de 9 ou + 





		3		Homme chef de ménage avec + de 3 enfants (Chef de Famille Monoparentale)		6*





		CRM

		CARE		les critères ne sont pas figés mais laisse le soin au comité de ciblages locales des définir car la vulnérabilité change selon les localités.

		CRS		à communiquer

		OIM		à communiquer. Notes: OIM implémentera le projet du CERF par CRS et CRM d'ou le besoin d'aligner les mêmes critères de vulnérabilité et sélection



				SAMS Critère CRS

				pere de revenu principale du foxer

				grande famille NOMBREUSE (7 personne au total)

				femme seul ou veuve

				pers PSH

				pers agee

				nombre enfant à charge



		6		Ménages avec femmes enceintes		5		X		X		X

		7		Ménages avec femmes allaitantes		2		X		X		X

		9		Ménages avec enfants de moins de 5 ans		4		X
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Transfert Monétaire Conditionnel pour l’Habitat n°2 / TMC.H.2 – Novembre 2022 


 


PROGRAMME TMC.H. n° 2 (cash for shelter) 


 


CIBLE : COMMUNES DE MANANJARY – region de Vatovavy 


 


CRITERES DE SELECTION DE BASE ET DE VULNERABILITE DES MENAGES 
 


21 novembre 2022 


 


 


 


  
  
 Note : les dates de référence pour s’assurer de l’âge des membres des ménages enquêtés seront 
mentionnées dans le questionnaire d’enquête afin de s’assurer de la tranche d’âge correspondant à 
certaines vulnérabilités. 


CRITERES POUR LA SELECTION DES MENAGES 


Critères de base 


Maisons totalement ou partiellement détruites, décoiffées ou inondées par les cyclones 


Maisons en cours de construction ou de réhabilitation 


Maisons reconstruites nécessitant un renforcement (BBS, contreventements) 


Critères de vulnérabilité Score 


 


1.a Femme Monoparentale 5 


1.b Femme Enceinte/Allaitante 5 


2.   Ayant des maladies chroniques et/ou 
invalidante 


5 


3.   Handicapé 5 


4.   Personne âgée (plus de 60 ans) 5 


5.   Enfant (moins de 18 ans) 5 


Composition du 
ménage 


6.   Ménage avec enfant(s) (moins de 18 ans) – 
pas chef de ménage 


5 


7.   Ménage avec personne(s) âgée(s) (plus de 60 
ans) – pas chef de ménage 


5 


8.   Ménage avec femme(s) enceinte(s) ou 
allaitante(s) – pas chef de ménage 


5 


9.   Ménage avec personne(s) vivante(s) avec 
handicap 


5 


10.   Ménage avec personne(s) atteinte(s) de 
maladies chroniques et/ou invalidante 


5 


11.   Ménage sans personnes âgées de 18 à 59 ans 
capables de travailler 


5 


Capacité économique 


12.  Ménage sans sources de revenus fixes 
(travailleurs journaliers) 


5 


13.  Ménage possédant une maison traditionnelle 
construite en mur en falafa/rapaka et toiture 


en ravimpontsy/rati  


5 
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Octobre 2022 
 
Réponse aux cyclone Batsirai et Emnati 
 
 
 


 
CRITERES DE BASE : 


-Ménages possédant des maisons totalement ou partiellement détruites, décoiffées ou 
inondées après le passage de deux cyclones BATSIRAI et EMNATI 


-Ménage n’ayant pas bénéficié d’une intervention Shelter par CRS ou autre partenaire 


Critères de vulnérabilité Score 


Identité Chef de 
Ménage 


2. Femme ou Homme seul chef de ménage 5 


2a. Allaitante ou enceinte 5 


2b. Personne âgée sans tutelles (plus de 60 ans) 5 


2c. Enfant (moins de 18 ans) 5 


Composition du 
ménage 


3a. Ménage avec personne(s) vivante(s) avec handicap 5 


3b. 
Ménage avec personne(s) atteinte(s) de maladies 
chroniques et/ou invalidante 


5 


3c. 
Ménage sans personnes âgées de 18 à 59 ans capables de 
travailler 


5 


Capacite 
économique 


4.a Ménage sans sources de revenus fixes (travailleurs journaliers) 5 


4.b 
Ménage possédant une maison construite en falafa avec toiture en 
ravimpontsy 


5 
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liste matériaux abri

		Liste des matériaux, fixation et outils necessaires au secteur Abris/Habitat pour étude de marché

		Préparé pas Pascal Panosetti – FICR Coordinateur co-lead Secteur Habitat Mananjary et Coordinateur Technique

		LIEU DE L'ÉTUDE DE MARCHÉ :                                Date: _____________________		Etude faite par (org.): ____________________

		Région: __________________________ District:______________________________ Commune:_______________________________



		Designation		UNITE		Prix Unitaire



		BOIS  

		Bois dur Carré dim. 8x8 cm, L=300 cm, essence______________		pce

		Bois dur Carré dim. 8x8 cm, L=400 cm, essence______________		pce

		Bois dur Carré dim. 10x10 cm, L=300 cm, essence______________		pce

		Bois dur Carré dim. 10x10 cm, L=400 cm, essence______________		pce

		Bois dur Carré dim. 12x12 cm, L=300 cm, essence______________		pce

		Bois dur Carré dim. 12x12 cm, L=400 cm, essence______________		pce

		Bois dur Carré dim. 12x12 cm, L=300 cm, essence______________		pce

		Bois dur Carré dim. 12x12 cm, L=400 cm, essence______________		pce

		Bois rond de Ø 8cm x 400cm (bois dur du pays)		pce

		Bois rond de Ø10 x 400cm pour pilotis (bois dur du pays)		pce

		Tringle de 2x7x L=400cm (bois dur du pays) (pour fixation Rapaka)		pce

		Planche bois dur 2x20 cm, L= 300cm		pce

		Planche bois dur 2x20 cm, L= 400cm		pce

		Planche bois dur 1.5x20 cm, L= 300cm		pce

		Planche bois dur 1.5x20 cm, L= 400cm		pce

		Bamboo diam. 4-6cm - longugeur 3 à 4 m		pce 

		Bamboo diam. 8-10 cm - longugeur 3 à 4 m		pce

		Falafa (Ravinal) - en rouleau > précisez le nombre de pièce		paquet, pce ______

		Rapaka honkona/planche 30 x 300 cm (Ravinal) 		pce

		Ravimpontsy ou Rati > précisez le nombre de pièce		paquet, pce ______

		Fitoroka Ø 4cm x 400cm / Gaulette (bois pour attacher Rati)		pce

		Afotra (liane pour attacher le rati)  > précisez le nombre de pièce		paquet, pce ______												0

		QUINCAILLERIE (fixations et autres)

		Pointe (clou) longueur 100 mm		kg

		Pointe (clou)  dimension 75mm		kg

		Pointe (clou)  dimension 60mm		kg

		Pointe (clou)  dimension 50mm		kg

		Pointe (clou)  dimension 40mm		kg

		Pointe (clou)  dimension 30mm		kg

		Clou à tôle longueur 75 à 100 mm		kg

		Charnière de fenètre moyenne env. 4 cm		pce

		Charnière de porte -  6 à 8 cm		pce

		Serrure		pce

		Fil d'acier galvanisé 1.5 ou 2 mm au mètre ou bobine > précisez l'unité		     m     kg     rouleau;m__

		Cordes nylon diam. 12mm > précisez l'unité		     m.      Rouleau,m___

		Cordes nylon  diam. 3 mm > précisez l'unité		     m.      Rouleau,m___

		Cheville		pce

		Targette moyenne		pce

		Poignet (Tirette)		pce

		Boulon et ecrou diam 12 mm L=180 (12/18) > précisez l'unité		      pce       carton,pce___

		Pommelle 		paire

		Porte cadenas		pce

		Cadenas moyenne		pce

		AGREGATS & MATERIAUX DE MACONNERIE ET BETON

		sable lavé		m3

		gravier concassé 5 à 25 mm		m3

		roche dim. 15 à 26 cm		m3

		sac ciment 42.5 ou 50 kg		sac

		Plot de ciment/béton		pce

		Brique terre cuite		pce

		armature acier pour béton 4 mm lisse > précisez la longueur: _________m		pce ou kg

		armature acier pour béton 8 mm crénelé > précisez la longueur: ______m		pce ou kg

		armature acier pour béton 10 mm crénelé > précisez la longueur: ______m		pce ou kg

		armature acier pour béton 12 mm crénelé > précisez la longueur: ______m		pce ou kg

		MATERIEL DE COUVERTURE

		Bâches 4x6 m 		pce

		Bâches autre dimension > précisez ______x________ m.		pce

		Tôle 2,50x0,90 m., demander l'épaisseur (standard gauge 32)		pce

		Tôle 2,50x0,90 m., demander l'épaisseur (standard gauge 34)		pce

		Tôle 2,50x0,90 m., demander l'épaisseur (standard gauge 36)		pce

		Tôle 2,50x0,90 m., demander l'épaisseur (standard gauge 38)		pce

		Tôle faitière > mentionnner la longueur : __________________ m		pce

		OUTILS 

		Pelle 		pce

		Petite houe		pce

		Bêche (local)

		Hache		pce

		Machette		pce

		Scie à bois		pce

		Scie à métal		pce

		Tenaille		pce

		Marteau charpentier de 1 kg avec manche en bois		pce

		Marteau charpentier de 750 gr avec manche en bois		pce

		Marteau charpentier autre poid > précisez : ______gr., avec manche		pce

		Huile de vidange		litre

		Produit de protection du bois - Xylophène > précisé l'unité		     litre       bteille, l._____

		Barre à pince (arrache clous)		pce

		Mètre métallique de 5m		pce

		Equerre métallique		pce

		Ciseau à bois		pce

		Tarière de 10mm (perceuse manuelle)		pce

		Crayon à bois		pce

		MAIN D'OEUVRE

		Ouvrier qualifié maçon		jour

		Ouvrier qualifié charpentier		jour

		Ouvrier qualifié couvreur (toiture)		jour

		Ouvrier non qualifié (aide)  - manoeuvre		pce



Etude de marché du secteur Abris/Habitat	Co-lead du secteur CRM / IFRC	p.&P / &N




Basket final

		BASKET CASH FOR SHELTER D'URGENCE POUR REPARATION DE MAISON DE 300 x 400 cm

		Préparé par Pascal Panosetti - IFRC Shelter Coordinator 18.03.2022



		#		DESIGNATION		Unité 1		Quantité		Unité 2		nbre		Prix unitaire		Montant total

		A		MATERIAUX BOIS & "RAVINALA"										sous-total A		235,000.00

		1		Bois carré scié de 8cm x 8cm x 400cm (bois dur)		pce		8		unité		1		11,000		88,000

		2		Bois rond de Ø 8cm x 400cm (bois dur du pays)		pce		4		unité		1		7,000		28,000

		3		Bois rond de Ø10 x 400cm pour pilotis (bois dur)		pce		4		unité		1		9,000		36,000

		4		Bois dur - Planche de 2cm x 15cm x 400cm 		pce		4		unité		1		10,000		40,000

		5		Bois - tringle de 2*7*400cm (bois dur)		pce		4		unité		1		5,000		20,000

		6		Bois Ravinala - Rapaka honkona/planche 1.5x 30 x 300 cm 		paire		2		unité		1		3,500		7,000

		7		Feuille Ravinala - Falafa - 50 pces - en paquet de 50 pce		paquet		4		unité		1		2,000		8,000

		8		Feuille Ravinala -Ravimpontsy ou Rati - 50 pces (Ravinala) - en paquet		paquet		4		unité		1		1,500		6,000

		9		Fitoroka Ø 4cm x 400cm / Gaulette		pce		3		unité		1		500		1,500

		10		Afotra (liane pour attacher le rati) 		paquet		5		paquet		1		100		500

		B		MATERIAUX - FIXATION										sous-total B		55,000.00

		11		Corde nylon 3mm de 100m		rouleau		1		unité		1		5,000		5,000

		12		Corde nylon 12mm de 100m		rouleau		1		unité		1		20,000		20,000

		13		Fil d'acier galvanisé 1.5 ou 2 mm - rouleau 5 mètre		rouleau		1		unité		1		20,000		20,000

		14		Pointe (clous) 100 mm		kg		1		unité		1		5,000		5,000

		15		Pointe (clous) 50 mm		kg		1		unité		1		5,000		5,000

		C		MAIN D'OEUVRE										sous-total C		60,000.00

		1		Chef Charpentier		pers		3		jour		1		10,000		30,000

		2		Aide charpentier		pers		3		jour		2		5,000		30,000

		TOTAL DU BASKET CASH POUR SHELTER														350,000.00



		D		OUTILS												117,000.00

		1		Scie à bois		pce		1		unité		1		30,000		30,000

		2		Marteau de 1kg avec manche		pce		1		unité		1		12,000		12,000

		3		Barre à pince (arrache clous)		pce		1		unité		1		30,000		30,000

		4		Corde nylon 3mm de 100m		rouleau		1		unité		1		5,000		5,000

		5		Corde nylon 12mm de 100m		rouleau		1		unité		1		20,000		20,000

		6		Fil d'acier galvanisé 1.5 ou 2 mm - rouleau 5 mètre		rouleau		1		unité		1		20,000		20,000

		7														-

		8														-





QTT des materiaux

		LISTE DES MATERIAUX ET OUTILLAGE DE CONSTRUCTION POUR LES 700 CASES PREVUS



		I- Approvisionnement en boiserie						QUANTITE						MONTANT EN ARIARY								Basket Shelter

		N°		DESIGNATION		UNITE		QUANTITE POUR UNE CASE (01)		NOMBRES DE CASE (700)		QUANTITE POUR 700 CASES		PRIX UNITAIRE		MONTANT POUR UNE CASE		MONTANT POUR 700 CASES

		1		Bois carré scié de 8cm x 8cm x 400cm (bois dur du pays)		U		30		700.00		21,000.00		11,000.00		330,000.00		231,000,000.00

		2		Bois rond de Ø 8cm x 400cm (bois dur du pays)		U		17		700.00		11,900.00		7,000.00		119,000.00		83,300,000.00

		3		Bois rond de   Ø10 x 400cm pour pilotis (bois dur du pays)		U		9		700.00		6,300.00		9,000.00		81,000.00		56,700,000.00

		4		Planche de 2cm x 15cm x 400cm (bois dur du pays) 		U		10		700.00		7,000.00		10,000.00		100,000.00		70,000,000.00

		5		Triangle de 2*7*400cm (bois dur du pays)		U		30		700.00		21,000.00		5,000.00		150,000.00		105,000,000.00

														Total		780,000.00		546,000,000.00				195,000.00





		II- Approvisionnement en Matériaux locaux						QUANTITE						MONTANT EN ARIARY

		N°		DESIGNATION		UNITE		QUANTITE POUR UNE CASE (01)		NOMBRES DE CASE (700)		QUANTITE POUR 700 CASES		PRIX UNITAIRE		MONTANT POUR UNE CASE		MONTANT POUR 700 CASES

		1		Fitoroka Ø 4cm x 400cm		U		45		700.00		31,500.00		300.00		13,500.00		9,450,000.00

		2		Ravimpontsy		paquet de 40		38		700.00		26,600.00		3,000.00		114,000.00		79,800,000.00

		3		Rapaka  de 30cm x 300cm ( paire)		U		80		700.00		56,000.00		3,000.00		240,000.00		168,000,000.00

		4		Afotra		paquet		10		700.00		7,000.00		100.00		1,000.00		700,000.00				92,125.00

														Total		368,500.00		257,950,000.00





		III- Approvisionnement en quincaillerie						QUANTITE						MONTANT EN ARIARY

		N°		DESIGNATION		UNITE		QUANTITE POUR UNE CASE (01)		NOMBRES DE CASE (700)		QUANTITE POUR 700 CASES		PRIX UNITAIRE		MONTANT POUR UNE CASE		MONTANT POUR 700 CASES

		1		Pommelle 		paire		7		700		4900		4,000.00		28,000.00		19,600,000.00

		2		Pointe 50 tête plate 		kg		1		700		700		5,000.00		5,000.00		3,500,000.00

		3		Pointe 70 tête plate 		kg		5		700		3500		5,000.00		25,000.00		17,500,000.00

		4		Pointe (clous) 100 mm		kg		5		700		3500		5,000.00		25,000.00		17,500,000.00

		5		Targettes moyenne 		U		6		700		4200		3,000.00		18,000.00		12,600,000.00

		6		Porte cadenas		U		1		700		700		2,000.00		2,000.00		1,400,000.00

		7		Cadenas moyenne		U		1		700		700		5,000.00		5,000.00		3,500,000.00

														Total		108,000.00		75,600,000.00





		IV- Approvisionnement outillage des charpentiers						QUANTITE						MONTANT EN ARIARY

		N°		DESIGNATION		UNITE		OUTILLAGE DE 05 CASES		NOMBRES DE CASE (700)		OUTILLAGE POUR 700 CASES		PRIX UNITAIRE		MONTANT POUR 05 CASES		MONTANT POUR 700 CASES

		1		Scie à bois		U		1		700		140		30,000.00		30,000.00		4,200,000.00

		2		Marteau de 1kg avec manche		U		1		700		140		12,000.00		12,000.00		1,680,000.00

		3		Barre à pince		U		1		700		140		30,000.00		30,000.00		4,200,000.00

		4		Mètre métallique de 5m		U		1		700		140		14,000.00		14,000.00		1,960,000.00

		5		Equerre métallique		U		1		700		140		5,000.00		5,000.00		700,000.00

		6		Ciseau à bois		U		1		700		140		18,000.00		18,000.00		2,520,000.00

		7		Tarière de 10mm		U		1		700		140		15,000.00		15,000.00		2,100,000.00

		8		Corde nylon 3mm de 100m		U		1		700		140		5,000.00		5,000.00		700,000.00

		9		Crayon à bois		U		1		700		140		1,500.00		1,500.00		210,000.00

														Total		130,500.00		18,270,000.00





		V- Personnel d'exécution						QUANTITE						MONTANT EN ARIARY

		N°		DESIGNATION		UNITE		NOMBRES DE PERSONNE		NOMBRES DE JOURS DE TRAVAIL		NOMBRES DE CASES		PERDIEM PAR JOURS		MONTANT POUR UNE (01)CASE		MONTANT POUR 700 CASES

		1		Chef Charpentier		Personne		1		10		700		16,000.00		160,000.00		112,000,000.0

		2		Manoeuvre		Personne		1		10				10,000.00		100,000.00		70,000,000.0

														Total		260,000.00		182,000,000.00



				RECAPITULATION



		PAYE ET FOURNIS PAR CARE

		N°		DESIGNATION				MONTANT POUR UNE (01) CASE EN ARIARY				MONTANT POUR 700 CASES EN ARIARY

		1		I- Approvisionnement en boiserie				780,000.00				546,000,000.00

		2		III- Approvisionnement en quincaillerie				108,000.00				75,600,000.00

		3		IV- Approvisionnement outillage des charpentiers				130,500.00				18,270,000.00

				TOTAL				1,018,500.00				639,870,000.00

				MARGE DE 5%				50,925.00				31,993,500.00

				TOTAL AVEC 5%				1,069,425.00				671,863,500.00





		PAYE PAR CARE VIA VIVRES OU CASH

		N°		DESIGNATION				MONTANT POUR UNE (01) CASE EN ARIARY				MONTANT POUR 700 CASES EN ARIARY

		1		II- Approvisionnement en Matériaux locaux				368,500.00				257,950,000.00

		2		V- Personnel d'exécution				260,000.00				182,000,000.00

				TOTAL				628,500.00				439,950,000.00

				GRAND TOTAL				1,697,925.00				1,111,813,500.00
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		I- Approvisionnement en boiserie						QUANTITE		MONTANT EN ARIARY						Basket Shelter

		N°		DESIGNATION		UNITE		QUANTITE POUR UNE CASE (01)		PRIX UNITAIRE		MONTANT POUR UNE CASE

		1		Bois carré scié de 8cm x 8cm x 400cm (bois dur du pays)		U		30		11,000.00		330,000.00

		2		Bois rond de Ø 8cm x 400cm (bois dur du pays)		U		17		7,000.00		119,000.00

		3		Bois rond de   Ø10 x 400cm pour pilotis (bois dur du pays)		U		9		9,000.00		81,000.00

		4		Planche de 2cm x 15cm x 400cm (bois dur du pays) 		U		10		10,000.00		100,000.00

		5		Triangle de 2*7*400cm (bois dur du pays)		U		30		5,000.00		150,000.00

										Total		780,000.00				195,000.00





		II- Approvisionnement en Matériaux locaux						QUANTITE		MONTANT EN ARIARY

		N°		DESIGNATION		UNITE		QUANTITE POUR UNE CASE (01)		PRIX UNITAIRE		MONTANT POUR UNE CASE

		1		Fitoroka Ø 4cm x 400cm		U		45		300.00		13,500.00

		2		Ravimpontsy		paquet de 40		38		3,000.00		114,000.00

		3		Rapaka  de 30cm x 300cm ( paire)		U		80		3,000.00		240,000.00

		4		Afotra		paquet		10		100.00		1,000.00				92,125.00

										Total		368,500.00





		III- Approvisionnement en quincaillerie						QUANTITE		MONTANT EN ARIARY

		N°		DESIGNATION		UNITE		QUANTITE POUR UNE CASE (01)		PRIX UNITAIRE		MONTANT POUR UNE CASE

		1		Pommelle 		paire		7		4,000.00		28,000.00

		2		Pointe 50 tête plate 		kg		1		5,000.00		5,000.00

		3		Pointe 70 tête plate 		kg		5		5,000.00		25,000.00

		4		Pointe 100 tête plate 		kg		5		5,000.00		25,000.00

		5		Targettes moyenne 		U		6		3,000.00		18,000.00

		6		Porte cadenas		U		1		2,000.00		2,000.00

		7		Cadenas moyenne		U		1		5,000.00		5,000.00

										Total		108,000.00				0		Couvert par Shelter kit





		IV- Approvisionnement outillage des charpentiers						QUANTITE		MONTANT EN ARIARY

		N°		DESIGNATION		UNITE		OUTILLAGE DE 05 CASES		PRIX UNITAIRE		MONTANT POUR 05 CASES

		1		Scie à bois		U		1		30,000.00		30,000.00

		2		Marteau de 1kg avec manche		U		1		12,000.00		12,000.00

		3		Barre à pince		U		1		30,000.00		30,000.00

		4		Mètre métallique de 5m		U		1		14,000.00		14,000.00

		5		Equerre métallique		U		1		5,000.00		5,000.00

		6		Ciseau à bois		U		1		18,000.00		18,000.00

		7		Tarière de 10mm		U		1		15,000.00		15,000.00

		8		Corde nylon 3mm de 100m		U		1		5,000.00		5,000.00

		9		Crayon à bois		U		1		1,500.00		1,500.00

										Total		130,500.00				0





		V- Personnel d'exécution						QUANTITE		MONTANT EN ARIARY

		N°		DESIGNATION		UNITE		NOMBRES DE PERSONNE		PERDIEM PAR JOURS		MONTANT POUR UNE (01)CASE

		1		Chef Charpentier		Personne		1		16,000.00		ERROR:#REF!				60,000.00		10 jours de main d'oeuvre a 6000 ariary par jour

		2		Manoeuvre		Personne		1		10,000.00		ERROR:#REF!

										Total		ERROR:#REF!

																347,125.00		Montant final





QTT des materiaux

		LISTE DES MATERIAUX ET OUTILLAGE DE CONSTRUCTION POUR LES 700 CASES PREVUS



		I- Approvisionnement en boiserie						QUANTITE						MONTANT EN ARIARY								Basket Shelter

		N°		DESIGNATION		UNITE		QUANTITE POUR UNE CASE (01)		NOMBRES DE CASE (700)		QUANTITE POUR 700 CASES		PRIX UNITAIRE		MONTANT POUR UNE CASE		MONTANT POUR 700 CASES

		1		Bois carré scié de 8cm x 8cm x 400cm (bois dur du pays)		U		30		700.00		21,000.00		11,000.00		330,000.00		231,000,000.00

		2		Bois rond de Ø 8cm x 400cm (bois dur du pays)		U		17		700.00		11,900.00		7,000.00		119,000.00		83,300,000.00

		3		Bois rond de   Ø10 x 400cm pour pilotis (bois dur du pays)		U		9		700.00		6,300.00		9,000.00		81,000.00		56,700,000.00

		4		Planche de 2cm x 15cm x 400cm (bois dur du pays) 		U		10		700.00		7,000.00		10,000.00		100,000.00		70,000,000.00

		5		Triangle de 2*7*400cm (bois dur du pays)		U		30		700.00		21,000.00		5,000.00		150,000.00		105,000,000.00

														Total		780,000.00		546,000,000.00				195,000.00





		II- Approvisionnement en Matériaux locaux						QUANTITE						MONTANT EN ARIARY

		N°		DESIGNATION		UNITE		QUANTITE POUR UNE CASE (01)		NOMBRES DE CASE (700)		QUANTITE POUR 700 CASES		PRIX UNITAIRE		MONTANT POUR UNE CASE		MONTANT POUR 700 CASES

		1		Fitoroka Ø 4cm x 400cm		U		45		700.00		31,500.00		300.00		13,500.00		9,450,000.00

		2		Ravimpontsy		paquet de 40		38		700.00		26,600.00		3,000.00		114,000.00		79,800,000.00

		3		Rapaka  de 30cm x 300cm ( paire)		U		80		700.00		56,000.00		3,000.00		240,000.00		168,000,000.00

		4		Afotra		paquet		10		700.00		7,000.00		100.00		1,000.00		700,000.00				92,125.00

														Total		368,500.00		257,950,000.00





		III- Approvisionnement en quincaillerie						QUANTITE						MONTANT EN ARIARY

		N°		DESIGNATION		UNITE		QUANTITE POUR UNE CASE (01)		NOMBRES DE CASE (700)		QUANTITE POUR 700 CASES		PRIX UNITAIRE		MONTANT POUR UNE CASE		MONTANT POUR 700 CASES

		1		Pommelle 		paire		7		700		4900		4,000.00		28,000.00		19,600,000.00

		2		Pointe 50 tête plate 		kg		1		700		700		5,000.00		5,000.00		3,500,000.00

		3		Pointe 70 tête plate 		kg		5		700		3500		5,000.00		25,000.00		17,500,000.00

		4		Pointe 100 tête plate 		kg		5		700		3500		5,000.00		25,000.00		17,500,000.00

		5		Targettes moyenne 		U		6		700		4200		3,000.00		18,000.00		12,600,000.00

		6		Porte cadenas		U		1		700		700		2,000.00		2,000.00		1,400,000.00

		7		Cadenas moyenne		U		1		700		700		5,000.00		5,000.00		3,500,000.00

														Total		108,000.00		75,600,000.00





		IV- Approvisionnement outillage des charpentiers						QUANTITE						MONTANT EN ARIARY

		N°		DESIGNATION		UNITE		OUTILLAGE DE 05 CASES		NOMBRES DE CASE (700)		OUTILLAGE POUR 700 CASES		PRIX UNITAIRE		MONTANT POUR 05 CASES		MONTANT POUR 700 CASES

		1		Scie à bois		U		1		700		140		30,000.00		30,000.00		4,200,000.00

		2		Marteau de 1kg avec manche		U		1		700		140		12,000.00		12,000.00		1,680,000.00

		3		Barre à pince		U		1		700		140		30,000.00		30,000.00		4,200,000.00

		4		Mètre métallique de 5m		U		1		700		140		14,000.00		14,000.00		1,960,000.00

		5		Equerre métallique		U		1		700		140		5,000.00		5,000.00		700,000.00

		6		Ciseau à bois		U		1		700		140		18,000.00		18,000.00		2,520,000.00

		7		Tarière de 10mm		U		1		700		140		15,000.00		15,000.00		2,100,000.00

		8		Corde nylon 3mm de 100m		U		1		700		140		5,000.00		5,000.00		700,000.00

		9		Crayon à bois		U		1		700		140		1,500.00		1,500.00		210,000.00

														Total		130,500.00		18,270,000.00





		V- Personnel d'exécution						QUANTITE						MONTANT EN ARIARY

		N°		DESIGNATION		UNITE		NOMBRES DE PERSONNE		NOMBRES DE JOURS DE TRAVAIL		NOMBRES DE CASES		PERDIEM PAR JOURS		MONTANT POUR UNE (01)CASE		MONTANT POUR 700 CASES

		1		Chef Charpentier		Personne		1		10		700		16,000.00		160,000.00		112,000,000.0

		2		Manoeuvre		Personne		1		10				10,000.00		100,000.00		70,000,000.0

														Total		260,000.00		182,000,000.00



				RECAPITULATION



		PAYE ET FOURNIS PAR CARE

		N°		DESIGNATION				MONTANT POUR UNE (01) CASE EN ARIARY				MONTANT POUR 700 CASES EN ARIARY

		1		I- Approvisionnement en boiserie				780,000.00				546,000,000.00

		2		III- Approvisionnement en quincaillerie				108,000.00				75,600,000.00

		3		IV- Approvisionnement outillage des charpentiers				130,500.00				18,270,000.00

				TOTAL				1,018,500.00				639,870,000.00

				MARGE DE 5%				50,925.00				31,993,500.00

				TOTAL AVEC 5%				1,069,425.00				671,863,500.00





		PAYE PAR CARE VIA VIVRES OU CASH

		N°		DESIGNATION				MONTANT POUR UNE (01) CASE EN ARIARY				MONTANT POUR 700 CASES EN ARIARY

		1		II- Approvisionnement en Matériaux locaux				368,500.00				257,950,000.00

		2		V- Personnel d'exécution				260,000.00				182,000,000.00

				TOTAL				628,500.00				439,950,000.00

				GRAND TOTAL				1,697,925.00				1,111,813,500.00
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FEUILLE DE PRESENCE TMC.H.

		

						FANAMARINAM-PAHATONGAVANA   (FEUILLE DE PRESENCE)

		Daty : .................................................................  Faritra: ................................................................. Distrika : ................................................................

		Kaominina: ..........................................................  Fokontany : .................................................................

		Asa : Fandraisana anjara tamin'ny dingana fanentanana BBS sy fiofanana mikasika ny fisy Fifanekena ny fandraisam-bola misy fepetra momba ny trano (cash for shelter) ary ny fampitana ny fandaniana. Conditionnalité N°1 du TMC.H.

		Activité : Participation à la séance de sensibilisation en BBS et formation sur les fiches de conditionnalité du Transfert Monétaire Conditionnel pour l'Habitat (cash for shelter) et journal de dépense. Conditionnalité N°1 du TMC.H.

		No.		Vondona tokantrano mpisitraka N°		Fandraketana tokantrano N° :		Anarana sy Fanampiny		Sonia

		No.		Groupe de ménages bénéficiaires  N°		N° d’enregistrement du ménage :		Prénom et Nom		Signature

		1		GMB -		TMC.H. -

		2		GMB -		TMC.H. -

		3		GMB -		TMC.H. -

		4		GMB -		TMC.H. -

		5		GMB -		TMC.H. -

		6		GMB -		TMC.H. -

		7		GMB -		TMC.H. -

		8		GMB -		TMC.H. -

		9		GMB -		TMC.H. -

		10		GMB -		TMC.H. -

		11		GMB -		TMC.H. -

		12		GMB -		TMC.H. -

		13		GMB -		TMC.H. -

		14		GMB -		TMC.H. -

		15		GMB -		TMC.H. -

		16		GMB -		TMC.H. -

		17		GMB -		TMC.H. -

		18		GMB -		TMC.H. -

		19		GMB -		TMC.H. -

		20		GMB -		TMC.H. -

		21		GMB -		TMC.H. -

		22		GMB -		TMC.H. -

		23		GMB -		TMC.H. -

		24		GMB -		TMC.H. -

		25		GMB -		TMC.H. -

		26		GMB -		TMC.H. -

		27		GMB -		TMC.H. -

		28		GMB -		TMC.H. -

		29		GMB -		TMC.H. -

		30		GMB -		TMC.H. -



&ROpérations Cyclone Batsirai

Program de Transfert Monétaire Conditionnel pour l'Habitat

formulaire
TMC.H-01



3¢: mdmc






PN HEKS
EAEPER
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FIFANARAHAN’NY TELO TONTA MOMBA NY FANARENANA TRANO  

FONENANAEO IARAHANA AMIN’NY VONDRON’IREO MPISITRAKA

Accord tripartite de coopération pour la reconstruction et réparation de 


Maisons / maire commune et comité fokontany



Eo amin’ny  (entre)

la Croix-Rouge Malagasy (CRM) 


Soloin’i représenté par) : ........................………..................................……….................................................

Sy (et)

ireo komity mpitily momba ny fanarenana - CCR

(le Comité de Ciblage et Reconstruction -  CCR)


Faritra (Région) VATOVAVY                                                Distrika (Districte) NOSY VARKA

Kaomonina (Commune) ANDARA                                       Fokontany .........................................…………


Soloan’ (représenté par) : ......................................………..................................………................................

Sy (et)

Ben’ny tanana   iraisana

(le maire de la commune)

Kaominina: (commune de) : Andara                                       

Soloan’ (représenté par) : ........................………..................................……….............................................

		Ny CRM dia  maniry  ny hanampy ireo tokantrano marefo ao anatin’ny kaominina voakasiky ny fandalovan’ny rivodoza Batsirai sy Emnati izay nitranga tany amin’ny faritra Atsimo-Antsinanan’i Madagasikara ny volana febroary 2022 lasa teo iny ka manampy amin’ny fanorenana sy fanatsarana ireo trano fonenana izay nahitana fahasimbana tanteraka, Amin’ny alalan’ny fandaharan’asa TMC. Marihina fa miditra ao anatin’ny tetik’asan’ny CRM misahana ny rivodoza io fanampiana io.

Ity fifanarahana ity dia  manambara fa ireo komity CCR dia voafidin’ireo fokonolona ao anatin’ny fokontany misy anareo mba hisolo tena anareo sy ny ben’ny tanana .Ny fisian’ izy ireo dia hanampy ny CRM amin’ny fampandehanana ny fandaharan’asa TMC momba ny fanorenana sy fanatsarana trano fonenana, Ity fifanarahana ity dia mametraka ireo fepetra apetraky ny TMC momba ny Fonenana.

Ny fandaharan’asan’ny TMC momba ny fanorenana sy fanarena trano fonenana iarahana amin’ny CRM dia notanterahina ba ahafahan’ireo tokantrano tena marefo  izay voafidy tao anatin’ny fokontany misy anareo afaka hanorina indray na manarina ny trano fonenany mba tsy ho ravan’ny rivodoza intsony fa hatanjaka.


Nosafidiana ireo fiankaviana ireo araka ireo masotsivana zay hifanarahana aminareo ny famaritana izany ka iarahantsika ny fanekena izany  


Tsara ny manamarika fa hisy trano manaraka ny fenitra nentim-paharazana iray na maromaro hatsangana eto anivon’ny kaominina misy anareo izay atao modely hangalan’ny fiaraha-monina tahaka ary koa hisy fampiofanana ireo mpandrafitra isaky ny fokontany. Ireo tokantrano izay nosafidianareo ireo dia manana safidy hanaraka  ireo fomba fanorenana  ka hampihatra izany amin’ireo tranony.

Farafaharatsiny  kosa anefa manaraka sy manaza ireo fenitra anarenana sy fanatsarana izay natolotry ny CRM ireo tokantrano mpisitraka voafidy ireo mba ahazoana toky ahazoana toky tsara fa vita ara-dalana ny tranon’izy ireo ary mafy orina sy matanjaka. 


Ireo mpilatsaka an-tsitrapon’ny CRM kosa anefa no hanara-maso ireo fizotry ny asa rehetra  momba ny  fanatsarana sy fanarenana mba ahafana’ireo mpisitraka mahazo ny fankatoavana indray ilay tolotra  ara-bola magnaraka. 


Ny CRM dia manome ny vola ilaina entina hanampiana sy ividianana amin’ny ampahany ihany ireo fitaovana ilaina sy handoavana ny karaman’ny mpanao fanorenana na fanarenana.


Ireo mpilatsaka an-tsitrapon’ny CRM dia hanampy ny fokonolona ao antin’ny tanana misy anareo ary koa hanara-maso   mifanaraka amin’ny dingana tsirairay momba ny fanorenana na  fanarenana trano marihina fa ny CRM dia tsy tompon’andraikitra amin’ny fanamboarana sy fanarenana ireo trano, na ny adiady mikasika ny fananam-ponenanana.

 Ny ben’ny tanana ny Komity CCR osa  dia manamafy ary manana andraikitra lehibe amin’ny fanamarinana ny ara-dalàna avokoa ny fananan-tany ho an’ireo mpisitraka rehetra.

Midika izany fa tompon’ andraikitra tanteraka momba ny fanorenana sy fanarenana ianareo mpisitraka voasafidy ao anatin’ny fokontany  ary  indrindra ireo komity amin’ ny fikojakojana izany.


Ny CRM dia manantena  ho an’ireo tokantrano nahazo tombotsoa na mpisitraka ato anatin’ity Fokontany ity fa ahazo fahafaham-po amin’ireo tohana natolotr’izy ireo ary afaka hiverina hiaina ao anatin’ny tranon’izy ireo  indray ka ho voahaja araka izany ny fitandroana ny maha olona 


Hiangaviana hianareo hametaka ity fifanarahana fiaraha-miasa ity amin’ny toerana hitan’ny maro mba ahitan’ny olona rehetra  azy amin’izay mahafantatra ny zavatra niaraha nanapaka ny olona anatin’ny fokontany.

		La CRM souhaite aider les ménages les plus vulnerables de la commune affectée par les cyclones Batsirai et Emnati survenus sur la côte sud-est de Madagascar en février 2022, en finançant une partie de la reconstruction et réparations de leurs maisons détruites et lourdement endommagées, par le biais d’un programme de Transfert Monétaire Conditionnel (TMC) pour l’Habitat. Cette aide s'inscrit dans le cadre de la réponse aux cyclones de la CRM.


Cet accord stipule que le Comité de Ciblage et Reconstruction a été élu par la communauté de votre fokontany pour représenter, avec le maire de la commune, leurs intérêts et aider la CRM à mettre en œuvre le programme de TMC pour la reconstruction et réparations de maisons. Cet accord convient également des conditions du TMC pour l’Habitat.


Le programme TMC pour l’Habitat de la CRM a pour but que le ménages les plus vulnérable sélectionnés de votre fokontany puisse reconstruire ou réparer leur maison de façon à mieux résister aux cyclones. Ces familles seront sélectionnées selon des critères qui seront discutés avec vous afin de les définir en commun accord. 


Une ou plusieurs maisons traditionnelles améliorées modèles seront construites dans votre commune à titre d’exemple pour la communauté ainsi que pour former un charpentier de chaque fokontany. Les ménages sélectionnés de votre fokontany auront le choix de construire le même modèle ou de l’adapter. Ils devront néanmoins suivre et respecter les améliorations de construction proposées par la CRM pour s'assurer que les maisons soient construites de la manière la plus sûre possible. Les travaux d’améliorations seront vérifiés par les volontaires de la CRM afin d’obtenir la validation permettant aux bénéfiiaires de recevoir les versements suivants.


La CRM fournira les fonds aux ménages sélectionnés de votre fokontany pour les aider à acheter, en partie, les matériaux nécessaires ainsi que payer la main d’oeuvre pour la reconstruction ou réparation de leur maison. Les volontaires de la CRM aideront la communauté de votre village à superviser étape par étape la reconstruction ou réparation des maisons. Il est à noter que la CRM n'est pas responsable de la construction ou de la réparation des maisons, ni de tout litige ou problème concernant leur propriété. Le maire de la commune ainsi que le comité de ciblage et reconstruction sont responsables de s’assurer que le terrain des ménages sélectionnés leur appartient légalement.


Cela signifie que les ménages sélectionnés de votre fokontany ainsi que le comité de ciblage et reconstruction sont responsables de la reconstruction ou réparation des maisons et de leur entretien.


La CRM espère que les familles bénéficiaires de votre fokontany seront satisfaites du programme de soutien de la CRM et pourront vivre à nouveau dans une maison respectant leur dignité. 


Nous vous prions d’afficher cet accord sur un tableau d'information dans votre fokontany afin d’assurer que toute la communauté en prenne connaissance.








Atao dika folo (10) mitovy ary omena ho soniavin’ ireo mpiara miombon’ antoka ity fifanarahana ity 


(Imprimé et signé en dix (10) exemplaires pour accord et remis à chaque partenaire)


Toerana (Kaominina) ................................................ (fokontany) ........................................natao...........ny......../......../ 2022
                                                  

Sonia: _________________________________________
Sonia: _______________________________________




Anarana (Nom) ..................................................................
Anarana............................................................................ ben'ny tanàna
filohan’ vondron’ny mpisitraka 

(Maire de la commune)
Président du comité de ciblage et reconstruction


Fokontany 1........................…………………………………….

Sonia: _________________________________________
Sonia: _______________________________________


Anarana (Nom) ..................................................................
Anarana............................................................................ filohan’ vondron’ny mpisitraka 
filohan’ vondron’ny mpisitraka 


Fokontany 2........................…………………………………….
Fokontany 3 .......................…………………………………….

Sonia: _________________________________________
Sonia: _______________________________________




Anarana (Nom) ..................................................................
Anarana............................................................................ filohan’ vondron’ny mpisitraka 
filohan’ vondron’ny mpisitraka 

Fokontany 4........................…………………………………….
Fokontany 5 .......................…………………………………….

Sonia: _________________________________________
Sonia: _______________________________________


Anarana (Nom) ..................................................................
Anarana............................................................................ filohan’ vondron’ny mpisitraka 
filohan’ vondron’ny mpisitraka 


Fokontany 6........................…………………………………….
Fokontany 7 .......................…………………………………….

Sonia: _________________________________________
Sonia: _______________________________________




Anarana (Nom) ..................................................................
Anarana............................................................................ filohan’ vondron’ny mpisitraka 
Croix-Rouge Malagasy

Fokontany 8........................…………………………………….



Annexe 1 : lisitr’ireo tokantrano mpikambana anaty vondron’ny mpisitraka (Liste des ménages sélectionnés du fokontany concerné)
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Fifanarahan’ny  telotonta momba ny fanorenan sy fanarenana trano fonenana 

iarahana amin’ny vondron’ireo tokantrano mpisitraka eo amin’i

Accord tripartite de coopération pour la reconstruction et réparation de maisons


avec les groupes de ménages bénéficiaires et le comité de reconstruction du fokontany



Eo amin’ny  (entre)

la Croix-Rouge Malagasy (CRM) 


Soloan’ i (représenté par) : ........................………..................................……….................................................

Sy (et)

vondron’ny  tokantrano mpisitraka laharana : GMB - …………..

(le Groupe de Ménages Bénéfiaires N° : GMB - …..)

Faritra (Région) ........................………………………..... Distrika (Districte) ..................…............…………….


Kaomonina (Commune) .....................…………….…….  Fokontany .........................................……………….


soloan’i filoha tena  (représenté par) : .......................………..................................………...................................

Sy (et)

komity mpandrindra ny fanorenana sy fanarenana Fokontany ......................................................................

(le Comité de Ciblage et Reconstruction (CCR) du Fokontany (nom) …………..)

Soloan’ i (représenté par) : ........................………..................................……….................................................

		Ny CRM dia maniry  ny hanampy ireo tokantrano marefo ao anatin’ny kaominina voakasiky ny fandalovaan’ny  rivodoza Batsirai sy Emnati izay nitranga tany amin’ny faritra Atsimo antsinanan’i Madagasikara ny volana febroary2022 lasa teo iny ka Manampy ara-bola amin’ny fanorenana amin’ny fanorenana sy fanatsarana ireo trano fonenana izay nahitana fahasimbana tanteraka,eo amban’ny fitantanan’ny fandaharan’asa TMC. Ity fananampina ity dia fananampiana ataon’ny CRM

Ny CRM dia hametraka  mpilatsaka an-tsitrapo ary hampiofana azy ireo mba hanara-maso ireo tokantrano tena marefo voadonan’ny rivodoza mba hanarina na hanorina indray ireo trano fonena’izy ireo 


Hisy ihany koa ny fampiofanna ireo mpahazo tombotsoa sy ireo mpandrafitra mahakasika ny fantsarana trano mahatanty rivodoza


Ny CRM dia mahatsapa fa tsy afaka hatao ity fandaharan’asa ity raha tsy eo amban’ny fankatoavani’ny mpitondra ifotony ao anatin’ny kaominina  sy ny tokantrano voakasika


Ny totalin’ny vola izay horaisinareo mpisitraka dia tsy ahavita ireo fanarenana trano tanteraka fa kosa fanampiana ain’ny ampahany ihany 


Izany vola izany dia mba ahafahanareo manarina ny tranonanreo ,ividianana fitaovana sy akora ampiasaina momba ny trano ary handoavana ny karaman’ireo mpanao azy 


Natao ihany koa io vola nomena anareo io mba hanamafisana ny trano mahatanty rivodoza ka izany dia misy fepetra amin’ny alalan’ny fahazahoana vola mivaingaina miveriberina 


Ho fanatanterahana ity fiaraha-miasa  ity dia anjaran’ireo mpisitraka voafidy ny manaraka ireto fepetra ireto 


1. Hampiasa ireo vola voaray mifanaraka aminireto fepetra voatanisa etsy ambany


a. Handray anjara amin’ireo karazana fanentana maro mahakasika ny fanatsara trano sy fiofanana a « famenoana fisy ary hanao ireo kajim-pandaniana mifandraika amin’ilay vola voaray voalohany


b. Hanorina na hanarina ilay trano mifanaraka amin’ny fomba fanaovana izay natolotra 


2. Hifidy ny filoha sy ny mpitam-bola anatin’ny vondrona voafidy


3. Mpitahiry vola zay nosafidina dia natao hanampy ’ny  tokantrano tsirairay amin’ny fampidirana ireo fandaniana natao ao anatin’ny kajim-pandaniana 


4. Hameno ny fisy natokana  amin’ny fividianana ny fitaovana ,akora ialaina ary ny karaman’ireo mpanao trano


5. Hifanampy amin’ireo samy tokantrano mpisitraka amin’ny fanorenana na fanarenana ny trano


6. Hafarana miaraka mitamba-be ireo akora ilaina mba hialana amin’ireo  saram-pitaterana 


7. Ilaina ny .fanaovana fandrindrana  sy fandaminana miaraka

8. ilaina ny .fanaovana fandrindrana  fandaharam-potoana mba tena hafahan’ny tsirairay mahavita ny tranony malaky sy amin’ny ara-potoana 


9. Hampiana voloany amin’ ireo fianakaviana marefo indrindra izay mila fanampina eo an-tanana. 

10. Hanaja ny fifanarahana izay natao telotonta teo anivon’ny ben’ny tanana ,komity l mpitily momba ny fanorena na fanarenana eo anivon’ny fokontany ary ny CRM

		La CRM souhaite aider les ménages les plus vulnerable de la commune affectée par les cyclones Batsirai et Emnati survenu sur la côte sud-est de Madagascar en février 2022, en finançant la reconstruction et réparations de leurs maisons détruites ou lourdement endommagées, par le biais d’un programme de Transfert Monétaire Conditionnel (TMC) pour l’Habitat. Cette aide s'inscrit dans le cadre de la réponse humanitaire de la CRM.


La CRM mettra à disposition des volontaires que la CRM formera pour assister les ménages les plus vulnerable affectés par les cyclones pour reconstruire ou réparer leur maison et formera également les bénéficiaires et les charpentiers en construction améliorée permettant de mieux resister aux cyclones.


La CRM est consciente que ce programme ne peut être réalisé qu’avec la cooperation des autorités de la communauté  de la commune et des ménages affectés.

Le montant total d’argent liquide que vous recevrez ne sera pas suffisant pour reconstruire une maison complète mais couvrira une bonne partie du coût. Ce montant permettra de réparer votre maison, acheter des matériaux ou des outils et engager de la main d’oeuvre pour les travaux. Il vous permettra également de construire des renforcements de votre maison afin de mieux resister aux cyclones et qui seront une des conditions pour recevoir le montant d’argent liquide en plusieurs versements.


Par la signature de cet accord de coopération, les ménages sélectionnés du groupe s’engage à :


1. Utiliser l’argent reçu en respectant les conditionnalités demandées ci-dessous:


a. Participer à la séance de sensibilisation en construction améliorée (BBS) et à la formation “remplissage des fiches” et “tenue du journal de dépense” permettant de recevoir le premier versement.


b. Reconstructuire et/ou réparer sa maison avec les améliorations constructives proposées.  

2. Elire un président et un trésorier représentant le groupe

3. Le trésorier du groupe aidera chacun des ménages à entrer les dépenses dans un journal

4. Remplir la fiche illustrée pour l’achat de matériel, outils ou engagement de main d’oeuvre

5. S’entraider entre ménages pour reconstruire ou réparer les maisons du groupe

6. Commander ensemble les matériaux de construction nécessaires pour limiter les coûts de transport

7. Planifier et se coordonner ensemble.


8. Planifier un calendrier d'activités afin que chacun d'entre vous puisse avoir sa maison dès que possible.


9. Aider d'abord les familles d’entres vous les plus vulnérables qui ont le plus besoin de support.

10. Respecter cet accord ainsi que l’accord tripartite de coopération pour la reconstruction et réparation de maisons entre le maire, le comité de ciblage et reconstruction du Fokontany et la CRM 





.

Atao dika telo mitovy ary soniavin’ny tsirairay

(Imprimé et signé en trois exemplaires pour accord et remis à chaque partenaire)

Toerana  (kominina) ....................................................... (fokontany) .......................................natao......../......../ 2022


Sonia: _________________________________________
Sonia: _______________________________________




Anarana (Nom) ..................................................................
Anarana............................................................................ Filohan’ny vondron’ny tokantrano mpisitraka                
Mpitantam-bolan’ny von,dron’ny mpisitraka





(Président du Groupe de Ménages Bénéficiaires)
(Trésorier du Groupe de Ménages Bénéficiaires)

Sonia: _________________________________________
Sonia: _______________________________________


Anarana (Nom) ..................................................................
Anarana............................................................................ 

Filohan’ny komitin’ny fanorenana sy fanarenana         
Croix-Rouge Malagasy


(Président du Comité de Ciblage et Reconstruction)







Annexe 1 
:
lisitr’ireo tokantrano mpiakambana anatin’ny vondrona voafidy 



(Liste des ménages membre du Groupe de Ménage concerné)


Annexe 2 
: 
filoha sy mpitahiry vola oafidin’ireo vndronny tokantrano



(Formulaire élection du Président et Trésorier sélectionnés par le Groupe de Ménages)
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 Fifanarahan’ny telotonta momban’ny  fanorenana sy fanarenanatrano 

miaraka ain’ny vondron’ny tokantrano mpisitraka – fanampiny 1

Accord tripartite de coopération pour la reconstruction et réparation de maisons


avec les groupes de ménages bénéficiaires et le comité de reconstruction du fokontany – Annexe 1



Annexe 1 
: 
vondron’ireo tokantrano mpisitraka laharana 




Liste des ménages par groupe de ménage bénéficiaire


Vondron’ny  tokantrano mpisitraka laharana : GMB - …………..


(Groupe de Ménages Bénéficiaires N° : GMB…. )

Faritra (Région) ........................………………………..... Distrika (Districte) ..................…............……………….…….


Kaomonina (Commune) .....................…………….…….  Fokontany .........................................……………….……….


		Ho fanatanterahana ity fiaraha-miasa  ity dia anjaran’ireo mpisitraka voafidy ny manaraka ireto fepetra ireto 


1. Hampiasa ireo vola voaray mifanaraka aminireto fepetra voatanisa etsy ambany


a. Handray anjara amin’ireo karazana fanentana maro mahakasika ny fanatsara trano sy fiofanana « famenoana ny taratasy fanamarinana” ary hanao ireo kajim-pandaniana mifandraika amin’ilay vola voaray voalohany


b. Hanorina na hanarina ilay trano mifanaraka amin’ny fomba fanaovana izay natolotra 


2. hifidy ny filoha sy ny mpitahiry vola anatin’ny vondrona voafidy


3.  ny mpitahiry vola izay nosafidina dia natao hanampy ’ny  tokatrano tsirairay amin’ny fampidirana ireo fandaniana natao ao anatin’ny kajim-pandaniana 


4.  hameno ny taratasy natokana  amin’ny fividianana ny fitaovana, akora ialaina ary ny karaman’ireo mpanao trano


5. hifanampy  aminireo samy tokantrano mpisitraka amin’ny fanorenana na fanarenana ny trano


6. hanao fividianana mitamba-be ireo akora ilaina mba hanamaivanana ny  saram-pitaterana 


7. ilaina ny .fanaovana fandrindrana  sy fandaminana mitambatra 


8. ilaina ny .fanaovana fandrindrana  fandaharam-potoana mba tena hafahan’ny tsirairay mahavita ny tranony malaky sy amin’ny ara-potoana 


9. hanampy ireo tokatrano tena marefo indrindra sy tena mila fanampiana maika eo an-tanana


10. hanaiky ny fifanarahana izay nataon’ny telotonta teo anivon’ny ben’ny tanana ,komity mpitily momba ny fanorena na fanarenana eo anivon’ny fokontany ary ny CRM

		Par la signature de cet accord de coopération, les ménages sélectionnés du groupe s’engage à :


2. Utiliser l’argent reçu en respectant les conditionnalités demandées ci-dessous:


a. Participer à la séance de sensibilisation en construction améliorée (BBS) et à la formation “remplissage des fiches” et “tenue du journal de dépense” permettant de recevoir le premier versement.


b. Reconstructuire et/ou réparer sa maison avec les améliorations constructives proposées.  

3. Elire un président et un trésorier représentant le groupe

4. Le trésorier du groupe aidera chacun des ménages à entrer les dépenses dans un journal

5. Remplir la fiche illustrée pour l’achat de matériel, outils ou engagement de main d’oeuvre

6. S’entraider entre ménages pour reconstruire ou réparer les maisons du groupe

7. Commander ensemble les matériaux de construction nécessaires pour limiter les coûts de transport

8. Planifier et se coordonner ensemble.


9. Planifier un calendrier d'activités afin que chacun d'entre vous puisse avoir sa maion dès que possible.


10. Aider d'abord les familles d’entres vous les plus vulnérables qui ont le plus besoin de support.


11. Respecter cet accord ainsi que l’accord tripartite de coopération pour la reconstruction et réparation de maisons entre le maire, le comité de ciblage et reconstruction du Fokontany et la CRM 








Atao dika mitovy telo ,voasonian’ireo nanao ny fifanarahana ary mana tsirairay izy ireo

Imprimé et signé en trois exemplaires pour accord et remis à chaque partenaire.


toerana (kominina) .. ..................................................... (fokontany) .............................................,  natao......../......../ 2022


lisitr’ireo fianakaviana mpiakambana anatin’ny vondrona sy ny laharana fisoratana anaran’ireo tokantrano :

Liste des Chef de famille membre du groupe et N° d’enregistrement du ménage (TMC.H + numéro)

		N°

		laharan’ny fiankaviana 

		anarana sy fanampian’anarana

		laharan’ny karampanondro 

		sonia



		N°

		N° enregistrement du ménage

		Prénom et Nom

		Numéro Carte d'Identité

		Signature



		

		TMC.H. - 

		

		

		



		

		TMC.H. - 

		

		

		



		

		TMC.H. - 

		

		

		



		

		TMC.H. - 

		

		

		



		

		TMC.H. - 

		

		

		



		

		TMC.H. - 

		

		

		



		

		TMC.H. - 

		

		

		



		

		TMC.H. - 

		

		

		



		

		TMC.H. - 

		

		

		



		

		TMC.H. - 

		

		

		



		

		TMC.H. - 

		

		

		



		

		TMC.H. - 

		

		

		



		

		TMC.H. - 

		

		

		



		

		TMC.H. - 

		

		

		



		

		TMC.H. - 

		

		

		





Annexe 1 : Liste des ménages par groupe de ménage bénéficiaire
page - 1 - de 1




image12.emf
TMC.H.05_mlg-fr_El ection et list Président-Trésorier Groupe_final_CRM-FICR.doc


TMC.H.05_mlg-fr_Election et list Président-Trésorier Groupe_final_CRM-FICR.doc
[image: image1.png]



[image: image2.png]



 


Fifanarahan’ny telotonta momban’ny fanarenana sy fanamboarana trano 


miaraka aminn’ny vondron’ny tokantrano mpisitraka sy ny Komitin'ny 

Fanarenana an'ny Fokontany – fanampiny 2


Accord tripartite de coopération pour la reconstruction et réparation de maisons


avec les groupes de ménages bénéficiaires et le comité de reconstruction du Fokontany – Annexe 2



Annexe 2
:
Fifidianana ny Filoha sy ny Mpitahiry vola nosafidian’ireo vondrona tokantrano mpisitraka 



(Election du Président et Trésorier sélectionnés par le Groupe de Ménages)

Vondrona tokantrano mpisitraka laharana : GMB - …………..


(Groupe de Ménages Bénéficiaires N° : GMB…. )

Faritra (Région) ........................………………………..... Distrika (Districte) ..................…............……………….…….


Kaominina (Commune) .....................…………….…….  Fokontany .........................................……………….……….


Amin’ny alalan’ity taratasy fifanekena ity, ireo tokantrano mpisitraka ao anatin’ny vondrona dia nisafidy ireto lohan-tokantrano manaraka ireto arakaraky ny andraikiny avy mba hisolo tena azy ireo 

(Par ce document, le groupe de ménages bénéficiaires sélectionnent les members des familles et leur fonction ci-dessous, pour les représenter)


		Andraikitra

		Anarana sy fanampiny

		Laharan’ny karampanondro

		Sonia



		Fonction

		Prénom et Nom

		Numéro Carte d'Identité

		Signature



		Filoha


Président

		

		

		



		Mpitahiry vola


Trésorier

		

		

		





Atao dika mitovy telo : 1 ho an’ny Filohan’ny vondrona, 1 ho an’ny Komity, 1 ho an’ny Croix Rouge Malagasy

(Imprimé et signé en trois exemplaires pour accord : 1 copie pour le Président du Groupe, 1 copie au comité, 1 copie à la CRM)

Toerana (Kaominina) : Andara, (Fokontany) .................................  Natao teto ................................., ny......./......../ 2022


Sonia: _________________________________________
Sonia: _______________________________________


Anarana :.............................................................................
Anarana............................................................................
 solontena 1 mpikambana anatin’ny vondron’ny mpisitraka       solontena 2 mpikambana anatin’ny vondron’ny mpisitraka 


Représentant N°1 membre du groupe de bénéficiaires
Représentant N°2 membre du groupe de bénéficiaires

Vavolombelon’ny fifanekena : (Témoins pour validation)

Sonia: _________________________________________
Sonia: _______________________________________



Anarana :.............................................................................
Anarana............................................................................
 komitin’ny fanarenana

Croix-Rouge Malagasy

Comité de ciblage et reconstruction du Fokontany


Annexe 2 : Président et Trésorier sélectionnés par le Groupe de Ménages
page - 1 - de 1
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Drafitra sy fangatahana Fandrotsaham-bola

Plan et demande de versement 

Vondrona Tokantrano mpisitraka N° GMB-..........

(Groupe de Ménages Bénéficiaires N°)



Faritra : VATOVAVY   Distrika : NOSY VARKA   Kaominina : ANDARA    Fokontany : ......……………...................


Daty nanaovana fangatahana : ........../.........../ 2022

Tompoko, Izahay dia mangataka aminao ny mba hamoaka ny vola  andiany N° 2  izay misanda ................................................ariary ao amin’ny vondron’ny tokantrano mpisitraka  voalaza etsy ambany :

(Par la présente, nous vous soumettons la demande de décaissement de la tranche monétaire N° 2 pour le montant de ................................................ ariary, auprès des ménages bénéficiaires du groupe ci-dessous)

Anarana sy fandaketana antsoratra :     (Noms et N° d’enregistrement des familles membre du groupe)

1. TMC.H-...................................................................

2. TMC.H-...................................................................

3.  TMC.H-..................................................................

4. TMC.H-...................................................................

5. TMC.H-...................................................................

6. TMC.H-...................................................................

7. TMC.H-..............................................................

8. TMC.H-..............................................................

9. TMC.H-..............................................................

10. TMC.H-............................................................

11.  TMC.H-............................................................

12. TMC.H-............................................................

Vous Hita eto ambany ny tombana ankapobeny ny fandanian’ny tokantrano tsirairay ny vola angatahana.

(Vous trouverez ci-joint le devis quantitatif estimatif de chaque ménage pour dépenser le montant demandé.)

Adika sy soniavina ho anakiroa mitovy ho fifanekena, ny iray ho an’ny CRM ary ny iray ho an’ny Filohan’ ny vondrona 


(Imprimé et signé en deux exemplaire pour accord, un exemplaire remis à la CRM et un pour le président du groupe.)

Toerana (Kaominina) ANDARA (fokontany).................................................., lFaha ......./......./ 2022



__________________________________________
 _________________________________________




(anarana).......................................................................(anarana)........................................................................
Filohan’ny vondrona     (Président du Groupe)
Mpitam_bolan’ny vondrona      (Trésorier du Groupe)


__________________________________________
 ___________________________________________



(anarana)........................................................................
(anarana)........................................................................
Croix-Rouge Malagasy
Filohan’ny komity mpanara_maso sy ny Fanatsarana



Président du Comité de Ciblage et Reconstruction
 

Miaraka aminy : tomban’ny vola ilain’ny tokantrano amin’ny ankapobeny

Annexes: devis quantitatif estimative par ménage


Program de Transfert Monétaire Conditionnel pour l'Habitat







formulaire



TMC.H-06
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Drafitra sy Fangatahana fandrotsaham-bola 

Fanampiny: Tombana ankapobeny isaky ny tokantrano 

Plan et demande de versement / Annexe: devis quantitatif estimative par ménage

Vondrona Tokantrano Mpisitraka N° : GMB-...........  Fandaketana antsoratra N° : TMC.H.-.............

(Groupe de Ménages Bénéficiaires N° )
(N° d’enregistrement de la famille)

Anarana sy Fanampiny ny loham_pianakaviana...................................................................................................

(Prénom et nom du chef de famille)

Faritra : VATOVAVY   Distrika : NOSY VARKA   Kaominina : ANDARA    Fokontany : ......……………...................


Datin’ny Fangatahana : ........../.........../ 2022

		Ambangovango(Fitaovana/karaman’ny mpiasa)

		Fatrany

		Isany

		Vidin’ny iray

		Sandany(AR)



		Description (matériaux ou main d’oeuvre)

		Quantité

		Unité

		Prix unitaire

		Montant (AR)



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		Totalin’ny Fandaniana ankapobeny    (Total des dépenses estimées)

		





Adika sy soniavina ho anakiroa mitovy mba ho fifanekena, Iray omena ny CRM ary ny iray ho an’ny mpitambola ny vondrona.  


(Imprimé et signé en deux exemplaire pour accord, un exemplaire remis à la CRM et un pour le trésorier du groupe.)

Toerana (Kaominina) ANDARA       (fokontany)..................................................,  Faha......./......./ 2022



_________________________________________
 _________________________________________




(Anarana) ..............................................................
(Anarana) ..............................................................................
Loham-pianakaviana      (Chef de Famille)
Mpitambola ny vondrona         (Trésorier du Groupe)

Note : Remplir les prix unitaires en regardant la liste des prix des matériaux des fournisseurs ou le prix de la main d’oeuvre journalière.


Program de Transfert Monétaire Conditionnel pour l'Habitat







formulaire



TMC.H-07











�Traduction malgache manquante > à compléter par la CRM, merci
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Drafitra sy Fangatahana fandrotsaham-bola 

Fanampiny: Tombana ankapobeny isaky ny tokantrano 

Plan et demande de versement / Annexe: devis quantitatif estimative par groupe
 de ménages

Vondrona Tokantrano Mpisitraka N° : GMB-...........  

(Groupe de Ménages Bénéficiaires N° )


Faritra : VATOVAVY   Distrika : NOSY VARKA   Kaominina : ANDARA    Fokontany : ......……………...................


Datin’ny Fangatahana : ........../.........../ 2022

		Ambangovango(Fitaovana/karaman’ny mpiasa)

		Fatrany

		Isany

		Vidin’ny iray

		Sandany(AR)



		Description (matériaux total pour le groupe)

		Quantité

		Unité

		Prix unitaire

		Montant (AR)



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		Totalin’ny Fandaniana ankapobeny    
(Total des matériaux et dépenses pour le groupe)

		





Adika sy soniavina ho anakiroa mitovy mba ho fifanekena, Iray omena ny CRM ary ny iray ho an’ny mpitambola ny vondrona.  (Imprimé et signé en deux exemplaire pour accord, un exemplaire remis à la CRM et un pour le trésorier du groupe.)

Toerana (Kaominina) ANDARA       (fokontany)..................................................,  Faha......./......./ 2022


Sonia: _________________________________________
Sonia: _______________________________________




Anarana (Nom) ..................................................................
Anarana............................................................................ Filohan’ny vondron’ny tokantrano mpisitraka                
Mpitantam-bolan’ny von,dron’ny mpisitraka





(Président du Groupe de Ménages Bénéficiaires)
(Trésorier du Groupe de Ménages Bénéficiaires)

Sonia: _________________________________________


Anarana (Nom) ..................................................................
 

Filohan’ny komitin’ny fanorenana sy fanarenana         




(Président du Comité de Ciblage et Reconstruction)


Program de Transfert Monétaire Conditionnel pour l'Habitat







formulaire



TMC.H-07a











�Svp, modifier la traduction ci-dessus en remplaçant "par ménage" et ajouter "par groupe de ménages"



�Svp, revoir la traduction par rapport à la phrase à coté
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Tatitra ara-bola isaky ny vondrona tokantrano 

Fizaram-bola N°......... 

(Rapport financier par groupe de ménages - Tranche monétaire N°…) 

Vondrona Tokantrano mpisitraka N° GMB-.........   Isan’ny tokantrano ao anaty vondrona.......

(Groupe de Ménages Bénéficiaires N°)
Nombre de Ménages dans le groupe .........

Faritra : VATOVAVY   Distrika : NOSY VARKA   Kaominina : ANDARA    Fokontany : ......……………...................


Ny sandan’ny vola nomena ny tokantrano tao anaty vondrona dia ..........................................Ariary voaray ny.................. avy amin’ny CRM dia napiasaina tamin’ny fanamafisana sy fanamboarana trano, ary ny asa natao dia nohamarinina ao amin’ny fisy fanaraha-maso miaraka aminy. 

(Le montant total des fonds remis aux ménages du groupe, de Aryaris .......................................... reçu le .................. par la CRM ont été utilisé pour la reconstruction et reparation de maison, en réalisant les travaux mentionnés sur la fiche de suivi en annexe.)

Hita eto ambany ny famntinana ny fampiasan any vola, ny porofon’ny fandoavam-bola ary ny fisy fanaraha-maso ny fandaniana ny firaketana ny fandaniana.


(Vous trouverez ci-joint un récapitulatif de l'utilisation des fonds, des preuves de paiement et les fiche de suivi des dépenses et le journal des dépenses.)

Soniavina  anakiroa ny fifanekena, ary apetraka amin’ny CRM sy ny mpitam-bolan’ny vondrona.

(Signé en deux exemplaires pour accord, un exemplaire remis à la CRM et un pour le trésorier du groupe.)

Toerana (Kaominina)..........................................(fokontany).................................................., ny ......./......./ 2022


Sonia: _________________________________________
Sonia: _______________________________________




Anarana (Nom) ..................................................................
Anarana............................................................................ Filohan’ny vondron’ny tokantrano mpisitraka                
Mpitantam-bolan’ny von,dron’ny mpisitraka





(Président du Groupe de Ménages Bénéficiaires)
(Trésorier du Groupe de Ménages Bénéficiaires)


Sonia: _________________________________________
 

Anarana (Nom) ..................................................................
  

Filohan’ny komitin’ny fanorenana sy fanarenana         
 



(Président du Comité de Ciblage et Reconstruction)


Fankatoavan’ny CRM     (asiana Xizay mifandraika aminy)             Ny ......./......./ 2022

(Validation par la CRM     (rajouter une X dans bonne correspondante)     date)

1. Fankatoavana tatitra ara-bola  mitovy amin’ny fandaniana nandrasana 

(Validation rapport financier conforme aux dépenses attendues)

Ekena  (Approuvé)                              Tsy ekena   (Non approuvés)

2. Fankatoavana  ny asa natao Mitovy amin’ ny fanatsarana ny fanamboarana nangatahana ary afaka miatrika ny rivo-doza.

(Validation travaux réalisés conformes aux améliorations constructives demandées pour mieux résister aux cyclones.)

 Ekena  (Approuvé)                             Tsy ekena   (Non approuvés)

Sonia: _________________________________________


Anarana (Nom) ..................................................................


Croix-Rouge Malagasy



Program de Transfert Monétaire Conditionnel pour l'Habitat







formulaire



TMC.H-08
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Rapport financier par groupe de ménages

Annexe : Récapitulatif de l'utilisation des fonds

 de la tranche monétaire N°......... 


Groupe de Ménages Bénéficiaires N° ...........


Prénom et nom du chef de famille ....................................................................... N° d’enregistrement ..........

Région 
: .........................………………................... 
Districte 
: .........................………………...................


Commune 
: .........................………………...................
Fokontany 
: .........................………………...................


Hameau
: .........................………………...................
Date de la demande
: ........../.........../ 2022

a. Montant reçu le ......./......./ 2022 par la CRM par le ménages du groupe, AR .......................................... 


		Description

		Montant (AR)



		Montant versement reçu (a)

		



		Total des dépenses (b)

		



		Montant restant (c) = (a) – (b)

		





 b. Total des dépenses (Détail des achats de matériaux ou outils et engagement de main d’oeuvre)

		Description (matériaux ou main d’oeuvre)

		Quantité

		Unité

		Prix unitaire

		Montant (AR)



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		Total dépenses estimée

		






__________________________________________
 _________________________________________




(nom) .............................................................................
(nom) ..............................................................................
Le Chef de Famille
Trésorier du Groupe

Annexe : fiche de suivi illustrée des dépenses


Program de Transfert Monétaire Conditionnel pour l'Habitat







formulaire



TMC.H-09
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formulaire

TMC.H-10





 

ORGANIGRAMME GESTION COMMUNAUTAIRE

DU PROGRAMME TMC HABITAT









Ménages affectés les plus vulnérables bénéficiaire groupé 

par 10 ménages

1 Président + 1 Trésorier par groupe





1 Comité de Reconstruction 

par Fokontany



5 membres:

1 président, 1 adjoint et 3 autres membres de la communauté





1 Comité de ciblage communautaire

par Commune



membres selon nombre de Fokontany:

1 président, 1 adjoint +

 1 représentant de chaque Fokontany
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ORGANIGRAMME GESTION PROGRAMME TMC HABITAT

formulaire

TMC.H-11





1 Comité de ciblage

Par Commune



Groupes de 10 ménages bénéficiaires

1 Comité de Reconstruction 

Par Fokontany





Chef Projet Shelter 





Assistante Shelter





5 volontaires shelter

pour 50 ménages





2 volontaires mobilisateur communautaire





5 volontaires shelter

pour 50 ménages





2 volontaires mobilisateur communautaire





Coordinatrie Terrain 





Admin et finance Officer





Logistique  Officer





Superviseur volontaires





5 volontaires shelter

pour 50 ménages





5 volontaires shelter

pour 50 ménages





2 volontaires mobilisateur communautaire





2 volontaires mobilisateur communautaire





Superviseur volontaires





5 volontaires shelter

pour 50 ménages





5 volontaires shelte

pour 50 ménagesr





2 volontaires mobilisateur communautaire





2 volontaires mobilisateur communautaire
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EVALUATION DES BESOINS MAISON PAR MAISONformulaire

TMC.H-12



ORGANIGRAMME





Team Evaluateur : 5 équipes de 2 évaluateurs H/F comprennant 1 Team Leader par équipe



Point Focal 

No 1 

Evaluateur





Point Focal 

No 2 

Evaluateur





Team Evaluateur 

N° 6 à 10 

(10 évaluateurs H/F)





Team Evaluateur 

N° 1 à 5              

(10 évaluateurs H/F)





Coordinateur Terrain 

et

Coordinateur Evaluation

(PMER)





Formateur et Manager Evaluation





Assitant PMER

Entrées données

et Analyse des données





Point Focal 

No 3 

Evaluateur 





Team Evaluateur 

N° 11 à 15 

(10 évaluateurs H/F)
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13a VALIDATION CONDITIONS mlg Opérations Cyclone Batsirai


Mombamomban'ny  fankatoavana ireo fepetra FANKATOAVANA


(Formulaire VALIDATION des conditionnalités remplis par volontaire)  Fisy fenoin'ny mpilatsaka antsitrapo CRM   


Faritra :                                Distrika :                            Kaominina :                                 Fokontany: ...........................................  


Nomanin mpilatsaka 


antsitrapo CRM


Voamarin'I mpilatsaka antsitrap Trano 


Fonenana CRM


Voamarina sy eken'i Mpandrindra 


Lefitra Trano Fonenana CRM
Volontaire communautaire Coordinateurs des volontaires Shelter Program Officer  CRM


Daty:  …….../…..…. /2022 Daty:  …….../…..…. /2022 Daty:  …….../…..…. /2022 


Sonia (Signature) : Sonia (Signature) : Sonia (Signature) :


Nomanin mpilatsaka 


antsitrapo CRM


Voamarin'I mpilatsaka antsitrap Trano 


Fonenana CRM


Voamarina sy eken'i Mpandrindra 


Lefitra Trano Fonenana CRM
Volontaire communautaire Coordinateurs des volontaires Shelter Program Officer CRM


Daty:  …….../…..…. /2022 Daty:  …….../…..…. /2022 Daty:  …….../…..…. /2022 


Sonia (Signature) : Sonia (Signature) : Sonia (Signature) :


Nomanin mpilatsaka 


antsitrapo CRM


Voamarin'I mpilatsaka antsitrap Trano 


Fonenana CRM


Voamarina sy eken'i Mpandrindra 


Lefitra Trano Fonenana CRM
Volontaire communautaire Coordinateurs des volontaires Shelter Program Officer CRM


Daty:  …….../…..…. /2022 Daty:  …….../…..…. /2022 Daty:  …….../…..…. /2022 


Sonia (Signature) : Sonia (Signature) : Sonia (Signature) :


Fifanarahana 1 :Fandraisana anjara amin'nydingan'ny fanentanana ny fananganana nohatsaraina (BBS)
Conditionnalité 1 : Participation à la séance de sensibilisation en construction améliorée (BBS)


Fifanarahana 2 : Fandaniana tamin'ny fitaovana/mpiasa, Asa fanatsarana natao (BBS)
Conditionnalité 2 : Dépenses pour matériaux/main d’oeuvre, travaux d'amélioration réalisés (BBS)


Fifanarahana 1 Narahiny:        ENY , Tokantrano voamarina tamin'ny fizarana N° 1 dia 200'000.00 ariary
Conditionnalité 1 respectée:        OUI , ménage éligible pour la tranche N° 1 de 200'000.00 aryaris


Fifanarahana 2 Narahiny:        ENY , Tokantrano voamarina tamin'ny fizarana N° 2 dia 150'000.00 ariary
Conditionnalité 2 respectée:        OUI , ménage éligible pour la tranche N° 2 de 150'000.00 aryaris


(Groupe de Ménages Bénéficiaires N° )                                  (N° d’enregistrement de la famille)


Vondrona Tokantrano Mpisitraka N° : GMB-...........  Fandaketana antsoratra N° : TMC.H.-.............
(Prénom et nom du chef de famille)


Anarana sy Fanampiny ny loham_pianakaviana ...................................................................................................


FANKATOAVANA IREO FIFANARAHANA HO AN'NY FANDROTSAHANA VOLA 


VALIDATION DES CONDITIONNALITÉS POUR VERSEMENTS DES TRANCHES MONÉTAIRES POUR L'HABITAT


Anarana sy Fanampiny  : (Prénom & Nom)  


FANKATOAVANA NY FIFANARAHANA FARANY ary ny trano dia nohatsaraina ary azo antoka 
(VALIDATION CONDITIONNALITE FINALE que la maison est réparée et plus sûre)


Anarana sy Fanampiny  : (Prénom & Nom)  


Anarana sy Fanampiny  : (Prénom & Nom)  


FANKATOAVANA NY FIFANARAHANA N° 1 Ho an'ny fizarana ampahany N° 1
(VALIDATION CONDITIONNALITE N° 1 pour distribution tranche N° 1)


FANKATOAVANA NY FIFANARAHANA N° 2 Ho an'ny fizarana ampahany N° 2
(VALIDATION CONDITIONNALITE N° 2 pour distribution tranche N° 2)


formulaire TMC.H-13a
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13b MATERIAUX-MAIN D'OEUVRE mlg Opérations Cyclone Batsirai


Taratasy fandanim-bola isan-tokantrano MATERIAUX/MAIN D'OEUVRE


(Formulaire Dépenses des ménages) Fisy hofenoin'ny tokantrano mpisitraka


Faritra :                           Distrika :                                Kaominina :                           Fokontany: ...........................................  


Vola nolaniana sy daty
(Montant dépensés et dates)


 Mpanao trano :                                                                                                                                                                                          


Mpandrafitra
Main d'oeuvre: 


Boss charpentier


Daty: ......./......./2022


Vola (argent) : ..................................


Daty: ......./......./2022


Vola: .............................................


Daty: ......./......./2022


Vola: .............................................


Mpanao trano: 


Mpandrafitra mpanampy
Main d'oeuvre: 


Aide charpentier


Daty: ......./......./2022


Vola (argent) : ..................................


Daty: ......./......./2022


Vola: .............................................


Daty: ......./......./2022


Vola: .............................................


  Fitaovana (outils, à lister ci-dessous)


.................................................


.................................................


.................................................


Daty: ......./......./2022


Vola (argent) : ..................................


Daty: ......./......./2022


Vola: .............................................


Daty: ......./......./2022


Vola: .............................................


Falafa, fatorana............isa
(paquet de.... pces)


Tangozana Ravinala norariana ho amin'ny 


fanasarahana
(tige des feuilles de Ravinala tressée pour les 


cloisons)


Daty: ......./......./2022


Vola (argent) : ..................................


Daty: ......./......./2022


Vola: .............................................


Daty: ......./......./2022


Vola: .............................................


Rapaka 


Hazo azo avy amin'ny ravinala


(planche de Ravinala)


Daty: ......./......./2022


Vola (argent) : ..................................


Daty: ......./......./2022


Vola: .............................................


Daty: ......./......./2022


Vola: .............................................


Rati, Fatorana............ isa
(paquet de.... pces)


Ravina ravinala ho amin'ny varavarana
(feuille de Ravinala pour la couverture)


Daty: ......./......./2022


Vola (argent) : ..................................


Daty: ......./......./2022


Vola: .............................................


Daty: ......./......./2022


Vola: .............................................


(Groupe de Ménages Bénéficiaires N° )                                     (N° d’enregistrement de la famille)


Vondrona Tokantrano Mpisitraka N° : GMB-...........  Fandaketana antsoratra N° : TMC.H.-.............
(Prénom et nom du chef de famille)


Anarana sy Fanampiny ny loham_pianakaviana .........................................................................................


Vola nampiasaina tamin'ny   (Argent utilisé pour)


Fitaovana /karaman'ny mpiasa   (matériaux et main d'œuvre)


formulaire


TMC.H-13b
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13b MATERIAUX-MAIN D'OEUVRE mlg Opérations Cyclone Batsirai


Faritra :                           Distrika :                                Kaominina :                           Fokontany: ...........................................  


Vola nolaniana sy daty
(Montant dépensés et dates)


(Groupe de Ménages Bénéficiaires N° )                                     (N° d’enregistrement de la famille)


Vondrona Tokantrano Mpisitraka N° : GMB-...........  Fandaketana antsoratra N° : TMC.H.-.............
(Prénom et nom du chef de famille)


Anarana sy Fanampiny ny loham_pianakaviana .........................................................................................


Vola nampiasaina tamin'ny   (Argent utilisé pour)


Fitaovana /karaman'ny mpiasa   (matériaux et main d'œuvre)


Bois carré (mafy) (dur)


refiny 10x10 na 8x8
(dimension 10x10 ou 8x8)


Daty: ......./......./2022


Vola (argent) : ..................................


Daty: ......./......./2022


Vola: .............................................


Daty: ......./......./2022


Vola: .............................................


Bois rond (mafy) 


refiny 10 na 8 cm
(dimension diamètre 10 ou 8)


Daty: ......./......./2022


Vola (argent) : ..................................


Daty: ......./......./2022


Vola: .............................................


Daty: ......./......./2022


Vola: .............................................


FITAOVANA HAFA, 


kojakoja mahakasika 


ny hazo
(AUTRES MATERIAUX DÉRIVÉ 


DU BOIS)


.................................................


.................................................


.................................................


.................................................


.................................................


Daty: ......./......./2022


Vola (argent) : ..................................


Daty: ......./......./2022


Vola: .............................................


Daty: ......./......./2022


Vola: .............................................


FITAOVANA HAFA, 
kojakoja momban'ny 


Taotrano
(AUTRES MATERIAUX : 


QUINCAILLERIE)


.................................................


.................................................


.................................................


.................................................


.................................................


Daty: ......./......./2022


Vola (argent) : ..................................


Daty: ......./......./2022


Vola: .............................................


Daty: ......./......./2022


Vola: .............................................


FITAOVANA HAFA
(AUTRES MATERIAUX)


.................................................


.................................................


.................................................


.................................................


.................................................


Daty: ......./......./2022


Vola (argent) : ..................................


Daty: ......./......./2022


Vola: .............................................


Daty: ......./......./2022


Vola: .............................................


FANDANIANA HAFA 


HO AN'NY TRANO
(AUTRES DÉPENSES POUR 


l'HABITAT)


.................................................


.................................................


.................................................


.................................................


.................................................


Daty: ......./......./2022


Vola (argent) : ..................................


Daty: ......./......./2022


Vola: .............................................


Daty: ......./......./2022


Vola: .............................................


FANDANIANA HAFA 


HO AN'NY TRANO
(AUTRES DÉPENSES POUR 


l'HABITAT)


.................................................


.................................................


.................................................


Daty: ......./......./2022


Vola (argent) : ..................................


Daty: ......./......./2022


Vola: .............................................
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13b MATERIAUX-MAIN D'OEUVRE mlg Opérations Cyclone Batsirai


Faritra :                           Distrika :                                Kaominina :                           Fokontany: ...........................................  


Vola nolaniana sy daty
(Montant dépensés et dates)


(Groupe de Ménages Bénéficiaires N° )                                     (N° d’enregistrement de la famille)


Vondrona Tokantrano Mpisitraka N° : GMB-...........  Fandaketana antsoratra N° : TMC.H.-.............
(Prénom et nom du chef de famille)


Anarana sy Fanampiny ny loham_pianakaviana .........................................................................................


Vola nampiasaina tamin'ny   (Argent utilisé pour)


Fitaovana /karaman'ny mpiasa   (matériaux et main d'œuvre)


Nomanin mpilatsaka 


antsitrapo CRM


Voamarin'I mpilatsaka antsitrap 


Trano Fonenana CRM


Voamarina sy eken'i Mpandrindra 


Lefitra Trano Fonenana CRM
Volontaire communautaire Coordinateurs des volontaires Shelter Program Officer CRM


Daty:  …….../…..…. /2022 Daty:  …….../…..…. /2022 Daty:  …….../…..…. /2022 


Sonia (Signature) : Sonia (Signature) : Sonia (Signature) :


Nomanin mpilatsaka 


antsitrapo CRM


Voamarin'I mpilatsaka antsitrap 


Trano Fonenana CRM


Voamarina sy eken'i Mpandrindra 


Lefitra Trano Fonenana CRM
Volontaire communautaire Coordinateurs des volontaires Shelter Program Officer CRM


Daty:  …….../…..…. /2022 Daty:  …….../…..…. /2022 Daty:  …….../…..…. /2022 


Sonia (Signature) : Sonia (Signature) : Sonia (Signature) :


Fifanarahana 2 : Fandaniana tamin'ny fitaovana/mpiasa, Asa fanatsarana natao (BBS)
Conditionnalité 2 : Dépenses pour matériaux/main d’oeuvre, travaux d'amélioration réalisés (BBS)


Fifanarahana 2 Narahiny:        ENY , Tokantrano voamarina tamin'ny fizarana N° 2 dia 200'000.00 ariary
Conditionnalité 2 respectée:        OUI , ménage éligible pour la tranche N° 2 de 150'000.00 aryaris


FANKATOAVANA NY FIFANARAHANA N° 2 Ho an'ny fizarana ampahany N° 2
(VALIDATION CONDITIONNALITE N° 2 pour distribution tranche N° 2)


Anarana sy Fanampiny  : (Prénom & Nom)  


FANKATOAVANA NY FIFANARAHANA FARANY ary ny trano dia nohatsaraina ary azo antoka 
(VALIDATION CONDITIONNALITE FINALE que la maison est réparée et plus sûre)


Anarana sy Fanampiny  : (Prénom & Nom)  
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13c CONSTRUCTION AMELIOREE mlg Opérations Cyclone Batsirai


Mombamomban'ny fankatoavana BBS mikasika ny fanatsarana trano VALIDATION BBS


Fisy hotahirizin'ireo tokantrano izay nofenoin'ireo mpilatsaka an-tsitrapon'ny Croix Rouge Malagasy


Formulaire Validation BBS - améliorations des maisons  conservée par le ménage mais rempli par les volontaires CRM


Faritra :                           Distrika :                       Kaominina :                             Fokontany: ...........................................  


Fanekena BBS ataon'ny volontera
(Validation BBS par volontaire)


TAHOTRANO NOHAMAFISINA:


Tohadrivotra mitsivalana eo ivelany ary 


mipetraka eo anelanelan'ny andry 


amin'ny zorony  4  amin'ny trano
(STRUCTURE RENFORCÉE : Contreventements 


diagonal extérieur installés entre les poteaux au 4 


angles 


 


Daty: ......./......./2022


                  ENY (oui)            TSIA (non)


Daty: ......./......./2022


                  ENY (oui)            TSIA (non)


TAHOTRANO NOHAMAFISINA:
Tohadrivotra mirazotra  ka70  cm 


farafahakeliny izay apetraka eo amin'ny 


zorontrano 4 ka apetaka amin'ny fantsika 4 


izay 7cm.
Contreventements horizontal de 70 cm minimum 


installés au 4 angles de la maison installés avec 4 


clous de 7cm


 


Daty: ......./......./2022


                  ENY (oui)            TSIA (non)


Daty: ......./......./2022


                  ENY (oui)            TSIA (non)


TAFO NOHAMAFISINA: rafitra sy lahatra 


napetaka. Ny fifampitohizana dia nohama- 


fisina amin'ny fantsika 3 izay 7 na 10 cm na 1 


fantsika farafahakeliny eo amin'ny tehina 


(Fermes avec contrefiches installées. Chaque 


connection fixée avec 3 clous de 7 ou 10cm ou 1 


clou minimum entre tenons et mortaises)


 


Daty: ......./......./2022


                  ENY (oui)            TSIA (non)


Daty: ......./......./2022


                  ENY (oui)            TSIA (non)


TAFO NOHAMAFISINA:
Tohadrivotra mtsivalana eo anelanelan'ny 


andry lehibe sy ny tsivalamandry napetaka


( TOITURE RENFORCÉE :


Contreventements diagonal entre poteaux 


principaux et panne faîtière installés)


 


Daty: ......./......./2022


                  ENY (oui)            TSIA (non)


Daty: ......./......./2022


                  ENY (oui)            TSIA (non)


FIFANDRAISANA NOHAMAFISINA:  
Fifandraisan'ny andry kely 


ambanynohamafisina : nofatorana tariby , 


tady na afotra voapetaka
( CONNECTIONS RENFORCÉES :


Connections poteau-lisse basse  renforcées : 


entourées de fil d'acier, corde ou liane installés)


 


Daty: ......./......./2022


                  ENY (oui)            TSIA (non)


Daty: ......./......./2022


                  ENY (oui)            TSIA (non)


FIFANDRAISANA NOHAMAFISINA:  
Fifandraisan'ny andry kely 


ambanynohamafisina : nofatorana tariby , 


tady na afotra voapetaka
( CONNECTIONS RENFORCÉES :


Connections chevrons et latte toiture  renforcées :s 


: entourées de fil d'acier, corde ou liane installés)


 


Daty: ......./......./2022


                  ENY (oui)            TSIA (non)


Daty: ......./......./2022


                  ENY (oui)            TSIA (non)


(Groupe de Ménages Bénéficiaires N° )                                         (N° d’enregistrement de la famille)


Vondrona Tokantrano Mpisitraka N° : GMB-........... Fandaketana antsoratra N° : TMC.H.-..........
(Prénom et nom du chef de famille)


Anarana sy Fanampiny ny loham_pianakaviana ...................................................................................................


Vola nampiasaina amin'ny
(Argent utilisé pour)


formulaire


TMC.H-13c
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13c CONSTRUCTION AMELIOREE mlg Opérations Cyclone Batsirai


Mombamomban'ny fankatoavana BBS mikasika ny fanatsarana trano VALIDATION BBS


Fisy hotahirizin'ireo tokantrano izay nofenoin'ireo mpilatsaka an-tsitrapon'ny Croix Rouge Malagasy


Formulaire Validation BBS - améliorations des maisons  conservée par le ménage mais rempli par les volontaires CRM


Faritra :                           Distrika :                       Kaominina :                             Fokontany: ...........................................  


Fanekena BBS ataon'ny volontera
(Validation BBS par volontaire)


(Groupe de Ménages Bénéficiaires N° )                                         (N° d’enregistrement de la famille)


Vondrona Tokantrano Mpisitraka N° : GMB-........... Fandaketana antsoratra N° : TMC.H.-..........
(Prénom et nom du chef de famille)


Anarana sy Fanampiny ny loham_pianakaviana ...................................................................................................


Vola nampiasaina amin'ny
(Argent utilisé pour)


formulaire


TMC.H-13c


FIFANDRAISANA NOHAMAFISINA:
Fantsika 3 amin'ny 7 na 10cm no ampiasaina eo 


anelanelan'ny tohadrivotra/ andry sy ny 


fiandraisan'ny rafitra ka fantsika 1 farafahakeliny 


mihazona ny andry ambony sy ny andry tehin  (3 


clous 7 ou 10cm utilisés pour liaisons 


contreventements/poteaux,lisses hautes) 


 


Daty: ......./......./2022


                  ENY (oui)            TSIA (non)


Daty: ......./......./2022


                  ENY (oui)            TSIA (non)


FIFANDRAISANA NOHAMAFISINA:
Fantsika 1 na 2 , 4 hatramin'ny 7cm, 


ampiasaina amin'ny fifandraisan'ny 


tsivalamandry ambony sy ny andry 


iankinana.
(1 ou 2 clous, 4 à 7cm, utilisés entre mortaise 


des lisses hautes et les tenons des poteaux)


 


Daty: ......./......./2022


                  ENY (oui)            TSIA (non)


Daty: ......./......./2022


                  ENY (oui)            TSIA (non)


 


Daty: ......./......./2022


                  ENY (oui)            TSIA (non)


Daty: ......./......./2022


                  ENY (oui)            TSIA (non)


 


Daty: ......./......./2022


                  ENY (oui)            TSIA (non)


Daty: ......./......./2022


                  ENY (oui)            TSIA (non)


PHOTO


FIKOLOKOLOINA NY ANDRY
Fenoina menaka "vidange" ny hazo 


alevina  mba ho fiarovana azy 
( TRAITEMENT DES POTEAUX


Recouvrir d’huile de vidange la partie des 


poteaux enterrés pour les protéger) 


 


Daty: ......./......./2022


                  ENY (oui)            TSIA (non)


Daty: ......./......./2022


                  ENY (oui)            TSIA (non)


FANAJARIANA NY TANY NA TANY EFA 


SIMBA
Miankina amin'ny fiakaran'ny rano eo an-


toerana
( SUR-ELEVATION DU SOL ou SOL SUSPENDU 


par rapport au niveau des inondations dans le 


village)


 


Daty: ......./......./2022


                  ENY (oui)            TSIA (non)


Daty: ......./......./2022


                  ENY (oui)            TSIA (non)


PHOTO


FOTOTRA  - RAFITRA NOHAMAFISINA:
Atsatoka ny andry izay manana hadiry 


75cm farafahakeliny ary fenoina vatokely 


hatramin'ny 10cm itsatohan'ny andry ary 


fenoina tany sy totoina hifatratra tsara
(FONDATIONS - STRUCTURE RENFORCÉE:


installer les poteaux à une profondeur 


minimum de 75 cm minimum et remplisser le 


trou de petit gravier sur une hauteur de 10 cm  


sous la base du  poteau puis remplissez de 


terre et dammez la terre fortement)
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13c CONSTRUCTION AMELIOREE mlg Opérations Cyclone Batsirai


Mombamomban'ny fankatoavana BBS mikasika ny fanatsarana trano VALIDATION BBS


Fisy hotahirizin'ireo tokantrano izay nofenoin'ireo mpilatsaka an-tsitrapon'ny Croix Rouge Malagasy


Formulaire Validation BBS - améliorations des maisons  conservée par le ménage mais rempli par les volontaires CRM


Faritra :                           Distrika :                       Kaominina :                             Fokontany: ...........................................  


Fanekena BBS ataon'ny volontera
(Validation BBS par volontaire)


(Groupe de Ménages Bénéficiaires N° )                                         (N° d’enregistrement de la famille)


Vondrona Tokantrano Mpisitraka N° : GMB-........... Fandaketana antsoratra N° : TMC.H.-..........
(Prénom et nom du chef de famille)


Anarana sy Fanampiny ny loham_pianakaviana ...................................................................................................


Vola nampiasaina amin'ny
(Argent utilisé pour)


formulaire


TMC.H-13c


Nomanin mpilatsaka 


antsitrapo CRM


Voamarin'I mpilatsaka antsitrap 


Trano Fonenana CRM


Voamarina sy eken'i Mpandrindra 


Lefitra Trano Fonenana CRM
Volontaire communautaire Coordinateurs des volontaires Shelter Program Officer CRM


Daty:  …….../…..…. /2022 Daty:  …….../…..…. /2022 Daty:  …….../…..…. /2022 


Sonia (Signature) : Sonia (Signature) : Sonia (Signature) :


Nomanin mpilatsaka 


antsitrapo CRM


Voamarin'I mpilatsaka antsitrap 


Trano Fonenana CRM


Voamarina sy eken'i Mpandrindra 


Lefitra Trano Fonenana CRM
Volontaire communautaire Coordinateurs des volontaires Shelter Program Officer CRM


Daty:  …….../…..…. /2022 Daty:  …….../…..…. /2022 Daty:  …….../…..…. /2022 


Sonia (Signature) : Sonia (Signature) : Sonia (Signature) :


Fifanarahana 2 : Fandaniana tamin'ny fitaovana/mpiasa, Asa fanatsarana natao (BBS)
Conditionnalité 2 : Dépenses pour matériaux/main d’oeuvre, travaux d'amélioration réalisés (BBS)


Anarana sy Fanampiny  : (Prénom & Nom)  


FANKATOAVANA NY FIFANARAHANA FARANY ary ny trano dia nohatsaraina ary azo antoka 
(VALIDATION CONDITIONNALITE FINALE que la maison est réparée et plus sûre)


Anarana sy Fanampiny  : (Prénom & Nom)  


Fifanarahana 2 Narahiny:        ENY , Tokantrano voamarina tamin'ny fizarana N° 2 dia 150'000.00 ariary
Conditionnalité 2 respectée:        OUI , ménage éligible pour la tranche N° 2 de 150'000.00 aryaris


FANKATOAVANA NY FIFANARAHANA N° 2 Ho an'ny fizarana ampahany N° 2
(VALIDATION CONDITIONNALITE N° 2 pour distribution tranche N° 2)
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TMC.H-13_Fiches suivi conditionnalités TMC.H_fr-mlg_templates_CRM-IFRC_PP.xlsx
13a VALIDATION CONDITIONS mlg

		Mombamomban'ny  fankatoavana ireo fepetra 				FANKATOAVANA

		(Formulaire VALIDATION des conditionnalités remplis par volontaire) Fisy fenoin'ny mpilatsaka antsitrapo CRM   

		(Groupe de Ménages Bénéficiaires N° )                                  (N° d’enregistrement de la famille)
Vondrona Tokantrano Mpisitraka N° : GMB-...........  Fandaketana antsoratra N° : TMC.H.-.............

		(Prénom et nom du chef de famille)
Anarana sy Fanampiny ny loham_pianakaviana ...................................................................................................

		Faritra :                                Distrika :                            Kaominina :                                 Fokontany: ...........................................  



		FANKATOAVANA IREO FIFANARAHANA HO AN'NY FANDROTSAHANA VOLA 
VALIDATION DES CONDITIONNALITÉS POUR VERSEMENTS DES TRANCHES MONÉTAIRES POUR L'HABITAT



		Fifanarahana 1 :Fandraisana anjara amin'nydingan'ny fanentanana ny fananganana nohatsaraina (BBS)
Conditionnalité 1 : Participation à la séance de sensibilisation en construction améliorée (BBS)

		Fifanarahana 2 : Fandaniana tamin'ny fitaovana/mpiasa, Asa fanatsarana natao (BBS)
Conditionnalité 2 : Dépenses pour matériaux/main d’oeuvre, travaux d'amélioration réalisés (BBS)



		Fifanarahana 1 Narahiny:        ENY , Tokantrano voamarina tamin'ny fizarana N° 1 dia 200'000.00 ariary
Conditionnalité 1 respectée:        OUI , ménage éligible pour la tranche N° 1 de 200'000.00 aryaris



		Fifanarahana 2 Narahiny:        ENY , Tokantrano voamarina tamin'ny fizarana N° 2 dia 150'000.00 ariary
Conditionnalité 2 respectée:        OUI , ménage éligible pour la tranche N° 2 de 150'000.00 aryaris



		FANKATOAVANA NY FIFANARAHANA N° 1 Ho an'ny fizarana ampahany N° 1
(VALIDATION CONDITIONNALITE N° 1 pour distribution tranche N° 1)

		Nomanin mpilatsaka antsitrapo CRM		Voamarin'I mpilatsaka antsitrap Trano Fonenana CRM		Voamarina sy eken'i Mpandrindra Lefitra Trano Fonenana CRM

		Volontaire communautaire		Coordinateurs des volontaires 		Shelter Program Officer CRM

		Anarana sy Fanampiny  : (Prénom & Nom)  

		Daty:  …….../…..…. /2022 		Daty:  …….../…..…. /2022 		Daty:  …….../…..…. /2022 

		Sonia (Signature) :		Sonia (Signature) :		Sonia (Signature) :







		FANKATOAVANA NY FIFANARAHANA N° 2 Ho an'ny fizarana ampahany N° 2
(VALIDATION CONDITIONNALITE N° 2 pour distribution tranche N° 2)

		Nomanin mpilatsaka antsitrapo CRM		Voamarin'I mpilatsaka antsitrap Trano Fonenana CRM		Voamarina sy eken'i Mpandrindra Lefitra Trano Fonenana CRM

		Volontaire communautaire		Coordinateurs des volontaires 		Shelter Program Officer CRM

		Anarana sy Fanampiny  : (Prénom & Nom)  

		Daty:  …….../…..…. /2022 		Daty:  …….../…..…. /2022 		Daty:  …….../…..…. /2022 

		Sonia (Signature) :		Sonia (Signature) :		Sonia (Signature) :







		FANKATOAVANA NY FIFANARAHANA FARANY ary ny trano dia nohatsaraina ary azo antoka 
(VALIDATION CONDITIONNALITE FINALE que la maison est réparée et plus sûre)

		Nomanin mpilatsaka antsitrapo CRM		Voamarin'I mpilatsaka antsitrap Trano Fonenana CRM		Voamarina sy eken'i Mpandrindra Lefitra Trano Fonenana CRM

		Volontaire communautaire		Coordinateurs des volontaires 		Shelter Program Officer CRM

		Anarana sy Fanampiny  : (Prénom & Nom)  

		Daty:  …….../…..…. /2022 		Daty:  …….../…..…. /2022 		Daty:  …….../…..…. /2022 

		Sonia (Signature) :		Sonia (Signature) :		Sonia (Signature) :







&A		Opérations Cyclone Batsirai


&F		p.&P/&N


formulaire TMC.H-13a



13b MATERIAUX-MAIN D'OEUVRE mlg

		Taratasy fandanim-bola isan-tokantrano 				MATERIAUX/MAIN D'OEUVRE

		(Formulaire Dépenses des ménages) Fisy hofenoin'ny tokantrano mpisitraka

		(Groupe de Ménages Bénéficiaires N° )                                     (N° d’enregistrement de la famille)
Vondrona Tokantrano Mpisitraka N° : GMB-...........  Fandaketana antsoratra N° : TMC.H.-.............

		(Prénom et nom du chef de famille)
Anarana sy Fanampiny ny loham_pianakaviana .........................................................................................

		Faritra :                           Distrika :                                Kaominina :                           Fokontany: ...........................................  



		Vola nampiasaina tamin'ny   (Argent utilisé pour)
Fitaovana /karaman'ny mpiasa   (matériaux et main d'œuvre)				Vola nolaniana sy daty
(Montant dépensés et dates)

				 Mpanao trano :                                                                                                                                                                                          
Mpandrafitra
Main d'oeuvre: 
Boss charpentier		Daty: ......./......./2022
Vola (argent): ..................................
Daty: ......./......./2022
Vola: .............................................
Daty: ......./......./2022
Vola: .............................................


				Mpanao trano: 
Mpandrafitra mpanampy
Main d'oeuvre: 
Aide charpentier		Daty: ......./......./2022
Vola (argent): ..................................
Daty: ......./......./2022
Vola: .............................................
Daty: ......./......./2022
Vola: .............................................


				  Fitaovana (outils, à lister ci-dessous)
.................................................
.................................................
.................................................		Daty: ......./......./2022
Vola (argent): ..................................
Daty: ......./......./2022
Vola: .............................................
Daty: ......./......./2022
Vola: .............................................


				Falafa, fatorana............isa
(paquet de.... pces)
Tangozana Ravinala norariana ho amin'ny fanasarahana
(tige des feuilles de Ravinala tressée pour les cloisons)		Daty: ......./......./2022
Vola (argent): ..................................
Daty: ......./......./2022
Vola: .............................................
Daty: ......./......./2022
Vola: .............................................


				Rapaka 

Hazo azo avy amin'ny ravinala
(planche de Ravinala)

		Daty: ......./......./2022
Vola (argent): ..................................
Daty: ......./......./2022
Vola: .............................................
Daty: ......./......./2022
Vola: .............................................


				Rati, Fatorana............ isa
(paquet de.... pces)

Ravina ravinala ho amin'ny varavarana
(feuille de Ravinala pour la couverture)		Daty: ......./......./2022
Vola (argent): ..................................
Daty: ......./......./2022
Vola: .............................................
Daty: ......./......./2022
Vola: .............................................


				Bois carré (mafy) (dur)
refiny 10x10 na 8x8
(dimension 10x10 ou 8x8)		Daty: ......./......./2022
Vola (argent): ..................................
Daty: ......./......./2022
Vola: .............................................
Daty: ......./......./2022
Vola: .............................................


				Bois rond (mafy) 
refiny 10 na 8 cm
(dimension diamètre 10 ou 8)		Daty: ......./......./2022
Vola (argent): ..................................
Daty: ......./......./2022
Vola: .............................................
Daty: ......./......./2022
Vola: .............................................


		FITAOVANA HAFA, kojakoja mahakasika ny hazo
(AUTRES MATERIAUX DÉRIVÉ DU BOIS)		.................................................
.................................................
.................................................
.................................................
.................................................		Daty: ......./......./2022
Vola (argent): ..................................
Daty: ......./......./2022
Vola: .............................................
Daty: ......./......./2022
Vola: .............................................


		FITAOVANA HAFA, kojakoja momban'ny Taotrano
(AUTRES MATERIAUX : QUINCAILLERIE)		.................................................
.................................................
.................................................
.................................................
.................................................		Daty: ......./......./2022
Vola (argent): ..................................
Daty: ......./......./2022
Vola: .............................................
Daty: ......./......./2022
Vola: .............................................


		FITAOVANA HAFA
(AUTRES MATERIAUX)		.................................................
.................................................
.................................................
.................................................
.................................................		Daty: ......./......./2022
Vola (argent): ..................................
Daty: ......./......./2022
Vola: .............................................
Daty: ......./......./2022
Vola: .............................................


		FANDANIANA HAFA HO AN'NY TRANO
(AUTRES DÉPENSES POUR l'HABITAT)		.................................................
.................................................
.................................................
.................................................
.................................................		Daty: ......./......./2022
Vola (argent): ..................................
Daty: ......./......./2022
Vola: .............................................
Daty: ......./......./2022
Vola: .............................................


		FANDANIANA HAFA HO AN'NY TRANO
(AUTRES DÉPENSES POUR l'HABITAT)		.................................................
.................................................
.................................................		Daty: ......./......./2022
Vola (argent): ..................................

Daty: ......./......./2022
Vola: .............................................

		Fifanarahana 2 : Fandaniana tamin'ny fitaovana/mpiasa, Asa fanatsarana natao (BBS)
Conditionnalité 2 : Dépenses pour matériaux/main d’oeuvre, travaux d'amélioration réalisés (BBS)

		Fifanarahana 2 Narahiny:        ENY , Tokantrano voamarina tamin'ny fizarana N° 2 dia 200'000.00 ariary
Conditionnalité 2 respectée:        OUI , ménage éligible pour la tranche N° 2 de 150'000.00 aryaris



		FANKATOAVANA NY FIFANARAHANA N° 2 Ho an'ny fizarana ampahany N° 2
(VALIDATION CONDITIONNALITE N° 2 pour distribution tranche N° 2)

		Nomanin mpilatsaka antsitrapo CRM		Voamarin'I mpilatsaka antsitrap Trano Fonenana CRM		Voamarina sy eken'i Mpandrindra Lefitra Trano Fonenana CRM

		Volontaire communautaire		Coordinateurs des volontaires 		Shelter Program Officer CRM

		Anarana sy Fanampiny  : (Prénom & Nom)  

		Daty:  …….../…..…. /2022 		Daty:  …….../…..…. /2022 		Daty:  …….../…..…. /2022 

		Sonia (Signature) :		Sonia (Signature) :		Sonia (Signature) :







		FANKATOAVANA NY FIFANARAHANA FARANY ary ny trano dia nohatsaraina ary azo antoka 
(VALIDATION CONDITIONNALITE FINALE que la maison est réparée et plus sûre)

		Nomanin mpilatsaka antsitrapo CRM		Voamarin'I mpilatsaka antsitrap Trano Fonenana CRM		Voamarina sy eken'i Mpandrindra Lefitra Trano Fonenana CRM

		Volontaire communautaire		Coordinateurs des volontaires 		Shelter Program Officer CRM

		Anarana sy Fanampiny  : (Prénom & Nom)  

		Daty:  …….../…..…. /2022 		Daty:  …….../…..…. /2022 		Daty:  …….../…..…. /2022 

		Sonia (Signature) :		Sonia (Signature) :		Sonia (Signature) :







		VALIDATION DES CONDITIONNALITÉES POUR VERSEMENTS DES TRANCHES MONÉTAIRES



		Conditionnalité 1 : Participation à la séance de sensibilisation en construction améliorée (BBS)

		Conditionnalité 2 : Dépenses pour matériaux/ main d’oeuvre, travaux d'amélioration réalisés (BBS)

		Conditionnalité 3 : Dépenses pour matériaux/ main d’oeuvre, travaux d'amélioration réalisés (BBS)

		Conditionnalité 4 : Dépenses pour matériaux/ main d’oeuvre, travaux d'amélioration réalisés (BBS)



		Conditionnalité 1 respectée:         OUI , ménage éligible pour la tranche N° 1				    ........................................... aryaris



		Conditionnalité 2 respectée:         OUI , ménage éligible pour la tranche N° 2				    ........................................... aryaris



		Conditionnalité 3 respectée:         OUI , ménage éligible pour la tranche N° 3				    ........................................... aryaris



		Conditionnalité 4 respectée:         OUI , ménage éligible pour la tranche N° 4				    ........................................... aryaris



		Nomanin mpilatsaka antsitrapo CRM

		(Préparé par le volontaire communautaire CRM)

		Anarana sy Fanampiny  : (Prénom & Nom)  

		Date:  …….../…..…. /2022 		Date:  …….../…..…. /2022 		Date:  …….../…..…. /2022 

		Sonia (Signature) :		Sonia (Signature) :		Sonia (Signature) :







		Voamarin'I mpilatsaka antsitrap Trano Fonenana CRM

		(Vérifié par le Coordinateurs des volontaires communautaires CRM)

		Anarana sy Fanampiny  : (Prénom & Nom)  

		Date:  …….../…..…. /2022 		Date:  …….../…..…. /2022 		Date:  …….../…..…. /2022 

		Sonia (Signature) :		Sonia (Signature) :		Sonia (Signature) :







		Voamarina sy eken'i Mpandrindra Lefitra Trano Fonenana CRM

		(Vérifié et approuvé par le Shelter Program Officer CRM)

		Anarana sy Fanampiny  : (Prénom & Nom)  

		Date:  …….../…..…. /2022 		Date:  …….../…..…. /2022 		Date:  …….../…..…. /2022 

		Sonia (Signature) :		Sonia (Signature) :		Sonia (Signature) :









&A		Opérations Cyclone Batsirai


&F		p.&P/&N


formulaire
TMC.H-13b



13c CONSTRUCTION AMELIOREE mlg

		Mombamomban'ny fankatoavana BBS mikasika ny fanatsarana trano				VALIDATION BBS

		Fisy hotahirizin'ireo tokantrano izay nofenoin'ireo mpilatsaka an-tsitrapon'ny Croix Rouge Malagasy

		Formulaire Validation BBS - améliorations des maisons conservée par le ménage mais rempli par les volontaires CRM

		(Groupe de Ménages Bénéficiaires N° )                                         (N° d’enregistrement de la famille)
Vondrona Tokantrano Mpisitraka N° : GMB-........... Fandaketana antsoratra N° : TMC.H.-..........

		(Prénom et nom du chef de famille)
Anarana sy Fanampiny ny loham_pianakaviana ...................................................................................................

		Faritra :                           Distrika :                       Kaominina :                             Fokontany: ...........................................  



		Vola nampiasaina amin'ny
(Argent utilisé pour)				Fanekena BBS ataon'ny volontera
(Validation BBS par volontaire)

				TAHOTRANO NOHAMAFISINA:
Tohadrivotra mitsivalana eo ivelany ary mipetraka eo anelanelan'ny andry amin'ny zorony  4  amin'ny trano
(STRUCTURE RENFORCÉE : Contreventements diagonal extérieur installés entre les poteaux au 4 angles 		 
Daty: ......./......./2022
                  ENY (oui)           TSIA (non)

Daty: ......./......./2022
                  ENY (oui)           TSIA (non)

				TAHOTRANO NOHAMAFISINA:
Tohadrivotra mirazotra  ka70  cm farafahakeliny izay apetraka eo amin'ny zorontrano 4 ka apetaka amin'ny fantsika 4 izay 7cm.
Contreventements horizontal de 70 cm minimum installés au 4 angles de la maison installés avec 4 clous de 7cm		 
Daty: ......./......./2022
                  ENY (oui)           TSIA (non)

Daty: ......./......./2022
                  ENY (oui)           TSIA (non)		STRUCTURE RENFORCÉE:


				TAFO NOHAMAFISINA: rafitra sy lahatra napetaka. Ny fifampitohizana dia nohama- fisina amin'ny fantsika 3 izay 7 na 10 cm na 1 fantsika farafahakeliny eo amin'ny tehina 
(Fermes avec contrefiches installées. Chaque connection fixée avec 3 clous de 7 ou 10cm ou 1 clou minimum entre tenons et mortaises)		 
Daty: ......./......./2022
                  ENY (oui)           TSIA (non)

Daty: ......./......./2022
                  ENY (oui)           TSIA (non)		TOITURE RENFORCÉE:
Fermes avec contrefiches installées. Chaque connection fixée avec 3 clous de 7 ou 10cm ou 1 clou minimum entre tenons et mortaises

				TAFO NOHAMAFISINA:
Tohadrivotra mtsivalana eo anelanelan'ny andry lehibe sy ny tsivalamandry napetaka
(TOITURE RENFORCÉE:
Contreventements diagonal entre poteaux principaux et panne faîtière installés)		 
Daty: ......./......./2022
                  ENY (oui)           TSIA (non)

Daty: ......./......./2022
                  ENY (oui)           TSIA (non)		TOITURE RENFORCÉE:
Contreventements diagonal entre poteaux principaux et panne faîtière installés

				FIFANDRAISANA NOHAMAFISINA:  Fifandraisan'ny andry kely ambanynohamafisina : nofatorana tariby , tady na afotra voapetaka
(CONNECTIONS RENFORCÉES :
Connections poteau-lisse basse renforcées : entourées de fil d'acier, corde ou liane installés)		 
Daty: ......./......./2022
                  ENY (oui)           TSIA (non)

Daty: ......./......./2022
                  ENY (oui)           TSIA (non)		CONNECTIONS RENFORCÉES:
Connections poteau-lisse basse renforcées : entourées de fil d'acier, corde ou liane installés

				FIFANDRAISANA NOHAMAFISINA:  Fifandraisan'ny andry kely ambanynohamafisina : nofatorana tariby , tady na afotra voapetaka
(CONNECTIONS RENFORCÉES :
Connections chevrons et latte toiture renforcées :s : entourées de fil d'acier, corde ou liane installés)		 
Daty: ......./......./2022
                  ENY (oui)           TSIA (non)

Daty: ......./......./2022
                  ENY (oui)           TSIA (non)		CONNECTIONS RENFORCÉES:
Connections poteau-lisse basse renforcées : entourées de fil d'acier, corde ou liane installés

				FIFANDRAISANA NOHAMAFISINA:
Fantsika 3 amin'ny 7 na 10cm no ampiasaina eo anelanelan'ny tohadrivotra/ andry sy ny fiandraisan'ny rafitra ka fantsika 1 farafahakeliny mihazona ny andry ambony sy ny andry tehin  (3 clous 7 ou 10cm utilisés pour liaisons contreventements/poteaux,lisses hautes) 		 
Daty: ......./......./2022
                  ENY (oui)           TSIA (non)

Daty: ......./......./2022
                  ENY (oui)           TSIA (non)		CONNECTIONS RENFORCÉES:
3 clous 7 ou 10cm utilisés entre contreventements/poteaux et autres liaisons structurelles et 1 clou minimum entre lisses hautes et tenons poteau

				FIFANDRAISANA NOHAMAFISINA:
Fantsika 1 na 2 , 4 hatramin'ny 7cm, ampiasaina amin'ny fifandraisan'ny tsivalamandry ambony sy ny andry iankinana.
(1 ou 2 clous, 4 à 7cm, utilisés entre mortaise des lisses hautes et les tenons des poteaux)		 
Daty: ......./......./2022
                  ENY (oui)           TSIA (non)

Daty: ......./......./2022
                  ENY (oui)           TSIA (non)		CONNECTIONS RENFORCÉES:
1 ou 2 clous, 4 à 7cm, utilisés entre mortaise des lisses hautes et les tenons des poteaux

		PHOTO		FOTOTRA  - RAFITRA NOHAMAFISINA:
Atsatoka ny andry izay manana hadiry 75cm farafahakeliny ary fenoina vatokely hatramin'ny 10cm itsatohan'ny andry ary fenoina tany sy totoina hifatratra tsara
(FONDATIONS - STRUCTURE RENFORCÉE:
installer les poteaux à une profondeur minimum de 75 cm minimum et remplisser le trou de petit gravier sur une hauteur de 10 cm  sous la base du  poteau puis remplissez de terre et dammez la terre fortement)		 
Daty: ......./......./2022
                  ENY (oui)           TSIA (non)

Daty: ......./......./2022
                  ENY (oui)           TSIA (non)		FONDATIONS - STRUCTURE RENFORCÉE:
installer les poteaux à une profondeur minimum de 75 cm minimum et remplisser le trou de petit gravier sur une hauteur de 10 cm  sous la base du  poteau puis remplissez de terre et dammez la terre fortement

						 
Daty: ......./......./2022
                  ENY (oui)           TSIA (non)

Daty: ......./......./2022
                  ENY (oui)           TSIA (non)

		PHOTO		FIKOLOKOLOINA NY ANDRY
Fenoina menaka "vidange" ny hazo alevina  mba ho fiarovana azy 
(TRAITEMENT DES POTEAUX
Recouvrir d’huile de vidange la partie des poteaux enterrés pour les protéger) 		 
Daty: ......./......./2022
                  ENY (oui)           TSIA (non)

Daty: ......./......./2022
                  ENY (oui)           TSIA (non)		TRAITEMENT DES POTEAUX
Recouvrir d’huile de vidange la partie des poteaux enterrés pour les protéger 

				FANAJARIANA NY TANY NA TANY EFA SIMBA
Miankina amin'ny fiakaran'ny rano eo an-toerana
(SUR-ELEVATION DU SOL ou SOL SUSPENDU par rapport au niveau des inondations dans le village)		 
Daty: ......./......./2022
                  ENY (oui)           TSIA (non)

Daty: ......./......./2022
                  ENY (oui)           TSIA (non)		SUR-ELEVATION DU SOL ou SOL SUSPENDU
par rapport au niveau des inondations locale



		Fifanarahana 2 : Fandaniana tamin'ny fitaovana/mpiasa, Asa fanatsarana natao (BBS)
Conditionnalité 2 : Dépenses pour matériaux/main d’oeuvre, travaux d'amélioration réalisés (BBS)

		Fifanarahana 2 Narahiny:        ENY , Tokantrano voamarina tamin'ny fizarana N° 2 dia 150'000.00 ariary
Conditionnalité 2 respectée:        OUI , ménage éligible pour la tranche N° 2 de 150'000.00 aryaris



		FANKATOAVANA NY FIFANARAHANA N° 2 Ho an'ny fizarana ampahany N° 2
(VALIDATION CONDITIONNALITE N° 2 pour distribution tranche N° 2)

		Nomanin mpilatsaka antsitrapo CRM		Voamarin'I mpilatsaka antsitrap Trano Fonenana CRM		Voamarina sy eken'i Mpandrindra Lefitra Trano Fonenana CRM

		Volontaire communautaire		Coordinateurs des volontaires 		Shelter Program Officer CRM

		Anarana sy Fanampiny  : (Prénom & Nom)  

		Daty:  …….../…..…. /2022 		Daty:  …….../…..…. /2022 		Daty:  …….../…..…. /2022 

		Sonia (Signature) :		Sonia (Signature) :		Sonia (Signature) :







		FANKATOAVANA NY FIFANARAHANA FARANY ary ny trano dia nohatsaraina ary azo antoka 
(VALIDATION CONDITIONNALITE FINALE que la maison est réparée et plus sûre)

		Nomanin mpilatsaka antsitrapo CRM		Voamarin'I mpilatsaka antsitrap Trano Fonenana CRM		Voamarina sy eken'i Mpandrindra Lefitra Trano Fonenana CRM

		Volontaire communautaire		Coordinateurs des volontaires 		Shelter Program Officer CRM

		Anarana sy Fanampiny  : (Prénom & Nom)  

		Daty:  …….../…..…. /2022 		Daty:  …….../…..…. /2022 		Daty:  …….../…..…. /2022 

		Sonia (Signature) :		Sonia (Signature) :		Sonia (Signature) :







&A		Opérations Cyclone Batsirai


&F		p.&P/&N


formulaire
TMC.H-13c



FICHE 2 CONSTR. AMELIOREE DESSI

		Fanarahana isan_tokantrano'ny fandraisana vola misy fepetra ho an'ny trano				FANANGANANA NOHATSARAINA

		Fisy natokana ho an'ny tokantrano fa fenoin'ny volontera CRM				                       safidy 1 

		Anarana sy Fanampiny ny Loham-pianakaviana : _______________________________________________



		N° Fandraketana ny tokantrano mpisitraka : TMC.H. -_______     Vondrona tokantrano mpisitraka  N°: GMB -________



		Faritra:                         Distrika:                               Kaominina:                                Fokontany: ____________________________ 



		Argent utilisé pour				Validation BBS

				STRUCTURE RENFORCÉE:
Contreventements diagonal extérieur installés entre les poteaux au 4 angles de la maison		 
Date: ......./......./2022
                     OUI                      NON

Date: ......./......./2022
                      OUI                      NON

				STURCTURE RENFORCÉE:
Contreventements horizontal de 70 cm minimum installés au 4 angles de la maison installés avec 4 clous de 7cm		 
Date: ......./......./2022
                      OUI                     NON

Date: ......./......./2022
                      OUI                     NON

				TOITURE RENFORCÉE:
Fermes avec contrefiches installées. Chaque connection fixée avec 3 clous de 7 ou 10cm ou 1 clou minimum entre tenons et mortaises		 
Date: ......./......./2022
                      OUI                     NON

Date: ......./......./2022
                      OUI                     NON

				TOITURE RENFORCÉE:
Contreventements diagonal entre poteaux principaux et panne faîtière installés		 
Date: ......./......./2022
                      OUI                     NON

Date: ......./......./2022
                      OUI                     NON

				CONNECTIONS RENFORCÉES:
Connections poteau-lisse basse renforcées : entourées de fil d'acier, corde ou liane installés		 
Date: ......./......./2022
                     OUI                      NON

Date: ......./......./2022
                      OUI                      NON

				CONNECTIONS RENFORCÉES:
3 clous 7 ou 10cm utilisés entre contreventements/poteaux et autres liaisons structurelles et 1 clou minimum entre lisses hautes et tenons poteau		 
Date: ......./......./2022
                      OUI                     NON

Date: ......./......./2022
                      OUI                     NON

				CONNECTIONS RENFORCÉES:
1 ou 2 clous, 4 à 7cm, utilisés entre mortaise des lisses hautes et les tenons des poteaux		 
Date: ......./......./2022
                      OUI                     NON

Date: ......./......./2022
                      OUI                     NON

		PHOTO		FONDATIONS - STURCTURE RENFORCÉE:
installer les poteaux à une profondeur minimum de 75 cm minimum et remplisser le trou de petit gravier sur une hauteur de 10 cm  sous la base du  poteau puis remplissez de terre et dammez la terre fortement		 
Date: ......./......./2022
                      OUI                     NON

Date: ......./......./2022
                      OUI                     NON

						 
Date: ......./......./2022
                      OUI                     NON

Date: ......./......./2022
                      OUI                     NON

		PHOTO		TRAITEMENT DES POTEAUX
Recouvrir d’huile de vidange la partie des poteaux enterrés pour les protéger 		 
Date: ......./......./2022
                      OUI                     NON

Date: ......./......./2022
                      OUI                     NON

		PHOTO		SUR-ELEVATION DU SOL ou SOL SUSPENDU
par rapport au niveau des inondations locale		 
Date: ......./......./2022
                      OUI                     NON

Date: ......./......./2022
                      OUI                     NON

		PHOTO		AUTRE ?		 
Date: ......./......./2022
                      OUI                     NON

Date: ......./......./2022
                      OUI                     NON
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Réponse au cyclone Batsirai
Suivi par ménage du cash conditionnel pour Abri JOURNAL DE CAISSE


Nom et prénom du chef de ménage : _______________________________________________


Région : ___________________________________               District: _____________________________                         


Fokontany : ________________________________ Hameau: _____________________________                         


1. ARGENT RECU : Tranche N° ............


Date Tranche N° Montant


SOUS-TOTAL 1 : MONTANT RECU


2. DÉPENSES : Tranche N° ............


Date Description dépenses Montant


SOUS-TOTAL 2 : DÉPENSES TOTALES


MONTANT RESTANT (Sous-total 1 - Sous-total 2)


Nomanin mpilatsaka antsitrapo CRM, Anarana sy Fanampiny  : .................................................................................


Date:  …….../…..…. /2022                                       Sonia (Signature) : ................................................................


Journal de Caisse - Transfert Monétaire Conditionnel pour l'Habitat p.1/2







Réponse au cyclone Batsirai
Suivi par ménage du cash conditionnel pour Abri JOURNAL DE CAISSE


Nom et prénom du chef de ménage : _______________________________________________


Région : ___________________________________               District: _____________________________                         


Fokontany : ________________________________ Hameau: _____________________________                         


VALIDATION DES CONDITIONNALITÉES POUR VERSEMENTS DES TRANCHES MONÉTAIRES


Conditionnalité N°.......... respectée et validée:               OUI , ménage éligible pour la tranche N°..........


Nomanin mpilatsaka antsitrapo CRM
( Préparé  par le volontaire communautaire  CRM)


Date:  …….../…..…. /2022 
Sonia (Signature) :


Voamarin'I mpilatsaka antsitrap Trano Fonenana CRM
( Vérifié  par le Coordinateurs des volontaires communautaires CRM)


Date:  …….../…..…. /2022 
Sonia (Signature) :


Voamarina sy eken'i Mpandrindra Lefitra Trano Fonenana CRM
( Vérifié et approuvé  par le  Shelter Program Officer  CRM)


Date:  …….../…..…. /2022 
Sonia (Signature) :


Anarana sy Fanampiny  : (Prénom & Nom)  


Anarana sy Fanampiny  : (Prénom & Nom)  


Anarana sy Fanampiny  : (Prénom & Nom)  


Journal de Caisse - Transfert Monétaire Conditionnel pour l'Habitat p.2/2
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JOURNAL DE DEPENSE mlg-fr

		Lisitran’ny fandanina isan’andro       (2 fiches par bénéficiaires)

		(Journal de dépenses - suivi par ménage du TMC pour Habitat)

		Fenoin'ny tokantrano miaraka  amin'ny fanampian'ny mpitam-mbola sy ny lehiben'ny vondrona raha ilaina 

		(rempli par le ménage avec le support du trésorier et président du groupes si besoin)

		(Groupe de Ménages Bénéficiaires N° )                                     (N° d’enregistrement de la famille)
Vondrona Tokantrano Mpisitraka N° : GMB-...........  Fandaketana antsoratra N° : TMC.H.-.............

		(Prénom et nom du chef de famille)
Anarana sy Fanampiny ny loham_pianakaviana .........................................................................................

		Faritra :  ......................  Distrika : ......................  Kaominina : ...................... Fokontany: ................................. 



		1. VOLA VOARAY : Fizarana faha ............          (1. ARGENT RECU : Tranche N° ..)



		Daty (Date)		Fizarana faha N°    (Tranche N°)		Vola (Montant)



		Totalibeany 1 : Vola voaray     (SOUS-TOTAL 1 : MONTANT RECU)



		2. VOLA LANY : Fizarana faha  N° ............             (2. DÉPENSES : Tranche N° )



		Daty (Date)		Fanazavana ny fandaniana        (Description dépenses)		Vola (Montant)





























		Totaly sisa 2 : Totalin'ny fandaniana     (SOUS-TOTAL 2 : DÉPENSES TOTALES)



		Ambiny tavela (totaly sisa 1 - totaly sisa 2) (MONTANT RESTANT (Sous-total 1 - Sous-total 2)



		Nomanin mpilatsaka antsitrapo CRM, Anarana sy Fanampiny  : .................................................................................

		(Préparé par le ménage avec le support du trésorier du groupe et du volontaire de la CRM)

		(Prénom et nom du chef de famille)
Anarana sy Fanampiny ny loham_pianakaviana .........................................................................................



		Date:  …….../…..…. /2022                                 Sonia (Signature) : ................................................................



		FANKATOAVANA NY FIFANEKENA HO AN'NY FANDROTSAHANA VOLA ISAN'ANDININY 

		(VALIDATION DES CONDITIONNALITÉES POUR VERSEMENTS DES TRANCHES MONÉTAIRES)



		Fifanarahana 2 Narahiny:        ENY , Tokantrano voamarina tamin'ny fizarana N° 2 dia 150'000.00 ariary
(Conditionnalité 2 respectée:        OUI , ménage éligible pour la tranche N° 2 de 150'000.00 aryaris)

		FANKATOAVANA NY FIFANARAHANA FARANY ary ny trano dia nohatsaraina ary azo antoka :       ENY 
(VALIDATION CONDITIONNALITE FINALE que la maison est réparée et plus sûre):        OUI)



		Nomanin mpilatsaka antsitrapo CRM

		(Préparé par le volontaire communautaire CRM)

		Anarana sy Fanampiny  : (Prénom & Nom)  

		Date:  …….../…..…. /2022 

		Sonia (Signature) :





		Voamarin'I mpilatsaka antsitrap Trano Fonenana CRM

		(Vérifié par le Coordinateurs des volontaires communautaires CRM)

		Anarana sy Fanampiny  : (Prénom & Nom)  

		Date:  …….../…..…. /2022 

		Sonia (Signature) :





		Voamarina sy eken'i Mpandrindra Lefitra Trano Fonenana CRM

		(Vérifié et approuvé par le Shelter Program Officer CRM)

		Anarana sy Fanampiny  : (Prénom & Nom)  

		Date:  …….../…..…. /2022 

		Sonia (Signature) :







Réponse au cyclone Batsirai


&F		p.&P/&N


formulaire
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JOURNAL EX.-remplissage mlg-fr

		Ohatra amin’ny lisitran’ny fandanina isan’andro

		(Exemple remplissage Journal de dépenses)

		Fenoin'ny tokantrano miaraka  amin'ny fanampian'ny mpitam-mbola sy ny lehiben'ny vondrona raha ilaina 

		(rempli par le ménage avec le support du trésorier et président du groupes si besoin)

		(Groupe de Ménages Bénéficiaires N° )                                     (N° d’enregistrement de la famille)
Vondrona Tokantrano Mpisitraka N° : GMB-04         Fandaketana antsoratra N° : TMC.H.-047

		(Prénom et nom du chef de famille)
Anarana sy Fanampiny ny loham_pianakaviana :  RAZANAMARINA Marcelline

		Faritra : VATOVAVY    Distrika : NOSY VARKA    Kaominina : ANDARA    Fokontany:   Ambodirotsy  



		1. VOLA VOARAY : Fizarana faha :  1          (1. ARGENT RECU : Tranche N° ..)



		Daty (Date)		Fizarana faha N°    (Tranche N°)		Vola (Montant)

		16.05.2022		1		150,000.00

		Totalibeany 1 : Vola voaray     (SOUS-TOTAL 1 : MONTANT RECU)				150,000.00



		2. DÉPENSES : Tranche N° 1



		Date		Description dépenses		Montant

		17.05.22		Bois carré (mafy) (dur) refiny 10x10 x 300 cm = 8 isa / 8'000 AR isa (Bois carré 10 x 10 x 300 cm - 8 pieces à 8'000 AR)		64,000.00

		18.05.22		Pointe (clous) 50 mm - 0.5 kg		2,500.00

		18.05 22		Pointe (clous) 100 mm -  0.5 kg		2,500.00

		20.05.22		Mpanao trano : Mpandrafitra  (main d'oeuvr: Charpentier)		10,000.00

		20.05.22		Mpanao trano : Mpandrafitra mpanampy  ( Aide charpentier)		5,000.00

		21.05.22		Mpanao trano : Mpandrafitra  (main d'oeuvr: Charpentier)		10,000.00

		21.05.22		Mpanao trano : Mpandrafitra mpanampy  ( Aide charpentier)		5,000.00

		21.05.22		Falafa, fatorana 50 isa / 1 fatorana  (paquet de 50 pces / 1 paquet)		8,000.00

		21.05.22		Rapaka, 20 iss /  5000 aryari isa  (20 planches de Ravinala)		50,000.00







		Totaly sisa 2 : Totalin'ny fandaniana     (SOUS-TOTAL 2 : DÉPENSES TOTALES)				157,000.00



		Ambiny tavela (totaly sisa 1 - totaly sisa 2) (MONTANT RESTANT (Sous-total 1 - Sous-total 2)				-7,000.00



		Nomanin mpilatsaka antsitrapo CRM, Anarana sy Fanampiny  :    Zazah 

		(Préparé par le ménage avec le support du trésorier du groupe et du volontaire de la CRM)

		(Prénom et nom du chef de famille)
Anarana sy Fanampiny ny loham_pianakaviana :  RAZANAMARINA Marcelline  



		Date:  28 / 10  /2022                                 Sonia (Signature) : ................................................................
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Modalités du secteur Abri/Habitat pour l’implémentation du Program de Transfert Monétaire pour l’Habitat Réponse au cyclone Batsirai - Madagascar


Chronogramme hebdomadaire des activités Projet standard Transfert monétaire conditionnel pour Habitat (Cash for Shelter)
Option 1 > Transfert/versements en 4 tranches : 1ère-2è et 3è tranche de 100'000 AR & 4ème tranche de 50'000 AR


S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9
Préparation du questionnaire d'évaluation
Finalisation des modalités de transfert et stratégie
Développement des outils de suivi
Preparation materiel sensibilisation / formation
Etude de marché auprès des fournisseur/transporteur + contrat
Accord avec cash provider (Telma, Poste, Banque)
Mobilisation communautaire : processus et critère sélection
Mobilisation communautaire (leader, gpes, comité)
Formation des enquêteurs/évaluateur
Evaluation des besoins (nouveau questionnaire)  
Analyse, sélection des bénéficiaires et validation
Signature d’un accord cadre avec les bénéficiaires ou le comité 
Option: Achat et distribution kit outils
Achat matériaux pour construction maison model
Construction model house ou amélioration d'une maison (formation)
Formation des charpentiers (1 par Fokontany)
Sensibilisation des bénéficiaires en construction plus sûre - BBS
Formation des bénéficiaires sur les fiches + journal de caisse
Support technique aux bénéficiaires
Distribution 1er transfert monétaire conditionnel 1er
Post Distribution Monitoring : validation versement suivant
Distribution 2ème transfert monétaire conditionnel 2è
Post Distribution Monitoring : validation versement suivant
Distribution 3ème transfert monétaire conditionnel 3è
Post Distribution Monitoring : validation versement suivant
Distribution 4ème transfert monétaire conditionnel 4è
Post Distribution Monitoring final : reporting


Description
Semaines


Chronogramme hebdomadaire des activités






image28.emf
220503_V2_Chronogr ame%20activité%20CfS_PP.xlsx


220503_V2_Chronograme%20activité%20CfS_PP.xlsx
Chronogramme CfS par semaine

		Chronogramme hebdomadaire des activités Projet standard Transfert monétaire conditionnel pour Habitat (Cash for Shelter)																						Chronogramme hebdomadaire des activités Projet standard Transfert monétaire conditionnel pour Habitat (Cash for Shelter)																				Chronogramme hebdomadaire des activités Projet standard Transfert monétaire conditionnel pour Habitat (Cash for Shelter)

		Option 1 > Transfert/versements en 4 tranches : 1ère-2è et 3è tranche de 100'000 AR & 4ème tranche de 50'000 AR																						Option 2 > 3 tranches : 1ère et 2ème tranche de 150'000 AR & 3ème tranche de 200'000 AR																				Option 3 > 2 tranches : 1ère tranche 150'000 AR x 3 & 2ème tranche de 200'000 AR



		Description		Semaines																				Description		Semaines																		Description		Semaines

				S1		S2		S3		S4		S5		S6		S7		S8		S9						S1		S2		S3		S4		S5		S6		S7		S8						S1		S2		S3		S4		S5		S6		S7

		Préparation du questionnaire d'évaluation																						Préparation du questionnaire d'évaluation																				Préparation du questionnaire d'évaluation

		Finalisation des modalités de transfert et stratégie																						Finalisation des modalités de transfert et stratégie																				Finalisation des modalités de transfert et stratégie

		Développement des outils de suivi																						Développement des outils de suivi																				Développement des outils de suivi

		Preparation materiel sensibilisation / formation																						Preparation materiel sensibilisation / formation																				Preparation materiel sensibilisation / formation

		Etude de marché auprès des fournisseur/transporteur + contrat																						Etude de marché auprès des fournisseur/transporteur + contrat																				Etude de marché auprès des fournisseur/transporteur + contrat

		Accord avec cash provider (Telma, Poste, Banque)																						Accord avec cash provider (Telma, Poste, Banque)																				Accord avec cash provider (Telma, Poste, Banque)

		Mobilisation communautaire : processus et critère sélection																						Mobilisation communautaire : processus et critère sélection																				Mobilisation communautaire : processus et critère sélection

		Mobilisation communautaire (leader, gpes, comité)																						Mobilisation communautaire (leader, gpes, comité)																				Mobilisation communautaire (leader, gpes, comité)

		Formation des enquêteurs/évaluateur																						Formation des enquêteurs/évaluateur																				Formation des enquêteurs/évaluateur

		Evaluation des besoins (nouveau questionnaire)												 										Evaluation des besoins (nouveau questionnaire)																				Evaluation des besoins (nouveau questionnaire)

		Analyse, sélection des bénéficiaires et validation																						Analyse, sélection des bénéficiaires et validation																				Analyse, sélection des bénéficiaires et validation

		Signature d’un accord cadre avec les bénéficiaires ou le comité 																						Signature d’un accord cadre avec les bénéficiaires ou le comité 																				Signature d’un accord cadre avec les bénéficiaires ou le comité 

		Option: Achat et distribution kit outils																						Option: Achat et distribution kit outils																				Option: Achat et distribution kit outils

		Achat matériaux pour construction maison model																						Achat matériaux pour construction maison model																				Achat matériaux pour construction maison model

		Construction model house ou amélioration d'une maison (formation)																						Construction model house (formation)																				Construction model house (formation)

		Formation des charpentiers (1 par Fokontany)																						Formation des charpentiers (1 par Fokontany)																				Formation des charpentiers (1 par Fokontany)

		Sensibilisation des bénéficiaires en construction plus sûre - BBS																						Sensibilisation des bénéficiaires en construction plus sûre - BBS																				Sensibilisation des bénéficiaires en construction plus sûre - BBS

		Formation des bénéficiaires sur les fiches + journal de caisse																						Formation des bénéficiaires en comptabilité basic																				Formation des bénéficiaires en comptabilité basic

		Support technique aux bénéficiaires																						Support technique aux bénéficiaires																				Support technique aux bénéficiaires

		Distribution 1er transfert monétaire conditionnel										1er												Distribution 1er transfert monétaire conditionnel										1er										Distribution 1er transfert monétaire conditionnel										1è

		Post Distribution Monitoring : validation versement suivant																						Post Distribution Monitoring : validation versement suivant																				Post Distribution Monitoring : validation versement suivant

		Distribution 2ème transfert monétaire conditionnel												2è										Distribution 2ème transfert monétaire conditionnel												2è								Distribution 2ème transfert monétaire conditionnel												2è

		Post Distribution Monitoring : validation versement suivant																						Post Distribution Monitoring : validation versement suivant																				Post Distribution Monitoring final : reporting

		Distribution 3ème transfert monétaire conditionnel														3è								Distribution 3ème transfert monétaire conditionnel														3è

		Post Distribution Monitoring : validation versement suivant																						Post Distribution Monitoring final : reporting

		Distribution 4ème transfert monétaire conditionnel																4è

		Post Distribution Monitoring final : reporting



Modalités du secteur Abri/Habitat pour l’implémentation du Program de Transfert Monétaire pour l’Habitat
		Réponse au cyclone Batsirai - Madagascar


Chronogramme hebdomadaire des activités	


outil
TMC.H-15




Chronogramme CfS par mois

		Chronogramme mensuel des activités Projet standard Transfert monétaire conditionnel pour Habitat (Cash for Shelter)





		N°		Description		Mai								Juin										Juin								Août

						W1		W2		W3		W4		W1		W2		W3		W4		W1		W2		W3		W4		W5		W1		W2		W3		W4

		1		Construction of 151 Shelters - CTP 15 milions IDR

		1.1		Préparation du questionnaire d'évaluation

		1.2		Finalisation des modalités de transfert et stratégie

		1.3		Développement des outils de suivi

		1.4		Preparation materiel sensibilisation / formation

		1.5		Etude de marché auprès des fournisseur/transporteur + contrat

		1.6		Accord avec cash provider (Telma, Poste, Banque)

		1.7		Mobilisation communautaire : processus et critère sélection

		1.8		Mobilisation communautaire (leader, gpes, comité)

		1.9		Formation des enquêteurs/évaluateur

		1.1		Evaluation des besoins (nouveau questionnaire)												 

		1.11		Analyse, sélection des bénéficiaires et validation

		1.12		Signature d’un accord cadre avec les bénéficiaires ou le comité 

		1.13		Option: Achat et distribution kit outils

		1.14		Achat matériaux pour construction maison model

		1.15		Construction model house (formation)

		1.16		Formation des charpentiers (1 par Fokontany)

		1.17		Sensibilisation des bénéficiaires en construction plus sûre - BBS

		1.18		Formation des bénéficiaires sur les fiches + comptabilité basic

		1.19		Support technique aux bénéficiaires

		1.20		Distribution 1er transfert monétaire conditionnel										1er								1er								1er

		1.21		Post Distribution Monitoring : validation versement suivant

		1.22		Distribution 2ème transfert monétaire conditionnel												2è								2è								2è

		1.23		Post Distribution Monitoring : validation versement suivant

		1.24		Distribution 3ème transfert monétaire conditionnel														3è								3è								3è

		1.25		Post Distribution Monitoring : validation versement suivant

		1.26		Distribution 4ème transfert monétaire conditionnel																4è								4è								4è

		1.27		Post Distribution Monitoring final : reporting



formulaire
TMC.H-15
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[bookmark: _Hlk102653428]FIFANERASERANA EO ANIVON'NY MPIARABELONA ANDARA MOMBAN'NY FANDAHARAN'ASA 

FANDROTSAHAM -BOLA HO AMIN'NY TRANO FONENANAN° 1



[bookmark: _Hlk108774316](communication a la communauté de Andara sur le programme de transfert monétaire conditionnel pour l'habitat – cash for shelter)



Ny CRM dia  maniry  ny hanampy ireo tokantrano marefo ao anatin’ny kaominina voakasiky ny fandalovan’ny rivodoza Batsirai sy Emnati izay nitranga tany amin’ny faritra Atsimo-Antsinanan’i Madagasikara ny volana febroary 2022 lasa teo iny ka manampy amin’ny fanorenana sy fanatsarana ireo trano fonenana izay nahitana fahasimbana tanteraka, Amin’ny alalan’ny fandaharan’asa TMC. Marihina fa miditra ao anatin’ny tetik’asan’ny CRM misahana ny rivodoza io fanampiana io.



Ny fandaharan’asan’ny TMC momba ny fanorenana sy fanarena trano fonenana iarahana amin’ny CRM dia notanterahina ba ahafahan’ireo tokantrano tena marefo  izay voafidy tao anatin’ny fokontany misy anareo afaka hanorina indray na manarina ny trano fonenany mba tsy ho ravan’ny rivodoza intsony fa hatanjaka.

Nosafidiana ireo fiankaviana ireo araka ireo masotsivana zay hifanarahana aminareo ny famaritana izany ka iarahantsika ny fanekena izany  

  

Tsara ny manamarika fa hisy trano manaraka ny fenitra nentim-paharazana iray na maromaro hatsangana eto anivon’ny kaominina misy anareo izay atao modely hangalan’ny fiaraha-monina tahaka ary koa hisy fampiofanana ireo mpandrafitra isaky ny fokontany. Ireo tokantrano izay nosafidianareo ireo dia manana safidy hanaraka  ireo fomba fanorenana  ka hampihatra izany amin’ireo tranony.



Farafaharatsiny  kosa anefa manaraka sy manaza ireo fenitra anarenana sy fanatsarana izay natolotry ny CRM ireo tokantrano mpisitraka voafidy ireo mba ahazoana toky ahazoana toky tsara fa vita ara-dalana ny tranon’izy ireo ary mafy orina sy matanjaka. 

Ireo mpilatsaka an-tsitrapon’ny CRM kosa anefa no hanara-maso ireo fizotry ny asa rehetra  momba ny  fanatsarana sy fanarenana mba ahafana’ireo mpisitraka mahazo ny fankatoavana indray ilay tolotra  ara-bola magnaraka. 



Ny CRM dia manome ny vola ilaina entina hanampiana sy ividianana amin’ny ampahany ihany ireo fitaovana ilaina sy handoavana ny karaman’ny mpanao fanorenana na fanarenana.

Ireo mpilatsaka an-tsitrapon’ny CRM dia hanampy ny fokonolona ao antin’ny tanana misy anareo ary koa hanara-maso   mifanaraka amin’ny dingana tsirairay momba ny fanorenana na  fanarenana trano marihina fa ny CRM dia tsy tompon’andraikitra amin’ny fanamboarana sy fanarenana ireo trano, na ny adiady mikasika ny fananam-ponenanana.

 Ny ben’ny tanana ny Komity CCR osa  dia manamafy ary manana andraikitra lehibe amin’ny fanamarinana ny ara-dalàna avokoa ny fananan-tany ho an’ireo mpisitraka rehetra.

Midika izany fa tompon’ andraikitra tanteraka momba ny fanorenana sy fanarenana ianareo mpisitraka voasafidy ao anatin’ny fokontany  ary  indrindra ireo komity amin’ ny fikojakojana izany.


COMMUNICATION A LA COMMUNAUTE DE ANDARA SUR LE PROGRAMME DE TRANSFERT MONETAIRE POUR L'HABITAT



[bookmark: _Hlk102653109][bookmark: _Hlk102652815]La CRM souhaite aider les ménages les plus vulnerables de la commune affectée par les cyclones Batsirai et Emnati survenus sur la côte sud-est de Madagascar en février 2022, en finançant une partie de la reconstruction et réparations de leurs maisons détruites et lourdement endommagées, par le biais d’un programme de Transfert Monétaire Conditionnel (TMC) pour l’Habitat. Cette aide s'inscrit dans le cadre de la réponse aux cyclones de la CRM.



Le programme TMC pour l’Habitat de la CRM a pour but que le ménages les plus vulnérable sélectionnés de votre fokontany puisse reconstruire ou réparer leur maison de façon à mieux résister aux cyclones. Ces familles seront sélectionnées selon des critères qui seront discutés avec vous afin de les définir en commun accord. 



Une ou plusieurs maisons traditionnelles améliorées modèles seront construites dans votre commune à titre d’exemple pour la communauté ainsi que pour former un charpentier de chaque fokontany. Les ménages sélectionnés de votre fokontany auront le choix de construire le même modèle ou de l’adapter. Ils devront néanmoins suivre et respecter les améliorations de construction proposées par la CRM pour s'assurer que les maisons soient construites de la manière la plus sûre possible. Les travaux d’améliorations seront vérifiés par les volontaires de la CRM afin d’obtenir la validation permettant aux bénéfiiaires de recevoir les versements suivants.



La CRM fournira les fonds aux ménages sélectionnés de votre fokontany pour les aider à acheter, en partie, les matériaux nécessaires ainsi que payer la main d’oeuvre pour la reconstruction ou réparation de leur maison. Les volontaires de la CRM aideront la communauté de votre village à superviser étape par étape la reconstruction ou réparation des maisons. Il est à noter que la CRM n'est pas responsable de la construction ou de la réparation des maisons, ni de tout litige ou problème concernant leur propriété. Le maire de la commune ainsi que le comité de ciblage et reconstruction sont responsables de s’assurer que le terrain des ménages sélectionnés leur appartient légalement.



Cela signifie que les ménages sélectionnés de votre fokontany ainsi que le comité de ciblage et reconstruction sont responsables de la reconstruction ou réparation des maisons et de leur entretien.
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[bookmark: _Hlk102653428]FIFANERASERANA EO ANIVON'NY MPIARABELONA ANDARA MOMBAN'NY FANDAHARAN'ASA 

FANDROTSAHAM -BOLA HO AMIN'NY TRANO FONENANAN° 2



(communication a la communauté de Andara sur le programme de transfert monétaire conditionnel pour l'habitat – cash for shelter)



Ny CRM dia maniry  ny hanampy ireo tokantrano marefo ao anatin’ny kaominina voakasiky ny fandalovaan’ny  rivodoza Batsirai sy Emnati izay nitranga tany amin’ny faritra Atsimo antsinanan’i Madagasikara ny volana febroary 2022 lasa teo iny ka Manampy ara-bola amin’ny fanorenana amin’ny fanorenana sy fanatsarana ireo trano fonenana izay nahitana fahasimbana tanteraka,eo amban’ny fitantanan’ny fandaharan’asa TMC. Ity fananampina ity dia fananampiana ataon’ny CRM



Ny CRM dia hametraka  mpilatsaka an-tsitrapo ary hampiofana azy ireo mba hanara-maso ireo tokantrano tena marefo voadonan’ny rivodoza mba hanarina na hanorina indray ireo trano fonena’izy ireo 

Hisy ihany koa ny fampiofanna ireo mpahazo tombotsoa sy ireo mpandrafitra mahakasika ny fantsarana trano mahatanty rivodoza



Ny CRM dia mahatsapa fa tsy afaka hatao ity fandaharan’asa ity raha tsy eo amban’ny fankatoavani’ny mpitondra ifotony ao anatin’ny kaominina  sy ny tokantrano voakasika



Ny totalin’ny vola izay horaisinareo mpisitraka dia tsy ahavita ireo fanarenana trano tanteraka fa kosa fanampiana ain’ny ampahany ihany 

Izany vola izany dia mba ahafahanareo manarina ny tranonanreo ,ividianana fitaovana sy akora ampiasaina momba ny trano ary handoavana ny karaman’ireo mpanao azy 



Natao ihany koa io vola nomena anareo io mba hanamafisana ny trano mahatanty rivodoza ka izany dia misy fepetra amin’ny alalan’ny fahazahoana vola mivaingaina miveriberina 



Ireo tokantrano voafidy isaky ny vondrona dia manana andraikitra	Comment by Pascal Panosetti: Autre option de traduction donnée par Navalona IFRC, à décider laquelle est plus correcte par la CRM: 

Ho fanatanterahana ity fiaraha-miasa  ity dia anjaran’ireo mpisitraka voafidy ny manaraka ireto fepetra ireto 



1. Hampiasa ireo vola voaray mifanaraka aminireto fepetra voatanisa etsy ambany

a. Handray anjara amin’ireo karazana fanentana maro mahakasika ny fanatsara trano sy fiofanana a « famenoana fisy ary hanao ireo kajim-pandaniana mifandraika amin’ilay vola voaray voalohany

b. Hanorina na hanarina ilay trano mifanaraka amin’ny fomba fanaovana izay natolotra 

2. [bookmark: _Hlk105771684]Hifidy ny filoha sy ny mpitam-bola anatin’ny vondrona voafidy

3. Mpitahiry vola zay nosafidina dia natao hanampy ’ny  tokantrano tsirairay amin’ny fampidirana ireo fandaniana natao ao anatin’ny kajim-pandaniana 

4. Hameno ny fisy natokana  amin’ny fividianana ny fitaovana ,akora ialaina ary ny karaman’ireo mpanao trano

5. Hifanampy amin’ireo samy tokantrano mpisitraka amin’ny fanorenana na fanarenana ny trano

6. Hafarana miaraka mitamba-be ireo akora ilaina mba hialana amin’ireo  saram-pitaterana 

7. [bookmark: _Hlk105772568]Ilaina ny .fanaovana fandrindrana  sy fandaminana miaraka

8. ilaina ny .fanaovana fandrindrana  fandaharam-potoana mba tena hafahan’ny tsirairay mahavita ny tranony malaky sy amin’ny ara-potoana 

9. Hampiana voloany amin’ ireo fianakaviana marefo indrindra izay mila fanampina eo an-tanana. 

10. 


COMMUNICATION A LA COMMUNAUTE DE ANDARA SUR LE PROGRAMME DE TRANSFERT MONETAIRE POUR L'HABITAT



La CRM souhaite aider les ménages les plus vulnerable de la commune affectée par les cyclones Batsirai et Emnati survenu sur la côte sud-est de Madagascar en février 2022, en finançant la reconstruction et réparations de leurs maisons détruites ou lourdement endommagées, par le biais d’un programme de Transfert Monétaire Conditionnel (TMC) pour l’Habitat. Cette aide s'inscrit dans le cadre de la réponse humanitaire de la CRM.



La CRM mettra à disposition des volontaires que la CRM formera pour assister les ménages les plus vulnerable affectés par les cyclones pour reconstruire ou réparer leur maison et formera également les bénéficiaires et les charpentiers en construction améliorée permettant de mieux resister aux cyclones.



La CRM est consciente que ce programme ne peut être réalisé qu’avec la cooperation des autorités de la communauté  de la commune et des ménages affectés.



Le montant total d’argent liquide que vous recevrez ne sera pas suffisant pour reconstruire une maison complète mais couvrira une bonne partie du coût. Ce montant permettra de réparer votre maison, acheter des matériaux ou des outils et engager de la main d’oeuvre pour les travaux. Il vous permettra également de construire des renforcements de votre maison afin de mieux resister aux cyclones et qui seront une des conditions pour recevoir le montant d’argent liquide en plusieurs versements.



Les ménages sélectionnés du groupe de bénéficiaires par fokontany s’engagent à :



1. Utiliser l’argent reçu en respectant les conditionnalités demandées ci-dessous:

a. Participer à la séance de sensibilisation en construction améliorée (BBS) et à la formation “remplissage des fiches” et “tenue du journal de dépense” permettant de recevoir le premier versement.

b. Reconstructuire et/ou réparer sa maison avec les améliorations constructives proposées.  

2. Elire un président et un trésorier représentant le groupe

3. Le trésorier du groupe aidera chacun des ménages à entrer les dépenses dans un journal

4. Remplir la fiche illustrée pour l’achat de matériel, outils ou engagement de main d’oeuvre

5. S’entraider entre ménages pour reconstruire ou réparer les maisons du groupe

6. Commander ensemble les matériaux de construction nécessaires pour limiter les coûts de transport

7. Planifier et se coordonner ensemble.

8. Planifier un calendrier d'activités afin que chacun d'entre vous puisse avoir sa maison dès que possible.

9. Aider d'abord les familles d’entres vous les plus vulnérables qui ont le plus besoin de support.
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Stratégie cash dans le cadre de la reconstruction partielle 


d’habitations suite aux cyclones Batsirai et Emnati 


Secteur Habitat 2022 (BNGRC, MPPSPF, CRM) 


v.1 28/03/22, v.2 29/03/22, v.3 02/04/22 


Ce document a pour objectif de consolider les résultats d’études nationales avec les évaluations 


conduites dans le cadre de la réponse aux cyclones Batsirai et Emnati qui ont touché la côte Est du 


pays en Janvier et Février 2022 à Madagascar.  


 


Les études qui ont été conduites hors du cadre de cette réponse d’urgence sont prises en compte 


afin de pouvoir 


définir une ligne de base, et les évaluations faites après les cyclones permettent d’apporter les 


nouveaux éléments afin de proposer une intervention dans le cadre du secteur Habitat pour la 


reconstruction des cases des familles affectées par les cyclones. 


Eléments Clefs / Résumé 


1. Type d’intervention  : Transfert monétaire conditionnel pour l’abri 


2. Bénéfices   : 350,000 Ar par ménages en tranches 


3. Bénéficiaires   : Ménages vulnérables dont la maison a été détruite ou qui ont perdu 


leur logement complètement suite au cyclone 


4. Ciblage (à affiner si nécessaire) : 


- Dans un premier temps  : les plus vulnérables (c’est à dire ceux qui sont restés au-delà 


de 3 semaines) dans les sites collectifs ; 


- Dans un deuxième temps : les plus vulnérables (c’est à dire ceux qui sont restés au-delà 


de 3 semaines) dans les sites collectifs avec une situation plus complexe ; 


- Puis par la suite  : vulnérabilité, maisons détruites et maison fortement 


endommagée 


5. Couverture géographique : Tous les districts dans les 3 régions les plus touchées : 


districts, avec possibilité d'étendre la couverture si disponibilité financière 


6. Système de paiement : Mobile money ou cash 


7. Nombre estimatif de ménages bénéficiaires : 10,000 ménages 


8. Montant à distribuer: 3,500,000,000 MGA (implémentation non-incluse) 


9. Partenaires : BNGRC, MPPSPF, CRM/FICR, IOM, CARE, CRS, PAM, UNICEF (en tant que 


co-lead du cash transfert et protection sociale) et autres à confirmer 


10. Modalités: a) communication minime pour la première vague de distribution, stratégie de 


communication à élaborer ainsi que des éléments de langage b) suivi et évaluation détaillé sur 


la première distribution avec l’appui du secteur et groupe de travail transfert monétaire pour 


leçons apprises 
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1) IMPACT EN TERME D’HABITAT ET ÉLÉMENTS TECHNIQUES 


Cout de la reconstruction partielle 


Selon une étude conduite dans la région Vatovavy Fitovinany en 2014 (6), 95.6% des habitations 


sont des cases de type traditionnel, dont 83% construites avec des écorces et tiges de ravinala, 


9.1% en terre battue et 5.3% en planches de bois. Cette statistique est cohérente avec les 


évaluations rapides effectuées en 2022 (7,9) suite aux cyclones qui indiquent que presque toutes 


les habitations en zones rurales sont de type traditionnelles ainsi qu’une grande majorité en zone 


semi-urbaine. 


Il faut donc prévoir les reconstructions complètes comme étant des maisons traditionnelles. Ces 


maisons sont aussi plus vulnérables aux aléas climatiques que les maisons en dur et constituent 


100% des maisons entièrement détruites dans les évaluations rapides réalisées (7,8,9,14). 


Prix estimés de reconstruction de case traditionnelle en ravinala (type de case dans l’Est du pays) 


sans la main d’oeuvre et sans suivi: 


Source Prix estimé Details techniques Année 


Reference 12, 


Secteur Habitat 


Enawo 


795,000 ariarys Case ameliorée 2017 


Reference 3, 


SENVH 


934,050 ariarys Case ameliorée 


(3x6m) 


2016 


Reference 13, 


SENVH 


1,705,000 ariarys Case améliorée (3x5m) 15m2 


(case avec suivi et main d’oeuvre 


Fév 2022 
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  est à 2 million ariarys; coûte plus 


cher que les autres car toiture est 


en tôle et non en matériel végétal) 


 


Reference 11, 


CARE 


(Manakara) 


1,023,000 ariarys Case améliorée (3x4m) 12m2 en 


zone rurale 


30 Mars 


2022 


Reference 11, 


CARE 


(Manakara) 


1,789,000 ariarys Case améliorée (3x4m) 12m2 en 


zone urbaine 


30 Mars 


2022 


Reference 11, 


CRS (Mananjary) 


1,470,000 ariarys Case ameliorée (3x4m) 12m2 Mars 2022 


 


Selon les études faites par le SENVH, la Croix Rouge, CARE et lors du cyclone Enawo (3,10,11,12) 


le prix de reconstruction d’une case traditionnelle varie entre 1,023,000 Ar et 1,705,000 Ar pour une 


case traditionnelle améliorée de 15 m2 (Références : 3 et 13, SENVH 2022). Les prix estimés en 


2016 d’une case améliorée était de 934,000 ariarys (référence 3 et 13) ce qui est cohérent avec une 


inflation annuelle estimée de 5-10% par an depuis 2016 (Reference: Banque Mondiale). 


Types de dommages 


Les points de faiblesses plus communs des constructions qui sont à l'origine de la destruction ou 


de la perte des parties des maison, sont les suivantes (7,14): 


- Certains ménages retirent le toit avant le cyclone pour faire un abri sur le sol qui résiste mieux 


mais le reste de leur maison principale est détruite lors du cyclone ou endommagée. 


- Les poteaux qui supportent l'infrastructure ne sont souvent pas fixés dans le sol suffisamment 


bien ou en profondeur, et les bois ne sont pas traités et pourrissent. 


 
- Les attachements entre les différentes parties de la maison utilisent des matériaux qui ne 


sont pas adéquats (feuilles séchées et moustiquaires) et résistants ce qui cause 


l’effondrement des murs, de certaines parties de la maison, ou même le décrochage du toit 


avec le vent (maisons décoiffées) 


- Les maisons touchées par les inondations ne sont pas surélevées pour le drainage de l’eau. 
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Stratégies de reconstruction et main d’oeuvre 


Les évaluations montrent que 30 - 50% des ménages ont commencé à reconstruire ou à réparer 


après 2 semaines (14) et 80% après un 3 semaines (7) et plus de 90% après un mois (9) dans 


certaines communautés « Commune de Sahandroy ». Certains ménages qui ont commencé la 


réparation disent s'être endettés jusqu'à 160,000 Ar (8). Ces mêmes évaluations montrent que ce 


sont les familles les plus vulnérables qui n’arrivent pas commencer la reconstruction du tout (femmes 


seules ou personnes âgées). Ceux qui n’ont pas terminé la reconstruction ou qui n’ont pas 


commencé, vivent soit dans un abri, soit avec leur famille. Les familles s’entraident ou payent des 


connaissances pour aider à la reconstruction. 


Au cours des discussions avec les constructeurs locaux ou ceux qui participent connaissent 


partiellement les techniques de reconstruction améliorées mais expliquent que les ménages n’ont 


pas les moyens de se procurer les matériaux de construction améliorés (7,14). 


La main d'œuvre (charpentiers et personnes pratiquant le métier offre des prix journaliers entre 


7,000 et 10,000 pour des ouvriers et jusqu'à 16,000 ariarys pour un chef charpentier (7,8,11,12). 


Cependant une proportion des menages enquetes disent qu’il peuvent trouver de la main d'œuvre 


dans la communauté moyennant un échange de service ou de la part de la famille moyennant un 


dédommagement ou gratuitement selon les familles (8). 


Dans le cas d’une entraide communautaire de reconstruction, les cases qui sont réparées en priorité 


sont les cases les moins endommagées. Les parties de la maison qui sont reconstruites en priorité 


sont le toit qui peut servir d’abri. Les ménages qui reconstruisent mais manquent de moyen et de 


technique (7,8,14). 


 


 


2. STRATEGIE ET JUSTIFICATION DU CASH 
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Strategie Habitat pour le reconstruction 


 


En termes de chronologie de réponse suite à une catastrophe naturellement les options de réponse 


d’urgence doivent démarrer dans l'immédiat. Les options de réponse de relèvement commencent 


environ 2-3 semaines après une crise et au plus tard après 3 semaines, cette réponse dure jusqu'à 


3 mois. Pendant ce temps, la reconstruction et le développement commencent durant le 2ème mois. 


Ce document ne traite pas les options d’urgence ou de développement, mais seulement la partie 


cash pour la reconstruction. La stratégie entière est développée dans un document à part sur la 


page dédiée à la réponse du cyclone du secteur Abri. 


Le panier actuel du montant de transfert monétaire non-conditionnel (TMNC) de 100,000 Ar est 


prévu par rapport à un panier des déciles de consommation 1 à 5 de la population en 2019, qui 


comprend la nourriture, les besoins en eau, hygiène et assainissement (EHA), l’habillement, la 


santé, l'éducation, le transport, la communication, le loyer et les combustibles (1, INSTAT). Le loyer 


pris en compte est le loyer en milieu urbain, et varie entre 1.6 et 6.5% du montant annuel moyen par 


tête. Ce loyer est donc loin de couvrir les éléments de construction d’une maison. 


Le montant annuel moyen par tête est de 779,912 Ar sur les cinq déciles. Il est clair que le montant 


versé de 100,000 ariarys n’est pas prévu pour couvrir les besoins de reconstruction d’une case, 


contrairement aux autres besoins sectoriels. Le capital matériel que constitue une maison est bien 


plus important que le capital en termes de EHA, ou les éléments pour l'éducation, etc. La perte d’un 


tel capital est donc coûteux pour les familles. Les interventions de reconstruction se doivent donc 


de prendre en compte ce coût. 


La stratégie actuelle prévoit deux cas de reconstruction: 


- Les maisons complètement détruites ; et 


- Les maisons partiellement endommagées ou décoiffées. 


Étant donné les stratégies d’adaptation de la population expliquées dans la section "stratégies de 


reconstruction”, une partie des familles avec des maisons détruites peuvent être considérées 


comme ayant des maisons partiellement endommagées ou décoiffées de par un apport partiel de la 


part de ces ménages à la réparation de leur maison. Les plus vulnérables cependant auront besoin 


d’une assistance complète mais selon les évaluations, cette partie de la population représente moins 


de 10% des ménages dont les maisons ont été endommagées ou détruites (8,9). 
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Pour la reconstruction complète des cases, la stratégie de réponse d’urgence prévoit de s’aligner 


avec le plan du SENVH (13). 


Tableau extrait du document de la stratégie: 


Pour ceux dont la maison est partiellement 


endommagée, la stratégie consiste à l'appui à l'auto 


reconstruction dirigées par les propriétaires. Le marché 


des produits de reconstruction (boiserie, quincaillerie, 


etc) sont fonctionnels avec des stocks bien qu’avec des 


prix plus élevés selon les produits qu’avant la crise dû à 


une demande qui a été multipliée jusqu'à 5 


(8,10,11,15). Les grossistes qui pourraient fournir des 


stocks suffisants pour une ONG entière sont plus basés 


à Antananarivo et il y en a peu présents à Manakara et 


Mananjary. Or les petits marchands locaux qui vendent à 


des prix moindres mais aussi en quantité très réduite sont 


nombreux et c’est auprès d’eux que s’approvisionne la 


population pour leurs activités de reconstruction (8,9). 


Ceci justifie donc une réponse cash pour appuyer ce 


marché local. 


Justification d’une réponse cash pour les reconstructions partielles 


● Aide au marché local de reconstruction: l’injection de cash aide la population à se relever en 


subventionnant les moyens de substances qui existent à travers l'entraide communautaire et 


la vente de produits locaux. 


● Approche à effet domino avec aide aux bénéficiaires directs mais aussi aide à toutes les 


personnes dans la chaîne du marché de produits ou main d'œuvre de reconstruction. 


● La conditionnalité de l’appui permet le renforcement de capacité locale en créant une 


demande temporaire pour les travailleurs saisonniers ou locaux de la reconstruction, ce qui 


leur permet de renforcer leur offre et leur compétences 


● Le cash permet d’apporter une aide qui ne promeut pas la dépendance du ménage mais au 


contraire un esprit de relèvement, car la responsabilité est laissée au ménage de rassembler 


les éléments dont ils ont besoin, moyennant un appui technique de la part des ONG si 


nécessaire. 


● Le cash est moins complexe ou coûteux à mettre en œuvre que la distribution de matériaux 


de construction de par la nécessité d’une chaîne d’approvisionnement. 


● Le ravinala, qui est utilisé pour les murs, le toit, les attaches et le plancher des maisons, est 


une plante qui pousse en grande abondance dans la région Est du pays, la population 


locale prend soin (de par des permis issus par les chefs des villages) de n’exploiter que ce 


qui est nécessaire (16) cette plante ne poussant pas dans d’autres régions, il ne se procure 


que dans le marché local. 


Risques de ne pas faire de cash 


● En ne faisant pas du cash, les familles qui ne seront ciblées par la reconstruction complète, 


n’auront pas du tout d’appui, or non seulement ce sont ces ménages qui constituent la 


majorité des familles affectées, mais cela expose une grande majorité de cette population à 


recourir à couper les frais de qualité de la reconstruction afin de pouvoir reconstruire plus 


vite. Ceci exposerait plus les populations aux prochains cyclones. 
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● Certaines familles ayant besoin d’un abri s’endettent pour pouvoir payer les frais de 


reconstruction, cela met des familles vulnérables à risque de protection (par exemple 


femmes seules ou personnes âgées), car elles peuvent recourir à des stratégies d’adaptation 


négatives. 


● Certaines familles vivent dans des abris temporaires ou dans des familles d’accueil (dans 


des maisons de 3mx4m) et donc ne sont pas forcément visibles, ce qui les met à risque 


d’exploitation ou de VBG. 


3. MISE EN OEUVRE 


Montant et conditionnalité 


Nous souhaitions vous proposer un montant total de 350,000 Ar pour la reconstruction partielle des 


cases. 


Ce montant est calculé environ sur 25% des matériaux nécessaires pour la construction d’une 


maison « type de case d’habitation amélioré résiste face aux cyclones suivant guide CPGU » de 


3x4m + main d’œuvre, avec le panier ci-dessous (tableau A) proposé pour les bénéficiaires pour les 


guider dans ce qu’ils peuvent acheter s’ils n’ont pas d’idée claire sur ce sur quoi ils dépensent 


l’argent. 


25% a été calculé pour les raisons suivantes : 


● On considère que les personnes qui n’ont plus du tout de maison, donc détruite puisque tous 


les matériaux sont emportés par l’eau et pas d’accès facile aux matériaux naturels 


disponibles sur place, et trop vulnérables pour reconstruire, bénéficieront d’une 


reconstruction complète et non pas des 350,000 Ar. 


● Les familles qui bénéficieront de ce montant sont considérés comme pouvant subvenir a une 


partie de leur propre reconstruction, par exemple récupérer la quincaillerie et une partie des 


boiseries de leur ancienne maison ou se les procurer localement par la communauté/famille 


qui les appuie soit en main d’œuvre soit avec des outils/matériaux etc. et qu’ils peuvent donc 


apporter une contribution à la réparation de leur maison détruite. 


● La somme de 350,000 ariarys ne viendrait pas seule, mais accompagnée de 


formation/sensibilisation et potentiellement de distribution de matériaux aussi (comme le 


kit abri) selon les besoins de la famille. 


● La somme serait conditionnelle moyennant une conditionnalité légère comme la participation 


à une formation ou avec une fiche avec la liste du panier ci-dessous (sous forme de dessin 


si nécessaire) pour que les bénéficiaires puissent cocher ce qu’ils ont acheté, ou qu’ils 


prouvent qu’ils aient commencé la réparation de leur maison. 


● Cet appui moyennant des formations permettrait aux familles d’assurer une reconstruction 


robuste qui résistera aux aléas à venir. 


● Le cash permettrait d’apporter une aide qui promeut un relèvement indépendant et dirigé par 


la famille et non les acteurs humanitaires, mais la conditionnalité et le suivi permet d’appuyer 


les famille à assurer une qualité de reconstruction. 


● 25% est calculé comme étant le minimum nécessaire pour mettre en place les éléments 


indispensables structurels de la maison. 


● Ce montant est considéré comme étant un fond de base pour encourager la reconstruction 


améliorée des cases. 
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Mécanisme de transfert 


Dans les centres urbains, les conditions des transferts par mobile money sont réunies. Dans ce 


contexte, le transfert par téléphone (mobile) sera privilégié afin d’éviter les attroupements des 


bénéficiaires. 


Les bénéficiaires ayant un compte recevront directement leur transfert et les autres feront l’objet 


d’un enrôlement (mobile) pour y recevoir un téléphone/carte SIM. 


Le montant sera fait en tranches afin de pouvoir faciliter la conditionnalité du montant. Les tranches 


suivantes ne seront versées que moyennant le remplissage de conditions concernant l’habitation ou 


l'amélioration de l’habitation. Les conditionnalités seront déterminées de manière individuelle par 


ménage, mais les conditions suivantes sont suggérées entre autres: preuve d'amélioration ou de 


début de reconstruction de la case, ou preuve d’achats de matériaux de construction, preuves de 


participation à des formations liées à la reconstruction etc. 


Ciblage 


 


(Données les plus récentes: bulletin Gombe, BNGRC 02 Mars 2022) 


Le ciblage géographique du secteur est consistant avec le ciblage des autres secteurs et vise les 


trois régions les plus affectées en termes de pourcentage de population, personnes sinistrées et 


dégâts: 
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- Vatovavy ; 


- Fitovinany et 


- Atsimo-Atsinanana. 


Parmi ces régions, les districts les plus affectés sont les suivants: 


 


Toutes les maisons détruites sur ces districts seront ciblées ainsi que les personnes ayant perdu 


leur logement complètement suite au cyclone (exemple locataires expulsés etc.), le nombre de 


maisons détruites étant estimé à environ 9,900 ménages, nous prévoyons un surplus de 100 


ménages en situations complexes ayant perdu un logement, cela monte donc le total de ménages 


bénéficiaires a 10,000. 


 


Les bénéficiaires de l’assistance seront les ménages et non les individus. Les ménages seront 


déterminés en fonction de leur vulnérabilité combinées en respectant la liste des vulnérabilités du 


secteur protection. 


 


Les autorités, communautés locales et les partenaires forment des comités de ciblage afin de vérifier 


les listes d'enregistrement et valider les listes de ciblage. 


Estimation maisons détruites sur les 3 régions les plus affectées 9,900 


Provisions pour des cas de logement complexes 100 


Montant total nécessaire en ariarys (MGA)* 3,500,000,000 


Montant total nécessaire en USD 805,000 


Montant total nécessaire en CHF 875,000 


* 350,000 ariarys x 10,000, donc ce montant n’inclut pas les éléments d'implémentation. 


Ces chiffres seront révisés si nécessaire à la hausse dans le cas d’un budget élevé pour inclure une 


couverture géographique ou une couverture de besoins plus élevée. 


Partenaires de mise en œuvre 


● Paiement en mobil money ; 


● Enregistrement, Suivi, Plaintes : ONG partenaire ou organisation des Nations Unies ou Croix 


Rouge responsables de la mise en oeuvre 
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● Coordination du programme : Leads du secteur Habitat, MPPSPF, BNGRC et Co-lead CRM. 


 


Communication 


Une stratégie de communication sera mise en place pour informer l’opinion publique sur le 


processus de l’assistance en cours et tous les détails techniques. La communication de la 


distribution initiale sera minime (plutôt comme un pilote) afin de pouvoir suivre l'évolution. 


Chaque acteur souhaitant distribuer ce montant devra assurer la sensibilisation des ménages ciblés. 


Les actions de sensibilisation et accompagnement porteront sur deux thématiques : 


● Sensibilisations sur les méthodes de construction améliorées (alignées sur le plan de 


redressement national et du SENVH) 


● Sensibilisations des bénéficiaires sur le programme de cash pour le shelter, le ciblage et la 


conditionnalité. 


La communication au grand public de cet appui à l’abri sera placée sous le leadership des entités 


étatiques avec l’appui des partenaires techniques et le plan de communication publique sera 


déterminé avec leur appui et validation. 


Les éléments de langage à utiliser pour la communication devront aussi être définis dans la stratégie. 


 


Suivi et Évaluation 


Cette intervention étant la première dans le pays sur cette échelle, il faudra donc faire un plan de 


suivi et évaluation et s'assurer que toutes les leçons apprises seront documentées et communiquées 


par les partenaires de mise en oeuvre et rassemblées par l'équipe du secteur en collaboration avec 


le groupe de travail transfert monetaire (cash working group) pour l'année à venir. La première 


distribution auprès des ménages dans les sites collectifs devra être monitorée particulièrement avec 


un suivi moins strict sur de futures distributions. 


 


4. Références 


Liste des études et évaluations référencées dans cette note (les détails de ces études et évaluations 


sont référencées à la fin de ce document): 


1. “Analyse du panier de consommation des ménages dans les trois grandes villes de 


Madagascar (Antananarivo Renivohitra, Toamasiana et Fianarantsoa)” 


lINSTAT/ENSOMD2012 IPC2001-2019 


2. Stratégie de réponse de protection sociale au COVID-19 en milieu urbain de 


Antananarivo et Toamasina (Cash working groupe, MPPSPF, BNGRC, Mars 2020) 


3. Projet d’Urgence pour la Préservation des Infrastructures et Réduction de la Vulnérabilité, 


Guide pour l’amélioration de la résistance des cases d’habitation traditionnelle face aux 


cyclones (SENVH 2016) 


4. Troisième Recensement Général de la Population et de l'Habitation ou RGPH-3 (INSTAT 


2018) 


5. Enquête périodique auprès des ménages ou EPM (INSTAT 2010) 


6. Monographie de la région Vatovavy Fitovinany - Centre de Recherches; d’etudes et d’appui 


a l’analyse économique à Madagascar ou CREAM (2014) 


7. Evaluation et Planification de l'appui à la commune de Sandrohy, Croix Rouge 


Malagasy et Fédération Internationale de la Croix Rouge et du Croissant Rouge ou FICR (14 


Mars 2022) 
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8. Enquête rapide sur la reconstruction de cases à Vohipeno et fonctionnalité du marché de 


construction à Manakara, Croix Rouge Malagasy et Fédération International de la Croix 


Rouge et du Croissant Rouge ou FICR (22 Mars 2022) 


9. Rapport de mission/évaluation rapide, Village pêcheurs, sinistré semi-urbain, CARE (18 Mars 


2022) 


10. Liste des matériaux, fixation et outils nécessaires au secteur Habitat pour étude de marché, 


Secteur Habitat (Mars 2022) 


11. Collection de devis pour la construction de cases à Manakara et Mananjary, CARE, CRS (21 


Mars 2022) 


12. Paquet pour case d'urgence robuste (Cyclone Enawo), Secteur Habitat (11 Mai 2017) 


13. Stratégie et plan d’action pour la reconstruction des cases traditionnelles et la construction 


des maisons communautaires résistants aux aléas climatiques, SENVH (28 Février 2022) 


14. Rapport d’évaluation rapide des abris à Sambava et Antalaha, IOM (21/03/2017) 


15. MADAGASCAR Post-BATSIRAI: Rapid Market Assessment, PAM (Fevrier 2022) 


16. Ethnobotanical and economic value of Ravenala madagascariensis in Eastern 


Madagascar, Madagascar Research and Conservation Program (2014) 
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