Pazy Objetivos del proyecto

Esperanza wswe

= Dotar de una vivienda de muy bajo costo,
empleando materiales locales (incluso
reutilizando los aun existentes) mediante la
autoconstruccion asistida.

= Sensibilizacion sobre tecnologias alternativas
sismoresistentes para la zona rural.

= Fortalecer los lazos comunitarios, el trabajo en
equipo y la recuperacion emocional a traves de
proyectos concretos de autoconstruccion.
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o — Estrategias

DIACONAL

= Talleres de
sensibilizacion por
sectores

= Capacitacion
practica
construyendo f
locales comunales y F%
casa piloto (54m2)

= Entrega de
materiales basicos
(dos modulos de
vivienda 18m2).
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el A Resultados

DIACONAL

186 familias cuentan con
modulos de vivienda
Tortuga

5 locales comunales
construidos.

Nuevo entendimiento |
sobre las ventajas de VIVIENDA CONSTRUIDAEN Z0
construir con materiales | ——
locales y ligeros.
Familias capacitadas

vienen ampliando sus
casas.
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60 Km

7.0 Richter /(ML)
18:41 Hrs

Epicentro terremoto
15 agosto 2007

Localizacion




Antecedentes tecnologia




CASAS TORTUGA ARQ. JAIME MOK C.  ASOC. M.D. PAZ Y ESPERANZA



d Y ‘A—p ""’f"

= - = e e A-—M—-—-

- g
et -

CASAS TORTUGA ARQLJAIME MOK C.  ASOC. MD. PAZY ESPERANZA



ASOCIACION

ol S Lecciones aprendidas

= La importancia de un proceso de sensibilizacion previa,
gue involucre la aplicacion practica en un modelo a escala
para visualizar la propuesta.

* |[ncorporar a las mujeres, ninos y adultos mayores en el
proceso, incidiendo en la transferencia de tecnologia mas
gue en construir por construir casas.

» Los materiales deben ser locales, accequibles y procurar
gue no impacten el medio ambiente.

» Hay que fortalecer vy legitimar las autoridades comunales
en el proceso de organizacion de las actividades.

= La importancia de dejar un equipo local con capacidades
para dar seguimiento a las intervenciones.
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ol S Lecciones aprendidas

= Hay que asegurar la supervision de la construccion desde
el inicio hasta el final.

= S| estamos dentro de un programa de emergencia,
considerar la entrega de puertas y ventanas, asi como
materiales de acabados, con entregas parciales segun los
avances de la casa.

= Mejorar la propuesta empleando postes de bambu
Inmunizados en vez de eucalipto, pues este requiere
mayor cuidado y mantenimiento. El bambu permite tener
muros mas verticales.

= Eldiseno y acabado del domobambu puede adaptarse
para zonas de lluvias intensas.



