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Ouragan Mathieu, bilan des 5 premiers mois de la  
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LE	  CONTEXTE	  SUITE	  A	  L’OURAGAN	   	   LA	  REPONSE	  SECTORIELLE	  
	   	   	   	   	  

236	  882	   logements	  affectés1	  dont	   	   189	  412	   ménages	  ont	  reçu	  des	  bâches	  ou	  des	  kits	  abris	  d’urgence3	  
103	  907	   détruits1	   	   105	  896	   ménages	  ont	  reçu	  des	  couvertures3	  
99	  975	   fortement	  endommagées1	   	   57	  277	   ménages	  ont	  reçu	  des	  kits	  de	  cuisine3	  
11	  500	   faiblement	  endommagées1	   	   26	  583	   ménages	  ont	  reçu	  des	  kits	  d’outils3	  

	   	   	   5	  306	   ménages	  ont	  reçu	  des	  kits	  de	  tôles3	  
525	  000	   personnes	  en	  besoin	  d’Abris	  et	   	   	   	  

	   de	  Biens	  non	  Alimentaires	  (BnA)	  2	   	   86	   partenaires	  dont	  30	  haïtiens	  &	  56	  internationaux3	  
70	  000	  

	  
ménages	  ciblés	  pour	  une	  
assistance	  d’urgence2	   	   	  

Distributions	  dans	  8	  départements	  /	  72	  communes3	  

	   	   	   	   	  
1	  Evaluations	  des	  Besoins	  Post	  Catastrophes	  et	  Flash	  Appeal	   	  3.	  Activités	  rapportés	  au	  Groupe	  de	  travail	  Abris	  &	  BnA,	  20	  Mars	  2017	  
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Une aide d’urgence requise pour assister 70 000 
ménages en abris & BnA.   	  
	  
Le	   passage	   de	   l’ouragan	  Mathieu	   le	   4	   Octobre	   2016,	   a	   provoqué	   la	   plus	  
grande	  crise	  humanitaire	  en	  Haïti	  depuis	  le	  tremblement	  de	  terre	  de	  2010.	  
Dans	  les	  localités	  les	  plus	  exposées	  sur	  la	  trajectoire	  de	  l’ouragan,	  90%	  des	  
maisons	  ont	  vu	  leurs	  toits,	  structures	  et	  murs	  soufflés.	  Approximativement	  
525	  000	  personnes,	  étaient	  en	  en	  demande	  d’assistance	  en	  Abris	  &	  Biens	  
non	  Alimentaires	  (BnA)1.	  

L´Equipe	   Humanitaire	   Pays	   a	   lancé	   un	   appel	   humanitaire	   éclair	   (flash	  
appeal),	   en	   étroite	   coordination	   avec	   le	   Gouvernement	   d´Haïti,	   pour	  
répondre	  aux	  besoins	  urgents	  de	  750	  000	  Haïtiens	  affectés	  par	   l´ouragan	  
Mathieu.	  Le	  volet	  Abris	  &	  BnA	  ciblait	  une	  assistance	  pour	  70	  000	  ménages,	  
sous	  la	  coordination	  de	  la	  Direction	  de	  la	  Protection	  Civile	  et	  du	  groupe	  de	  
travail	  sectoriel.	  

Plus de 200 000 maisons sérieusement endommagées 
ou détruites. 
	  
Selon	  les	  Evaluations	  des	  Besoins	  Post	  Catastrophes,	  le	  cyclone	  Mathieu	  a	  
causé	  des	  dégâts	  considérables	  dans	  le	  secteur	  du	  logement.	  Les	  dernières	  
données	   collectées	   par	   le	   SNGRD	   à	   travers	   la	   Direction	   de	   la	   Protection	  
Civile	   (DPC)	   font	  état	  de	  103	  907	  habitations	  détruites,	  99	  975	  fortement	  
endommagées,	  11	  500	  faiblement	  endommagées	  et	  21	  500	  inondées.	  	  

Ces	  dégâts	  ont	  été́	  enregistrés	  dans	  différents	  départements	  :	  Sud,	  Grand	  
‘Anse,	  Nippes,	  Sud-‐Est,	  certaines	  communes	  de	  l’Ouest,	  Artibonite,	  Centre	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Ministère	  du	  Planification	  et	  de	  la	  Coopération	  Externe	  (MPCE)	  –	  Evaluation	  des	  
dommages,	  pertes	  et	  besoins	  causes	  par	  Mathieu.	  Estimations	  du	  nombre	  de	  personnes	  
affectées	  basé	  sur	  le	  nombre	  de	  maisons	  détruites	  et	  endommagées	  et	  le	  nombre	  moyen	  
de	  personnes	  par	  ménage.	  

et	  Nord-‐Ouest.	  Plus	  de	  2	  000	  000	  personnes	  ont	  été́	  affectées,	  dont	  1	  346	  
363	  directement,	  parmi	  lesquelles	  678	  969	  femmes,	  dont	  106	  180	  femmes	  
chef	   de	   famille.	   Ces	   effets	   dévastateurs	   s’expliquent	   par	   le	   fait	   que	   la	  
plupart	   des	   logements	   ont	   été́	   développés	   de	   façon	   anarchique	   par	   une	  
grande	   frange	   de	   la	   population	   haïtienne,	   dans	   des	   zones	   à	   risque,	   sans	  
tenir	   compte	   de	   la	   planification	   urbaine	   et	   de	   la	   protection	   de	  
l’environnement.	  

Une évaluation des dommages sur plus de 31 000 
bâtiments en partenariat avec l’Organisation 
Internationale pour les Migrations 
 
Depuis	  le	  mois	  de	  février	  2017,	  le	  groupe	  de	  travail	  Abris	  &	  BnA	  conduit	  en	  
partenariat	   avec	   l’Organisation	   Internationale	   pour	   les	   Migrations	   une	  
évaluation	  des	  dommages	  sur	  les	  bâtiments	  causés	  par	  l’Ouragan	  Mathieu	  
par	   photo	   interprétation	   d’images	   satellite	   très	   haute	   résolution	   et	  
d’images	  drones.	  	  

Au	  20	  mars	  2017,	  plus	  de	  31	  000	  bâtiments	  ont	  été	  évalués	  dans	  l’ouest	  du	  
département	  du	  Sud	  et	  de	  la	  Grande	  Anse,	  sur	  les	  communes	  de	  Tiburon,	  
Les	   Irois,	   Anse	   d’Hainault,	   Dame-‐Marie,	   Chambellan,	   Abricot,	   Moron	   	   et	  
Bonbon.	   Sur	   cette	   zone,	   les	   premiers	   résultats	   sur	   les	   dommages	  
occasionnés	  juste	  après	  le	  passage	  de	  l’ouragan	  (au	  11	  octobre	  2016),	  font	  
état	   de	   16	   600	   (53	   %)	   bâtiments	   endommagés,	   dont	   11	   891	   	   avec	   des	  
dégâts	  importants	  ou	  critiques	  (71	  %	  des	  bâtiments	  endommagés	  et	  38	  %	  
de	   l’ensemble	  bâtiments).	  Ce	  chiffre	  est	  particulièrement	   important	  pour	  
les	  structures	  légères	  et	  moyennes	  (respectivement	  39	  et	  32%),	  plus	  faible	  
pour	  les	  structure	  solides	  (20%).	  
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 Les trois axes de la réponse et une assistance 
d’urgence apportée à plus de 189 000 ménages2 
 
Objectif	   1	  :	  Assurer	   la	   santé,	   la	   sécurité	   et	   la	   dignité	   des	   femmes,	   filles,	  
garçons	   et	   hommes	   affectés	   par	   l’ouragan	   Mathieu	   avec	   des	   solutions	  
rapides	  et	  ciblées	  en	  Abris	  &	  BnA:	  
	  
Indicateur	   1.1	  	  189	   412	  ménages	  ont	   reçu	  des	  bâches	   plastiques	   ou	   des	  
kits	  d’abris	  d’urgence	  
Indicateur	  1.2	  	  105	  896	  ménages	  ont	  reçu	  des	  couvertures,	  
Indicateur	  1.3	  	  57	  277	  ménages	  ont	  reçu	  des	  kits	  de	  cuisine	  
	  
Objectif	  2	  :	  Promouvoir	  des	  solutions	  durables	  pour	  éviter	  le	  déplacement	  
chronique	  et	  prolongé	  des	  populations	  :	  
	  
Indicateur	  2.1	  Plus	  de	  26	  583	  ménages	  ont	  reçu	  des	  outils	  	  
	  
Objectif	   3	  :	   Promouvoir	   le	   rétablissement	   rapide	   des	   communautés	  
affectées	   sur	   leur	   lieu	   d’origine	   à	   travers	   une	   réponse	   multisectorielle	  
intégrée,	  notamment	  par	  l’accès	  à	  l’eau,	  l’assainissement	  et	  l’hygiène	  
	  
Indicateur	  3.1	  	  Plus	  de	  5	  306	  ménages	  ont	  reçu	  des	  kits	  de	  tôles,	  
 
 
 
 
 
 
 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2	  Objectifs	  de	  réponse	  et	  indicateurs	  définis	  dans	  le	  Flash	  appeal	  et	  le	  plan	  de	  réponse	  
humanitaire	  2017-‐2018.	  Activités	  rapportés	  au	  groupe	  de	  travail	  abris	  &	  BNA,	  au	  20	  Mars	  
2017.	  

 
Nombre	  de	  ménages	  qui	  ont	  reçu	  des	  bâches	  plastiques	  ou	  des	  kits	  d’abris	  d’urgence,	  par	  
département	  (20	  Mars	  2017).	   
 
 
Un pipeline humanitaire pour permettre à 68 
partenaires d’accéder à du matériel d’abris d’urgence 
et des BnA 
 
Le	   pipeline	   humanitaire	   géré	   par	   l’Organisation	   Internationale	   pour	   les	  
Migrations	   (OIM)	   a	   permis	   à	   28	   partenaires	   haïtiens	   et	   40	   partenaires	  
internationaux	  d’accéder	  à	  du	  matériel	  d’abris	  d’urgence	  et	  des	  BnA.	  Plus	  
de	  50%	  des	  189	  412	  ménages	  appuyé	  a	  reçu	  une	  bâche	  acheminée	  par	  le	  
pipeline. 
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Les 86 partenaires qui ont contribué à la réponse 
 
Entités	  gouvernementales	  haïtiennes	   5	  
Organisations	  Non	  Gouvernementales	  Nationales	   23	  
Organisations	  Non	  Gouvernementales	  Internationales	   39	  
Mouvement	  de	  la	  Croix-‐Rouge	  et	  du	  Croissant-‐Rouge	   9	  
Agences	  des	  Nations	  Unies	   2	  
Assistance	  bilatérale	   8	  
	  
	  

	  
	  
Session	  de	  sensibilisation	  aux	  Techniques	  de	  Construction	  Locales	  Améliorées,	  à	   Jérémie	   le	  
21	  Février	  2017	  (photo	  Kettie	  Jean	  Kleffeker).	   
	  
	  
	  

	  
	  
410	  Bridge,	  ACCOPA,	  ACCESS,	  Action	  Secours	  Ambulance,	  ActionAid,	  ADRA,	  
ACTED,	  Armée	  francaise,	  APRONHA,	  AAR,	  Ayitika	  SA,	  Bureau	  du	  secrétaire	  
d'état	   aux	   personnes	   Handicapées,	   CARE,	   Caritas	   Suisse,	   Catholic	   Relief	  
Services,	   CECI,	   CHREMISS,	   Christian	   Aid,	   Christian	   Veterinary	   Mission,	  
Columbian	   Navy,	   Comité	   International	   de	   la	   Croix	   Rouge,	   Communauté	  
Ecclésiale	   de	   Base,	   Concern	   Worldwide,	   CESVI,	   COOPI,	   Croix-‐Rouge	  
allemande,	   Croix	   Rouge	   haïtienne,	   Croix-‐Rouge	   américaine,	   Croix-‐Rouge	  
française,	   Croix-‐Rouge	   italienne,	   Croix-‐Rouge	   suisse,	   Diakonie	  
Katastrophenhilfe,	   EDEM	   Foundation,	   Fondation	   Digicel,	   Fondation	  
Grand'Anse,	   Fondation	   Le	   Berger,	   Fondation	   Paradis	   des	   Indiens,	   Friends	  
for	  Health	  in	  Haiti,	  Global	  Birthing	  Home	  Foundation,	  Goal,	  Government	  of	  
Haiti	   -‐	   Unite	   de	   Construction	   de	   Logements	   et	   de	   Batiments	   Publics,	  
GRRANOH,	   Haitian	   connection,	   Haitian	   Health	   Foundation,	   Handicap	  
International,	   Hope	   Mission	   International,	   IFRC/Qatar	   Red	   Crescent,	  
Institut	  du	  Bien-‐Etre	  Social	  et	  de	  Recherches,	  IFRC,	  J/P	  HRO,	  Jhpiego,	  KOFIP,	  
Lutherian	   World	   Federation,	   MEDAIR,	   Médecins	   Sans	   Frontière,	   Mercy	  
Corps,	   MICT	   &	   DPC,	   Mission	   of	   Hope,	   Missionnaires	   de	   la	   Charité,	  
MORAPEC,	   Mouvman	   Fanm	   Aktif	   Ayiti	   (MOFKA),	   Oganizasyon	   Zanmi	  
Lasosyete,	   Organisation	   des	   Paysans	   de	   Paroty,	   Organisation	  
Internationale	   pour	   les	   Migrations,	   Orphans	   International	   Helpline,	  
OXFAM,	   Pan	   American	   Development	   Foundation,	   Peace	   Winds	   Japan,	  
Promodev,	  Réunion	  Sportive	  d'Haiti,	  Samaritan’s	  Purse,	  Save	  the	  Children,	  
ShelterBox,	   Smallholder	   Farmers	   Alliance,	   Sœur	   Charite,	   St	   Boniface	  Haiti	  
Foundation,	   Swiss	   Agency	   for	   Development	   and	   Cooperation,	   Terre	   des	  
Hommes,	  UNASCAD,	  United	  Methodist	  Committee	  on	  Relief,	  UNICEF,	  Vision	  
Forward,	  World	  Concern,	  World	  Renew,	  World	  Vision	  International	  
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LES DEFIS ET RECOMMENDATIONS  
 
Une	   enquête	   en	   ligne	   réalisée	   à	   la	   mi-‐Février	   auprès	   de	   l’ensemble	   des	  
partenaires	   du	   groupe	   de	   travail	   a	   permis	   de	   renseigner	   les	   capacités	  
sectorielles	  restantes,	   les	  activités	  planifiées,	  et	  identifier	  les	  défis	  pour	  la	  
suite	  de	  la	  réponse.	  	  
	  
1.	  Des	  stocks	  de	  matériel	  d’Abris	  &	  BNA	  très	  limités	  pour	  répondre	  
à	  de	  potentiels	  nouveaux	  besoins	  d’assistance	  d’urgence.	  	  
	  
Avec	  la	  fin	  de	  la	  phase	  d’urgence	  et	  la	  clôture	  du	  pipeline	  humanitaire,	  les	  
partenaires	   humanitaires	   ne	   pourraient	   sans	   doute	   pas	   répondre	   à	   de	  
potentiels	  nouveaux	  besoins	  d’urgence.	  	  
	  
En	   l’absence	   d’engagement	   rapide	   et	   conséquent	   des	   acteurs	   du	  
développement,	   le	  pipeline	  matériel	   d’Abris	   d’urgence	  et	  BnA	  devra	  être	  
rouvert,	   compte	   tenu	   de	   la	   durée	   de	   vie	   des	   bâches	   distribuées	   et	   de	  
l’arrivée	  en	  juin	  de	  la	  prochaine	  saison	  cyclonique.	  

	  
2.	  De	  nombreuses	   contraintes	  pour	   le	   soutien	  au	   relèvement	  des	  
communautés.	  
	  
a) La	  complexité	  du	  cadre	  foncier	  des	  terrains	  pour	  rebâtir.	  
b) Les	   difficultés	   logistiques	   comme	   pour	   l’approvisionnement	   des	  

matériaux	  de	  construction.	  
c) L’accès	  aux	  communautés	  les	  plus	  éloignées,	  	  
d) La	  réduction	  des	  risques	  pour	  les	  communautés	  les	  plus	  exposées	  aux	  

désastres	  naturels.	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
3.	   Le	   manque	   de	   ressources	   disponibles	   pour	   la	   phase	   de	  
relèvement	  et	  pour	  une	  réponse	  à	  l’échelle	  des	  besoins.	  
	  
Les	   Evaluations	   des	   Besoins	   Post	   Catastrophes	   estime	   que	   236	   882	  
logements	  ont	  été	  affectés	  dont	  103	  907	  ont	  été	  complétement	  détruits	  et	  
99	   975	   ont	   été	   fortement	   endommagés.	   Afin	   de	   permettre	   aux	  
populations	   sinistrées	   de	   se	   reloger	   dans	   de	   meilleures	   conditions,	   un	  
ensemble	   de	   mesures	   et	   de	   dispositions	   a	   été	   envisagées	   qui	  
nécessiteraient	  des	  besoins	  de	  financement	  de	   l’ordre	  de	  785	  Millions	  de	  
dollars	  US,	  dont	  à	  court	  terme	  256	  Millions	  de	  dollars	  US.	  
	  
L’analyse	   de	   la	   réponse	   sectorielle	   en	   cours,	   montrerait	   qu’il	   n’y	   aurait	  
qu’entre	   25	   à	   30	   Millions	   de	   dollars	   US	   sécurisés	   pour	   supporter	   la	  
programmation	   engagée	   et	   planifiée	   pour	   le	   soutien	   en	   relèvement	   et	  
reconstruction.	  Le	  manque	  de	  ressources	  est	  particulièrement	  saillant	  pour	  
les	   partenaires	   haïtiens	   qui	   ont	   joué	   jusqu’ici	   un	   rôle	   critique	   dans	   la	  
provision	  de	  l’assistance	  d’urgence.	  
	  
La	   plus	   grande	   partie	   des	   programmes	   en	   cours	   se	   font	   en	   soutien	   au	  
processus	  de	  relèvement	  spontané	  et	  à	  l’auto	  construction,	  mais	  très	  peu	  
pour	  la	  construction	  de	  nouveaux	  logements	  pour	  les	  plus	  vulnérables.	  
	  
4.	   Pour	   une	   reconstruction	   plus	   sûre	   dans	   les	   communautés	  
d’origine.	  
	  
Après	   deux	   ans	   de	   sécheresse	   et	   avec	   un	   niveau	   de	   pauvreté	   élevé,	  
l’ouragan	  Mathieu	   a	   durement	   impacté	   les	   conditions	   de	   logement	   et	   la	  
résilience	   des	   communautés	   affectées.	   Après	   les	   5	   premiers	   mois	   de	   la	  
réponse	  d’urgence;	  il	  est	  essentiel	  de	  les	  soutenir	  dans	  leur	  dynamique	  de	  
relèvement.	   Ceci	   doit	   se	   faire	   prioritairement	   dans	   les	   communautés	  
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d’origine,	  pour	  une	   reconstruction	  plus	   sûre	  et	  un	   renforcement	  de	   leurs	  
capacités	  à	  faire	  à	  la	  prochaine	  saison	  cyclonique.	  	  
	  
Le	   processus	   de	   relèvement	   actuel	   en	   abris/logement	   indique	   que	   les	  
communautés	   reconstruisent	   avec	   des	   ressources	   minimum	   et	   avec	   des	  
méthodes	   semblables	   ou	   moindres	   à	   avant	   l’impact	   de	   l’ouragan.	   Cela	  
renforce	   la	   faiblesse	  des	  structures,	  et	   la	  dégradation	  de	   la	   résilience	  des	  
communautés	  affectées	  à	  de	  futurs	  désastres.	  	  

La	  stratégie	  du	  groupe	  de	  travail	  Abris/Logement	  vise	  à	  s’assurer	  qu’il	  y	  a	  
une	  approche	   sectorielle	   cohérente	  pour	   renforcer	   la	   sensibilisation	  et	   la	  
dissémination	  des	  principes	  et	  messages	  clés	  en	  Reconstruction	  Plus	  Sûre	  
(RPS),	  pour	  que	  les	  communautés	  et	  le	  pays	  puisse	  mieux	  se	  relever	  et	  se	  
préparer	   à	   de	   futurs	   désastres.	   Cette	   approche	   	   doit	   être	   considérée	  
comme	  une	  priorité	  pour	  les	  programmes	  de	  sensibilisation,	  les	  formations	  
et	  de	  soutien	  en	  relèvement.	  

La	  réunion	  technique	  du	  groupe	  de	  travail	  du	  20	  Mars	  avec	  17	  partenaires,	  
a	   défini	   les	   groupes	   de	  messages	   clés	   (et	   leur	   priorisation)	   à	   disséminer	  
pour	   l’ensemble	   des	   communautés	   affectées,	   pour	   celles	   qui	   seront	  
soutenus	   pour	   les	   acteurs	   du	   relèvement,	  mais	   aussi	   pour	   celles	   qui	   n’y	  
auront	  pas	  accès.	  	  

Les	  3	  groupes	  prioritaires	  de	  messages	  définis	   incluent	   (1)	   la	  question	  du	  
site	   (2)	   la	   conception	   et	   la	   planification	   (choix	  maintenant	   et	   sur	   le	   long	  
terme),	  (3)	  la	  structure	  (corps	  et	  toiture,	  d’en	  bas	  jusqu’en	  haut)	  

	  Les	  messages	   clés	   principaux	   sont	   en	   cours	   de	   finalisation,	   pensés	   pour	  
permette	   la	   compréhension	   par	   les	   communautés	   et	   développés	   en	  
Créole.	  Ils	  seront	  au	  cœur	  de	  la	  stratégie	  de	  campagne	  de	  communication	  
pour	   les	   communautés	   affectées,	   au	   travers	   de	  médias	   et	   d’activités	   les	  
plus	  appropriés	  dans	  le	  contexte	  haïtien.	  	  

A propos de la coordination de la réponse.  
	  
La	   coordination	   du	   groupe	   de	   travail	   Abris	   &	   BnA	   (Haiti	   Shelter/NFI	  
working	   group)	   est	   assurée	   par	   le	   Ministère	   de	   l’intérieur	   et	   des	  
Collectivités	  Territoriales	  (MICT)	  au	  travers	  de	  la	  Direction	  de	  la	  Protection	  
Civile	  (DPC).	  A	  partir	  de	  début	  Avril,	  l’Unité	  de	  Construction	  des	  Bâtiments	  
de	  Logements	  et	  de	  Bâtiments	  Publics	  (UCLBP)	  assurera	  la	  coordination	  du	  
groupe	  de	  travail	  pour	  la	  réponse	  en	  relèvement	  et	  reconstruction.	  
	  
Une	   équipe	   de	   coordination	   dédiée,	   a	   été	   mise	   à	   disposition	   par	  
l’Organisation	   Internationale	   pour	   les	   Migrations	   (OIM)	   avec	   le	   soutien	  
technique	   de	   la	   Croix-‐Rouge	   américaine.	   La	   coordination	   des	   5	   premiers	  
mois	  de	  la	  réponse	  a	  été	  financée	  par	   le	  UK	  Department	  for	   International	  
Development	  (DFID)	  et	  Office	  of	  U.S.	  Foreign	  Disaster	  Assistance	  (OFDA),	  
	  
Pour	  plus	  d’information	  :	  
Site	  internet	  http://sheltercluster.org/response/haiti-‐hurricane-‐matthew-‐2016	  	  
	  
Coordinateur	  national	  du	  groupe	  de	  travail,	  shelterwghaiti.coord@gmail.com	  	  
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Tableau	  des	  activités	  réalisées	  et	  rapportées	  
par	  les	  69	  partenaires,	  (18	  Février	  2017)	  

	  

Objectif	  1	  

Indicateur	  1	  

	  	  
Partenaire	   Bâches	   Kit	  Abris	   Matériels	  Abris	  d’urgence	  

	  	  
	  

Quantité	   Ménages	   Quantité	   Ménages	   Quantité	   Ménages	  
1	   410	  Bridge	   1	  000	   1	  000	   	  	   	  	   900	   900	  
2	   AAR	   980	   980	   	  	   	  	   980	   980	  
3	   ACCOPA	  	  	   500	   	  	   	  	   	  	   12	  309	   8	  937	  
4	   ACESS	   1	  100	   700	   	  	   	  	   650	   250	  
5	   ACTED	   10	  914	   8	  042	   9	  701	   9	  201	   900	   	  	  
6	   ActionAid	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
7	   ADRA	   754	   501	   600	   	  	   640	   378	  
8	   APRONHA	   2	  981	   1	  917	   	  	   	  	   1	  274	   	  	  
9	   ARC	   7	  444	   8	  263	   6	  446	   9	  328	   397	   397	  

10	   Armee	  francaise	   80	   80	   	  	   	  	   7	  528	   6	  916	  
11	   ASA	   900	   	  	   	  	   	  	   18	  301	   20	  871	  
12	   Ayitika	  SA	   397	   397	   	  	   	  	   	  	   	  	  
13	   BSEIPH	   107	   107	   	  	   	  	   90	   90	  
14	   CAID	   	  	   	  	   	  	   	  	   1	  800	   1	  800	  
15	   CARE	   7	  657	   7	  057	   250	   250	   375	   375	  
16	   Caritas	  Suisse	   	  	   	  	   	  	   	  	   40	   40	  
17	   Catholic	  Relief	  Services	   	  	   	  	   	  	   	  	   1	  500	   1	  500	  
18	   CEB	   1	  500	   1	  500	   	  	   	  	   2	  947	   2	  947	  
19	   CECI	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
20	   CESVI	   90	   90	   	  	   	  	   6	  473	   6	  546	  
21	   CHREMISS	   	  	   	  	   	  	   	  	   1	  313	   2	  975	  
22	   CICR	   375	   375	   	  	   	  	   566	   591	  
23	   Columbian	  Navy	  	   40	   40	   	  	   	  	   1	  950	   1	  950	  
24	   Concern	  Worldwide	   2	  947	   2	  947	   2	  000	   2	  000	   500	   500	  
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Atlas	   des	   cartes	   de	   réponse,	   en	   date	   du	   20	  Mars	   2017,	   pour	   les	  
activités	  rapportées	  comme	  réalisées	  

Objectif 1. Assurer la santé, la sécurité et la dignité des femmes, filles, 
garçons et hommes affectés par l’ouragan Mathieu avec des solutions 
rapides et ciblées en abris et biens non alimentaires : 
 
• Ménages	  ayant	  reçu	  du	  matériel	  d'abris	  d'urgence	  –	  Bâches	  et	  kits	  abris	  

d’urgence	  -‐	  au	  20	  Mars	  2017	  (Echelle	  communale)	  
http://sheltercluster.org/sites/default/files/docs/os1ind1_nat_5mois.png	  	  

• Ménages	  ayant	  reçu	  du	  matériel	  d'abris	  d'urgence	  –	  Bâches	  et	  kits	  
d’urgence	  -‐	  au	  20	  Mars	  2017	  (Echelle	  section	  communale)	  
http://sheltercluster.org/sites/default/files/docs/os1ind1_sc_5mois.png	  	  

• Ménages	  ayant	  reçu	  des	  couvertures	  -‐	  au	  20	  Mars	  2017	  	  
(Echelle	  communale)	  
http://sheltercluster.org/sites/default/files/docs/os1ind2_nat_5mois.png	  	  

• Ménages	  ayant	  reçu	  des	  couvertures	  -‐	  au	  20	  Mars	  2017	  	  
(Echelle	  section	  communale)	  
http://sheltercluster.org/sites/default/files/docs/os1ind2_sc_5mois.png	  	  

• Ménages	  ayant	  reçu	  des	  kits	  de	  cuisine	  -‐	  au	  20	  Mars	  2017	  (Echelle	  
communale)	  
http://sheltercluster.org/sites/default/files/docs/os1ind3_nat_5mois.png	  	  

• Ménages	  ayant	  reçu	  des	  kits	  de	  cuisine-‐	  au	  20	  Mars	  2017	  (Echelle	  section	  
communale)	  
http://sheltercluster.org/sites/default/files/docs/os1ind3_sc_5mois.png	  	  

 
 
Objectif 2. Promouvoir des solutions durables pour éviter le 
déplacement chronique et prolongé des populations 
 

• Ménages	  ayant	  reçu	  des	  outils	  -‐	  au	  20	  Mars	  2017	  	  
(Echelle	  communale)	  
http://sheltercluster.org/sites/default/files/docs/os2ind2_nat_5mois.png	  	  

• Ménages	  ayant	  reçu	  des	  outils	  -‐	  au	  20	  Mars	  2017	  	  
(Echelle	  section	  communale)	  
http://sheltercluster.org/sites/default/files/docs/os2ind2_sc_5mois.png	  	  

 
Objectif 3. Promouvoir le rétablissement rapide des communautés 
affectées sur leur lieu d’origine à travers une réponse multisectorielle 
intégrée, notamment par l’accès à l’eau, l’assainissement et l’hygiène 
 
• Ménages	  ayant	  reçu	  des	  kits	  de	  tôles	  -‐	  au	  20	  Mars	  2017	  	  

(Echelle	  communale)	  
http://sheltercluster.org/sites/default/files/docs/os3ind1_nat_5mois.png	  	  

• Ménages	  ayant	  reçu	  des	  kits	  de	  tôles	  -‐	  au	  20	  Mars	  2017	  (Echelle	  section	  
communale)	  
http://sheltercluster.org/sites/default/files/docs/os3ind1_sc_5mois.png	  	  

	  
	  
Atlas	   de	   cartes	   de	   Présence	   des	   partenaires	   pour	   les	   activités	  
rapportées	  comme	  réalisées,	  en	  cours	  ou	  planifiées.	  
	  
• Présence	  des	  partenaires	  dans	  le	  secteur	  Abris	  /	  logement	  	  

du	  4	  Octobre	  2016	  au	  Mars	  2017	  
http://sheltercluster.org/sites/default/files/docs/presence_cumul_abris_170
320.pdf	  	  

• Présence	  des	  partenaires	  dans	  le	  secteur	  Biens	  non	  Alimentaires	  du	  4	  
Octobre	  2016	  au	  Mars	  2017	  
http://sheltercluster.org/sites/default/files/docs/presence_cumul_nfi_17032
0.pdf	  	  
	  

	  	  


