
Cluster Abris et NFIs: Man

Mercredi, 8 février 2012, à 11:00, bureau OCHA Man

COMPTE-RENDU de RÉUNION

<p>ACTION 1 : les questionnaires de l'enquête relative à l'approche communautaire, les acteurs doivent faire l'évaluation dans leurs zones et la transmettre au responsable du cluster avant le 15 février 2012.</p> <p>ACTION 2 : Document stratégique 2012 à finaliser par le coordinateur du Cluster Abris et NFIs.</p>	
--	--

1. **Bienvenue et introductions**

Cluster présent : Cluster Abris et NFIs

Acteurs présents : NRC, ADRA, Solidarites, HCR, AWECO, LUNPIA, IRC, OIM

2. **Situation dans les villages de retournes pour les ménages à NAHIBLY**

L'insécurité et le problème d'abris sont les deux facteurs qui empêchent ces ménages de rentrer chez eux.

3. **Tour de table**

Solidarités: Intervient dans 4 zones où les travaux de réhabilitation et de reconstruction sont à 95% d'exécution, 320 maisons achevées sur les 335 maisons prévues. A Niambly 125 maisons ciblées, 37 réhabilitations et 73 reconstructions achevées, il reste 15 maisons qui seront terminées à la fin de cette semaine. Le programme de réhabilitation et de reconstruction pour l'année 2012 est en étude.

OIM : Continuité des distributions de NFIs sur l'axe GUIGLO-BLOLEQUIN, sur les 3860 ménages prévus 1853 ont été servis (kit NFIs : couvertures, matelas, seaux, bâches, cordes, jerricane, savons, lampe tempête).

IRC : Pour le projet 2012, est prévu la réhabilitation de 470 maisons dans 08 villages :

- sous de préfecture de Guehibly (Guehibly, Gozon, Diéhiba, Dolobly),
- sous de préfecture de Bagohouo (Yrozon),
- sous de préfecture de Bangolo (Taobly Gaé),
- sous de préfecture de Duekoue (Diahouin, Tissongnénin).

AWECO : Les travaux de réhabilitation et de reconstruction du marché du quartier carrefour de Duekoue sont en cours d'exécution, tandis que ceux de Bloléquin n'ont pas encore débutés.

ADRA : les travaux de reconstruction se poursuivent. 275 maisons en voie de finition sur 420 et la fin est prévue pour fin Mars. Nous sommes en négociation avec le PAM pour le programme <<food for work>> qui sera finalisé cette semaine.

UNHCR : mission d'évaluation des moniteurs Abris/NFIs sur l'axe Duékoué-Guiglo et Guiglo-Tai en cours.

NRC : Pour le projet 2011, en ce qui concerne les 421 abris, la part active de NRC est achevée tandis que celle de la communauté n'est qu'à 16%. Il faut donc continuer à sensibiliser les populations pour le bancotage. Pour le projet 2012, construction de 120 abris en brique de terre et 120 latrines dans leur même zone d'intervention après achèvement du projet 2011.

LUNPIA : Souhaite une assistance des familles qui se trouvent dans la ville de Duekoue dans le cadre de la réhabilitation (assistance en fenêtre et porte, en serrure et feuille de tôle).

4. Questionnaire cluster Abris (préparé par DRC)

Tous les membres du Cluster ont approuvé le formulaire des questionnaires, les acteurs doivent faire l'évaluation dans leurs zones et le transmettre au responsable du cluster avant le 15 février 2012.

5. Stratégie pour 2012

Le coordinateur rappelle aux acteurs que le premier brouillon du document de la stratégie 2012 est disponible sur le site web du cluster pour d'éventuelles corrections et suggestions.

6. Date et lieu pour la prochaine réunion

Mercredi, 22 Février 2012 à 11 heures au bureau AWECO, GUIGLO.

7. Divers

ADRA souhaiterait qu'on adopte un seul type de reconstruction pour tous les acteurs du cluster Abris.