

RAPPORT SUR LA SITUATION

En réponse à la crise postélectorale de 2010-11



1 Faits marquants

Maisons en terre

Selon notre data, il y a toujours a peu près 8,500 maisons en terre toujours endommages surtout dans les villages rurales, dont 4,815 sont cibler par les acteurs humanitaires (1,470 sont déjà construits – les autres seront terminer par la fin d'année).

Il y a des régions ou le taux de reconstruction volontairement par les communautés eux-mêmes est fort, par contre il y a des endroits ou le taux est faible (collection toujours en cours) a cause des problèmes sécurité :

- L'axe Guiglo – Tai : des 313 maisons de terre détruites, 227 sont déjà reconstruits par les communautés eux-mêmes (ou **73%**)
- L'axe Duékoué – Guiglo : des 88 maisons de terre détruites, 46 sont déjà reconstruits par les communautés eux-mêmes (ou **52%**)
- Villages autour de Bangolo : des 1,141 maisons de terre détruites, 270 sont déjà reconstruits par les communautés eux-mêmes (ou **24%**)

Maisons en dur

Selon notre data, il y a toujours a peu près 2,000 maisons en dur toujours endommages, principalement dans les milieux urbaines. A ce moment, il y a que deux acteurs humanitaires qui on prévu d'assister les ménages vulnérables avec les maisons légèrement endommagés dans les milieux urbaines.

En plus, a ce moment il n'y a pas les ressources suffisant pour soutenir chaque ménage avec un solution durable ; par contre, avec les autorités ont peut assister beaucoup des ménages avec l'information technique, par exemple : font un évaluation du structure pour vérifier que c'est assez solide, donne les conseils et formations pour mieux faire les réparations, les briques, la toiture etc.

2 Les sujets préoccupants

Les domaines suivants sont des sujets de préoccupants pour les bénéficiaires et les acteurs de la mise en œuvre du projet.

2.1 L'intervention du gouvernement et les acteurs développement

Les acteurs humanitaires ont des mandats et des activités spécifiques, ils ne doivent pas être vu comme les remplaçants du gouvernement, ni les communautés elles-mêmes. Les acteurs de *Cluster Abris et NFIs* jusque là ne comprennent pas clairement quel sera le rôle du gouvernement dans l'appui aux ménages affectés pour la reconstruction ou pour la réparation de leurs maisons.

2.2 La saison des pluies

La prochaine saison des pluies, approximativement avril et mai (1 à 2 pleuvoir par semaine) et juin et juillet (2 à 4 pleuvoir par semaine), va ralentir les activités. Par exemple, le séchage des briques sera un problème, et les villages les plus éloignés seront difficilement accessibles à cause des routes boueuses.

2.3 Reconstruire en mieux

La qualité des briques fabriquées localement pourrait être améliorée, car ils semblent qu'ils se dégradent facilement par le vent et la pluie, les rendant moins aptes à résister aux charges qui leur sont imposées.

2.4 L'environnement

Reconstruire des abris après une catastrophe nécessite l'utilisation de grands volumes de ressources naturelles, notamment le bois, et donc il y a des impacts environnementaux associés à l'exploitation de ces ressources naturelles.

2.5 Passation

Il faut mieux impliquer les autorités de la région ouest dans les réunions et les activités de Cluster Abris et NFIs.



3 Cartes et matrices


Voir les pages suivants :

COTE D'IVOIRE - Cluster Abris et NFI -Etat des habitations

Date (27 Mars 2012)



Note: il est important de noter que le chiffre des dégâts enregistrés il y a quelques mois ne correspond pas nécessairement aux besoins du moment



Villages autour de Bangolo, taux de reconstruction volontairement pour les maison en terre: 25%

Departement de Toulepleu, taux de reconstruction volontairement pour les maison en terre: 60%

Axe Guiglo - Tai, taux de reconstruction volontairement pour les maison en terre: 73%

Axe Doukoue - Guiglo, taux de reconstruction volontairement pour les maison en terre: 52%

Legende


- Limite d'Etat
- Limite de District
- Limite de Région
- Limite de Département
- Chef-lieu de département
- Localité avec des maisons endommagées
- Localité sans maisons endommagées
- Localité pas encore visitée
- Route Bitumée
- Route non bitumée

Note : les données par village sont disponibles sur le site du Cluster Abris et NFIs dans la fiche « données des acteurs » sous document clés

Produit par



Map Doc Name: </BOL>
 CIV0119 ABRIS OUEST A3 20120214
 GLIDE Number: </BOL> OT-2010-00255-CIV
 Creation Date: </BOL> 14 Fevrier 2012
 Projection/Datum: </BOL> UTM 30N/WGS 84
 Web: <http://ivorycoast.humanitarianresponse.info>
 Nominal Scale at A4 paper size: </BOL> 1:834 247



Map data source(s):
 Spatial dat: CNTIG and OCHA-CI
 Thematic data: Cluster Abris et NFIS



Disclaimers:

The designations employed and the presentation of material on this map do not imply the expression of any opinion whatsoever on the part of the Secretariat of the United Nations concerning the legal status of any country, territory, city or area or of its authorities, or concerning the delimitation of its frontiers or boundaries.



Activites par acteurs (a partir de septembre 2011)

Un rapport des projets pour les zones de retour au zone ouest

Soutien pour reparation ou reconstruction : # menages ciblées							
Acteur	TONKPI	GUEMON	CAVALLY	TOTAL	Abris terminer	Date de terminaison	Commentaires (projets prevus etc.)
ADRA			420	420	294	mars 2012	
CICR	110		414	524	427	juin 2012	851 en total, avec 327 menages a GBOKLE
DRC							
FICR							
HCR			500	500			Projet prevu pour fevrier 2012, minimum 500 abris
HI		5	395	400		mars 2012	80 kits outils communautaires
IRC		470		470		juin 2012	Ils vont commencer en fevrier 2012
OIM							
NRC		170	1,188	1,358	421	decembre 2012	800 sont finacie par HCR avec les fonds de CERF
PU/AMI							
SI		335		335	328	janvier 2012	Phase 2 du projet abris prevu pour fin Février - debut Mars
Total par region	110	980	2,917	4,007	1,470		

Items domestique essentielle : # menages ciblées						
TONKPI	GUEMON	CAVALLY	TOTAL	NFI distribue	Date de terminaison	Commentaires (projets prevus etc.)
		418	418	418		
4,476	196	1,304	5,976	5,976	janvier 2012	6,390 en total, avec 414 menages a GBOKLE
		250	250	19	juin 2012	Kits prevu pour les retournes
		13,000	13,000			A l'instant, Il reste 13,000 kis pour 2012
	71	3,929	4,000	1,500	mars 2012	2000 kits de base + 2000 kits pour les familles ayant des personnes à besoins
	500		500	500	janvier 2012	
		5,000	5,000	2,100		
	269	610	879	879		
41	305	8,454	8,800	8,800	fevrier 2012	
4,517	1,341	32,965	38,823	20,192		

Cette matrice est fait par la Cluster Abris et NFIs avec la data disponible du partenaires. Pour les questions concernant cette matrice, ou pour modifier les données de votre agence, contacter Neil Brighton, Coordinateur du Cluster Abris et NFIs (Tel: 04 46 28 11, email: clustershelter.cdi.ouest@gmail.com)

Ces produits sont disponible sur la site web du Cluster Abris et NFIs: <http://ivorycoast.humanitarianresponse.info>, en suite 'Clusters' et puis 'Abris et NFIs'

Date : 11 avr. 2012

Soutien abris permanent

Un rapport sur la situation pour les zones de retour au zone ouest

Note: En Septembre 2011, et selon le CAP 2012, les acteurs humanitaires ont décidé à cibler la population qui ont eux un maison en banco ou brique en terre, ces types des maisons sont environs 90% du totale des maisons détruites

Maisons en BANCO ou BRIQUE EN TERRE (cibler par les acteurs humanitaires)								
Region	Population touchée (1)	Maisons en reconstruction volontaire (2)	Maisons qui sont toujours endommagés ou détruits	# menages vulnérables (3)	Projets prévu par le gouvernement	Projets prévu par les acteurs humanitaires (4)	Couverture selon les projets prévu	Lacune (en menages)
TONKPI	2,597	1,428	1,168	701		110	16%	591
GUEMON	4,996	2,748	2,248	1,124		980	87%	144
CAVALLY	11,743	6,459	5,284	2,642		2,917	99%	
Total	19,336	10,635	8,701	4,467		4,007	90%	

Le progrès...

Quantités des abris terminés (à droite)

1,470

Note: Le reconstruction/réparations permanent des maisons en béton n'était pas ciblées par les acteurs humanitaires; cependant, ces ménages ont peut-être des besoins temporaires, et il faudra que ces besoins soient identifier et discuter

Maisons en DUR (à ce moment, seulement les maisons endommagés légèrement sont cibler)								
Region	Population touchée (1)	Maisons en reconstruction volontaire (2)	Maisons qui sont toujours endommagés ou détruits	# menages vulnérables	Projets prévu par le gouvernement	Projets prévu par les acteurs humanitaires (4)	Couverture	Lacune (en menages)
TONKPI	289		289					289
GUEMON	555		555					555
CAVALLY	1,305		1,305					1,305
Total	2,148		2,148	?			0%	2,148

Le progrès...

Quantités des abris terminés (à droite)

(1) Selon les acteurs du Cluster Abris et NFIs a peu pres 22,000 maisons été soit détruites soit endommagés. Environ 90% de ces maisons été en banco ou brique en terre, et 10% été en beton.

(2) Selon les évaluations du Cluster Abris et NFIs. En gros, 50% des villages ruraux ont reconstruire leur maison en terre eux-mêmes. Les données sont à titre indicatif. La collecte est toujours en cours

(3) Selon les partenaires, 60% des menages ont besoin d'assistance

(4) Les projets prévu par acteur est aussi disponible sur la site du Cluster Abris et NFIs



Cette matrice est fait par la Cluster Abris et NFIs avec la data disponible du partenaires. Pour les questions concernant cette matrice, ou pour modifier les données de votre agence, contacter Neil Brighton, Coordinateur du Cluster Abris et NFIs (Tel: 04 46 28 11, email: clustershelter.cdi.ouest@gmail.com)

Ces produits sont disponible sur la site web du Cluster Abris et NFIs: <http://ivorycoast.humanitarianresponse.info>, en suite 'Clusters' et puis 'Abris et NFIs'

Date produit : 11 avr. 2012

COTE D'IVOIRE - 3W Cluster Abris et NFI - Réhabilitation des habitations

Date (14 Fevrier 2012)



Legende

- Limite d'Etat
- Limite de district
- Limite de région
- Limite de département
- Route Bitumée
- Route non bitumée

Acteur

- ADRA
- CICR
- HI
- IRC
- NRC
- SI

MONTAGNES Nom du district
CAVALLY Nom de la région

Produit par :





Map Doc Name: CIV0119 ABRIS OUEST A3 20120214
 GLIDE Number: OT-2010-00255-CIV
 Creation Date: 14 Fevrier 2012
 Projection/Datum: UTM 30N/WGS 84
 Web Resources: <http://ivorycoast.humanitarianresponse.info>
 Nominal Scale at A4 paper size: 1:2 761 463



Map data source(s):
 Spatial dat: CNTIG and OCHA-CI
 Thematic data: Cluster Abris et NFIS

Disclaimers:
 The designations employed and the presentation of material on this map do not imply the expression of any opinion whatsoever on the part of the Secretariat of the United Nations concerning the legal status of any country, territory, city or area or of its authorities, or concerning the delimitation of its frontiers or boundaries.



NFI kits : items domestique essentielle

Un rapport sur la situation pour les zones de retour au zone ouest

Region	Population ciblées (1)	Projets prevu (2)	Couverture	Lacune (en menages)
TONKPI	41,400	4,517	94%	2,577
GUEMON		1,341		
CAVALLY		32,965		
Total	41,400	38,823	94%	2,577

Le progrès...

Quantités des kits deja distribue (a droite)
% des kits prevu qui sont deja distribue

20,192

52%

(1) Quantite des menages selon le CAP 2012. Les données sont à titre indicatif. La collecte est toujours en cours

(2) Quantite des menages cibles. Les projets prevu par acteur est aussi disponible sur la site du Cluster Abris et NFIs






Cette matrice est fait par la Cluster Abris et NFIs avec la data disponible du partenaires. Pour les questions concernant cette matrice, ou pour modifier les données de votre agence, contacter Neil Brighton, Coordinateur du Cluster Abris et NFIs (Tel: 04 46 28 11, email: clustershelter.cdi.ouest@gmail.com)

Ces produits sont disponible sur la site web du Cluster Abris et NFIs: <http://ivorycoast.humanitarianresponse.info>, en suite 'Clusters' et puis 'Abris et NFIs'

Date produit : 11 avr. 2012

COTE D'IVOIRE - 3W Cluster Abris et NFI - Distribution de NFIs dans les zones de retour

Date (14 Février 2012)




- ### Legende
- Limite d'Etat
 - Limite du district
 - Limite de région
 - Limite de département
 - Route Bitumée
 - Route non bitumée

- ### Acteur
- CICR
 - DRC
 - HI
 - IRC
 - NRC
 - OIM
 - PU/AMI

Produit par : OCHA

Map Doc Name: CIV0121 NFIs OUEST A3 20120214
 GLIDE Number: OT-2010-00255-CIV
 Creation Date: 14 Février 2012
 Projection/Datum: UTM 30N/WGS 84
 Web Resources: <http://ivorycoast.humanitarianresponse.info>
 Nominal Scale at A4 paper size: 1:1 626 138



Map data source(s):
 Spatial dat: CNTIG and OCHA-CI
 Thematic data: Cluster Abris et NFIS

Disclaimers:
 The designations employed and the presentation of material on this map do not imply the expression of any opinion whatsoever on the part of the Secretariat of the United Nations concerning the legal status of any country, territory, city or area or of its authorities, or concerning the delimitation of its frontiers or boundaries.

