


## PRONTO

- ✓ Locais de sites identificados e avaliados.
- ✓ Demarcação de parcelas pronta.
- ✓ Avaliação rápida do abrigo.
- ✓ Materiais locais disponíveis para coleta.
- ✓ Comunidade com capacidade para construir.

## FASE 1

- Distribuição de tarps + NFIs para realocação imediata em lotes familiares (evitando superlotação)
- Cada HHs monta seu abrigo de emergência em seu lote enquanto começa a construir sua solução de abrigo de longo prazo e latrina familiar.
- HHs mais vulneráveis recebem apoio com mão-de-obra.




\* HHs já alocados e com abrigo construído recebem kits de NFIs e folha de plástico se necessário para cobertura.

## PENDENTE

- ✗ Identificação dos HHs mais vulneráveis.
- ✗ Envolvimento da comunidade.
- ✗ Cronograma de movimentação de HHs.
- ✗ Preparação do site de distribuição com base no número de casos diários para relocação.

## FASE 2

- HHs recebem orientação sobre técnicas de construção resilientes
- Os HHs trabalham na solução de abrigo de longo prazo com base nos materiais recebidos / coletados.
- HHs mais vulneráveis recebem apoio com mão-de-obra



## FASE 3

- Melhoramentos de abrigos com materiais locais (especialmente atualizações de telhados).